

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2019

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	EKO-EKVITERM spol. s r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	zápis u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1307
Zastoupený:	██
Sídlo:	B. Němcové 487, 551 01 Jaroměř
Doručovací adresa:	Obránců Míru 100, 503 02 Předměřice nad Labem
IČ:	42196906
DIČ:	CZ42196906
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████
Kontaktní osoba:	██
	██

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	██
Sídlo:	Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa:	Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	██
číslo účtu:	████████████████████
kontaktní osoba:	██
	██

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.4.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „ZŠ SEVER – ÚPRAVY ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ A VÝMĚNA SYSTÉMŮ MĚŘENÍ A REGULACE“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119036 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně z důvodu lepších izolačních vlastností byl změněn druh izolace a proveden skutečný popis dodaného materiálu.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o práce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, má vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se mění níže uvedeným způsobem.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodě, kterého se tato změna týká.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 4.612,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 464.069,- Kč“.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

Vdne.....

.....



Za objednatele:

V Hradci Králové dne 2.8.2019.

.....



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ