

Dodatek č.1
smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru
č. objednatele 002/D/R/19
č. zhotovitele 2018/114, č. zakázky 455

Dokumentace stavby pro akci
„Rekonstrukce sportovního stadionu ZŠ R. Frimla“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371)
E-mail: franc@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: **PROVOD- inženýrská společnost, s.r.o.**
Sídlo: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Adresa pro doručování: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 250 23 829
DIČ: CZ25023829

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Petrem Plichtou, jednatelem společnosti
Šárkou Plichtovou, prokuristkou společnosti
Dle VOR jedná každý statutár samostatně

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Jitkou Malou, prokuristkou společnosti (tel. +420 474 720 570)
E-mail: provod@provod.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 182 817 168/0300

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. V článku III. Doba plnění se mění termíny provedení a předání projektové studie a dokumentace pro vydání společného povolení takto:

III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ postupně po částech v následujících fázích/stupních:

- Projektová studie
- Dokumentace pro vydání společného povolení
- Projektová dokumentace pro provádění stavby

a v následujících termínech:

- pro provedení a předání projektové studie a dokumentace pro vydání společného povolení – termín do 33 týdnů od podpisu smlouvy,
- pro provedení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby - termín do 6 týdnů od vydání společného povolení.

Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat od zahájení realizace stavby do odstranění vad na stavbě nebránících jejímu užívání.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2019-831/16 ze dne 29.07.2019.

V Trutnově dne:

V Ústí nad Labem dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
Šárka Plichtová, prokurista společnosti