

**DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO**  
**SD / 2019 / 0055 / 150**

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku



S004P0179FU1

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN  
**Adresa:** Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
**IČO:** 002 84 891  
**DIČ:** CZ 699001303  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

**Zastoupené:** ve smluvních záležitostech – starostou města Hodonína  
v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem [REDACTED]  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o.

**Adresa:** Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov  
**IČO:** 499 71 379  
**DIČ:** CZ499 71 379  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 673873543/0300  
**Zastoupen:** [REDACTED] jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570  
/dále jen zhotovitel/

**2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY**

- 2.1. Název akce: PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA  
2.2. Místo stavby: areál ZOO Hodonín, pozemky parc. č.: 2440/7, st. 6086, st. 6087, st. 6110, st. 9151, 2444/20 v k.ú. Hodonín  
2.3. Stavební povolení: č.j. MUHOCJ 51145/2018, vydal: Obecný stavební úřad Hodonín  
2.4. Projektant (GP): PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín, IČ 60701366

**3. PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/201/0055/150 ze dne 27.3.2019 se mění rozsah díla o vícepráce a méněpráce, které nebylo možno na počátku provádění díla předpokládat viz Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 k tomuto dodatku.

3.1. Smluvní strany mění a doplňují Smlouvu o dílo č. SD/2019/0055/150, jejíž předmětem je „PROVOZNÍ BUDOVA ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA“ takto:  
V čl. 6.2. se „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23 799 299,76 Kč bez DPH

4 997 852,94 Kč DPH 21 %

28 797 152,70 Kč včetně DPH

nahrazuje zněním „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

23 778 868,76 Kč bez DPH

4 993 562,44 Kč DPH 21 %

28 772 431,20 Kč včetně DPH

Tzn.: že cena díla se tímto dodatkem snižuje o 20 431,- Kč bez DPH (24 721,50 Kč vč. DPH 21%).

#### 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní články Smlouvy o dílo č. SD/2019/0055/150 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
- 4.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů.
- 4.2. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem druhé smluvní strany a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 podepsaná vyhotovení a zhotovitel 1 podepsané vyhotovení.
- 4.3. Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů

V Hodoníně dne 30.4.2019

V Hodoníně dne 1.8.2019

**Objednatel**

Razítko:

Podpis:

.....  
Libor Střecha

starosta

**Zhotovitel**

Razítko:

Podpis:

.....  
jednatel

Název akce:  
Provozní budova ZOO Hodonín - novostavba

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 2

## „Změny hliníkových výplní otvorů, záchytný systém, obklad fasády budovy“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0055/150

1. Oddíl stavby: SO 01 Stavební část,
2. Zpracovatel změnového listu: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 69701 Kyjov
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
  - 3.1 stavební deník:
  - 3.2 kontrolní den: Zápisy z kontrolních dnů konaných 13.6.2019; 20.6.2019; 4.7.2019
  - 3.3 jiné související dokumenty:

**Zdůvodnění a popis změny:** rozp. č. 20.01 Změna hliníkových výplní otvorů – byla navržena změna povrchu a barvy profilů, změna způsobu otírání a změna materiálu klik. Změna má za následek **snížení ceny** díla o 302.621,00 Kč vč. DPH.

rozp. č. 20.02 Záchytný systém – na základě požadavku je doplněn záchytný systém na střeše objektu. Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 162.878,10 Kč vč. DPH.


rozp. č. 20.03 Změna materiálu kamenného obkladu fasády – na základě výběru objednatele byl změněn materiál kamenného obkladu fasády. Změna má za následek **zvýšení ceny** díla o 115.021,50 Kč vč. DPH.

#### 4. Finanční náklady změny

Jednotlivé rozpočty byly naceněny s využitím položek uvedených ve smluvním rozpočtu. Položky neuvedené ve smluvním rozpočtu vychází z rozpočtového systému RTS v platných cenách.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE - rozp. č. 20.02, 20.03	229 669,00	277 899,49
MÉNĚPRÁCE - rozp. č. 20.01	-250 100,00	-302 621,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a DOD. č.1	23 799 299,76	28 797 152,71
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	23 778 868,76	28 772 431,20

V Kyjově dne 15.7.2019



## 5. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

### U rozpočtu 20.01

V rámci zpracování realizační dokumentace výroby výplní otvorů došlo ke zpřesnění požadavku jak na povrchovou úpravu, tak i na způsob otevírání – bylo odsouhlaseno projektantem, investorem i provozovatelem. Jedná se o úsporu bez negativního dopadu na budoucí užívání.

### U rozpočtu 20.02

Záchytný systém je třeba realizovat, je obsažen v PD, bohužel ale není ve výkazu výměr.

### U rozpočtu 20.03


Architektem stavby byl upřesněn typ kamenného obkladového aglomerátu, cena byla prověřena.

Uvedené změny jsou v souladu se smlouvou o dílo, nejsou v rozporu se stavebním povolením ani vyjádřeními orgánů státní správy.

**Uvedené změny mají vliv na úpravu celkové ceny díla a nemají vliv na termín dokončení stavby.**

TDS doporučuje ZL č. 2 schválit.

V Hodoníně dne 16.7. 2019



## 6. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

### 20.01 Hliníkové výplně otvorů

Na základě jednání s konkrétním dodavatelem exteriérových výplní otvorů bylo provedeno zpřesnění všech navržených výrobků a zároveň byly navrženy změny, které spočívaly zejména v definování povrchového designu rámu a křídel dle předloženého vzorkovníku a v záměně způsobu otevírání křídel včetně nadsvětlikových částí.

### 20.02 Záchytný bezpečnostní systém na střeše


Záchytný systém, byť byl zakreslen ve výkresové části a vypsán ve výpisu prvků projektové dokumentace, bohužel, nebyl uveden v soupisu prací a dodávek. Dle platné technické normy je tento systém nutné realizovat.

### 20.03 Kamenný obklad fasády

V projektové dokumentaci nebyl přesný typ navrženého kamenného obkladu přesně specifikován. Proto byl konkrétní kamenný obklad vybrán architektem a předložen k odsouhlasení.

GP (AD) doporučuje ZL. č.2 schválit.

V Hodoníně dne 16.7. 2019



7. **Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením změny díla.**

Nedochází ke změně závazných technických parametrů, navýšení finančního limitu ani k prodloužení termínu ukončení akce.

- a) Návrh finančního krytí: beze změny od platné SoD.

FI: Rozpočet MH – ORG 150: 25.000 000,- Kč

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V Hodoníně dne 17.7.2019



**VEDOUcí ODBORU :**

V Hodoníně dne 17.7.2019

Ing. Milan Hudec

(j



**GARANT ODBORU:**

V Hodoníně dne 19.7.2019

Libor Střecha

(jméno, podpis)

8. **Přílohy ke změnovému listu:**

*Příloha č. 1*      Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce (*ne-*  
*dokládá se*)

*Příloha č. 2*      Položkové rozpočty

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba**

Objekt: **SO 20 Seznam změnových rozpočtů**

Rozpočet: **30.1 Seznam změnových rozpočtů ke změnovému listu č.2**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**  
**Masarykovo nám. 53/1** DIČ: **Skupinove\_DPH**  
**69501 Hodonín**

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.** IČO: **49971379**  
**Svatoborská 591/87** DIČ: **CZ49971379**  
**69701 Kyjov**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-20 431,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-20 431,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		-20 431,00 CZK
Základní DPH	<b>21 %</b>		-4 290,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -24 721,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **21.6.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
200	Změnové rozpočty	HSV			-20 431,00	100
Cena celkem					-20 431,00	100

## Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 20	Seznam změnových rozpočtů
R:	30.1	Seznam změnových rozpočtů ke změnovému listu č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 200</b>		<b>Změnové rozpočty</b>				<b>-20 431,00</b>
1	20.001	Změna povrchu a otvírání hliníkových výplní otvorů	kpl	1,00000	-250 100,00	-250 100,00
2	20.002	Záchytný bezpečnostní systém na střeše	kpl	1,00000	134 610,00	134 610,00
3	20.003	Změna materiálu kamenného obkladu fasády	kpl	1,00000	95 059,00	95 059,00



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba  
**Objekt:** SO 10 Změny a vícepráce  
**Rozpočet:** 20.01 Provozní budova ZOO Hodonín - změna povrchu a otvírání hliníkových výplní otvorů

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-250 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-250 100,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-250 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	-52 521,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -302 621,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **20.6.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7661	Vnitřní výplně otvorů	PSV			-250 100,00	100
Cena celkem					-250 100,00	100

## Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	20.01	Provozní budova ZOO Hodonín - změna povrchu a otvírání hliníkových výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 7661</b>		<b>Vnitřní výplně otvorů</b>				<b>-250 100,00</b>
1	766101	změna povrchové úpravy na RAL 7016 Antracit	kpl	1,00000	-139 000,00	-139 000,00
2	766102	Změna způsobu otvírání horních částí oken a dveří z el. na sdružené ruční pákové ovladače	kpl	1,00000	-93 000,00	-93 000,00
3	766103	Změna způsobu otvírání u dveří Vs3/Ex z posuvného na otevíravé	kpl	1,00000	-38 000,00	-38 000,00
4	766104	Změna klik u hliníkových výplní otvorů na vybrané nerezové provedení	kpl	1,00000	19 900,00	19 900,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba  
**Objekt:** SO 10 Změny a vícepráce  
**Rozpočet:** 20.02 Provozní budova ZOO Hodonín - záchytný systém

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	134 610,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>134 610,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 610,00 CZK
Základní DPH	21 %	28 268,10 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 162 878,10 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **20.6.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%	
712	Povlakové krytiny		[REDACTED]				
767	Konstrukce zámečnické						
Cena celkem					134 610,00	100	

## Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	20.02	Provozní budova ZOO Hodonín - záchytný systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	--

1	712378104X00	Opracování prostupů PVC krytinou		kus		
Síťešni bezpečnostní systém - v rozpočtu : -13						
realizace: : 18						

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--

2	76701	Záchytný bod kotvený do žb. panelu		ks		
3	76702	Nerezové lano pr. 6 mm		m		
4	76703	Rohový rádius pro oc. lano		ks		
5	76704	Zakončovací oko oc. lana s napínákem		ks		
6	76705	Zakončovací oko oc. lana		ks		
7	76706	Identifikační štítek lana		ks		
8	76707	Montáž záchytného systému		kpl		
9	76708	Revizní zpráva		ks		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 119 19. Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba  
**Objekt:** SO 10 Změny a vícepráce  
**Rozpočet:** 20.03 Provozní budova ZOO Hodonín - změna kamenného obkladu

**Objednatel:** Město Hodonín IČO: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: Skupinove\_DPH  
 69501 Hodonín

**Zhotovitel:** MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379  
 Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379  
 69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	95 059,10
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>95 059,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	95 059,10 CZK
Základní DPH	21 %	19 962,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **115 021,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **21.6.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			95 059,10	100
Cena celkem					95 059,10	100



## Položkový rozpočet

S:	119 19.	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 10	Změny a vícepráce
R:	20.03	Provozní budova ZOO Hodonín - změna kamenného obkladu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>95 059,10</b>
1	58386051X	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků v rozpočtu Bricstone slate rusty				
2	5838606	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků vybráno: Dekstone Wallstone Q 010 - rohový prvek štít levý : 4,4*2 štít pravý : 8,8 pohled uliční - vstupní dveře : 3,03*2 pohled dvorní - vstupní dveře : 2,28*2				
3	5838607	Dodávka - kamenný obkladový aglomerát ve tvaru štípaných skalních úlomků vybráno: Dekstone Wallstone Q 010 - plošný prvek				