

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 628/2019/OSM ze dne 07. 07. 2019 na dílo:
„Skatepark Slaný – betonové překážky“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené:	████████████████████, starostou města
IČ:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Bankovní spojení:	████████████████████ ██████████
Číslo účtu / směrový kód:	████████████████████
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	██
████████████████████	██
████████████████████	██

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Jiří Kotal
Sídlo:	████████████████████ Kolinec 341 42
IČ:	03288803
DIČ:	---
Bankovní spojení:	████████████████████
Číslo účtu / směrový kód:	████████████████████
telefon:	████████████████████
e-mail:	████████████████████

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu provedení geologického průzkumu (zemní sondy) a změny návrhu umístění betonových překážek, které měly vliv na zpracování projektové – výrobní dokumentace, se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 16.1 dohody, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **06. 08. 2019**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 3/2017 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM.

Ve Slaném dne 29.07.2019

V..... dne 29.07.2019

████████████████████

starosta města

██ █████

zhotovitel

Zpracovala: █████ █████, investiční referent úseku výstavby a údržby