




EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/0150/OPS.DVZ

Smluvní strany:

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**

Se sídlem: U Synagogy 2/236, 180 00 Praha 8

IČO: 00639524

DIČ: CZ00639524

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem

(dále jen "**objednatel 1**")

a

Objednatel: **Městská část Praha 8**

Se sídlem: Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 - Libeň

IČO: 00063797

DIČ: CZ00063797

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená: Mgr. Tomášem Tatranským, místostarostou

(dále jen "**objednatel 2**", společně pak jako "**objednatelé**")

a

Zhotovitel: **Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“**

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.**

Se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kontaktní adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 12459

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem na základě plné moci

Druhý společník: **VISTORIA CZ a.s.**

Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 25110977

DIČ: CZ25110977

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4581

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

(dále jen "**zhotovitel**")



uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo:

I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 2018/0150/OPS.DVZ, která byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 16. 11. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 16. 11. 2018, dodatkem č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a dodatkem č. 4 ze dne 30. 4. 2019 (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je rekonstrukce objektu Pernerova 29 (dále jen "dílo").
2. Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 7 a čl. XX. odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující navýšení ceny díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou nezbytné k pokračování v provádění díla. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnových listech č. 49, 50, 51, 105 a 106, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatelé zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>129.226.470,84 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1</i>	<i>134.073.176,19 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2</i>	<i>144.875.156,05 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č. 3</i>	<i>151.249.868,94 Kč</i>
<i>Cena díla bez DPH dle dodatku č. 4</i>	<i>155.199.144,71 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 49, 50, 51, 105 a 106</i>	<i>974.218,50 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 105 a 106</i>	<i>- 1.073.853,85 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>155.099.509,36 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>32.570.896,97 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>187.670.406,33 Kč</i>

(slovy: sto padesát pět milionů devadesát devět tisíc pět set devět korun českých třicet šest haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(dále jen „cena díla“).



III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany deklarují, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel 1 obdrží jedno vyhotovení a objednatel 2 a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel 1.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 49, 50, 51, 105 a 106 včetně položkových rozpočtů

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 17. 07. 2019, č. Usn RMC 0377/2019



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



V Praze dne 18 -07- 2019

objednatel 1

.....
Servisní středisko pro správu svěřeného
majetku Městské části Praha 8
Ing. Stanislav Hladis
ředitel

objednatel 2

.....
Městská část Praha 8
Mgr. Tomáš Tatransky
místostarosta

V Praze dne 18 -07- 2019

zhotovitel – vedoucí společník

.....
GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel
výkonný ředitel

zhotovitel – druhý společník

.....
GEOSAN GROUP a. s.
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

zhotovitel – druhý společník

.....
VISTORIA CZ a.s.
Ing. Ivan Němec
statutární ředitel

