

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

instalaci systému VETRA Light do 16 ks. trolejbusů a 3 ks. výhybek.

uzavřené mezi účastníky

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Se sídlem: Chomutov, Školní 999/6, PSČ 430 01
IČ: 64053466
DIČ: CZ64053466
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 781
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu/kód: XXXXXXXXXX
Zastoupená: Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti

(dále také jako „Objednatel“)

a

Elektroline a.s.

Se sídlem: K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8
IČO: 45312338
Zapsána: B 9880 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupená: Milan Mokry, Realizace staveb ČR MHD

(dále také jako „Zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v instalaci systému VETRA Light do 16 ks. trolejbusů a 3 ks. výhybek.
- 1.2. Objednatel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli níže sjednanou cenu.

II.

Změna článku I. odstavce 1.1 Předmět smlouvy

Původní znění:

„Zhotovitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v instalaci systému VETRA Light do 16 ks. trolejbusů a 3 ks. výhybek.“

se mění takto

Nové znění:

„Zhotovitel se na základě této Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v instalaci systému VETRA Light do 15 ks. trolejbusů a 3 ks. výhybek.“

III.
Změna článku II. Odstavce 2.1 Cena díla

Původní znění:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí celkem 280 600,- Kč bez DPH (dále také jako „Cena Díla“).“
se mění takto

Nové znění:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí celkem 268 130,- Kč bez DPH (dále také jako „Cena Díla“).“

V.
Platnost a účinnost dodatku č. 1

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 28. 6. 2019.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom exempláři.

Oba účastníci si řádně přečetli znění dodatku č. 1, souhlasí s jeho textem bez výhrad a proto ho takto na základě projevu svobodné a pravé vůle podepsali.

V Chomutově, dne 27. 6. 2019

V Praze dne 27.6.2019

.....
Za objednavatele:

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Ing. Petr Maxa
ředitel společnosti

.....
Za zhotovitele:

Václav Svoboda.
místopředseda představenstva

.....
Ing. Josef Hájek
Člen představenstva