

**Dodatek č. 1**  
**S M L O U V A O D Í L O**  
číslo objednatele: 041007/03/2019  
číslo zhotovitele: VAKHK/01/2019

uzavřená podle § 2 586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel

Obchodní korporace: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
Víta Nejedlého 893  
500 03 Hradec Králové

Zástupce organizace: **Ing. Jiří Šolc**  
ředitel společnosti na základě pověření

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 43304511/0100  
IČO: 48172898  
DIČ: CZ48172898

zapsán do Obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové dne 1.11.1993 pod spisovou značkou B 964.  
(dále jen „Objednatel“)

### 2. Zhotovitel

Obchodní korporace: **GEOVAP, spol. s r. o.**  
Čechovo nábřeží 1790  
530 03 Pardubice

Zástupce organizace: **Ing. Robert Matulík**  
jednatel společnosti

Bankovní spojení: CITIBANK a.s.  
Číslo účtu: 2020870109/2600  
IČO: 15049248  
DIČ: CZ15049248

zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, dne 26.2.1991 pod spisovou značkou C 234.  
(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli upgrade software (dále také „SW“) Vyjadřování Front End a zároveň úpravy SW Vyjadřovací služba, AVETI a Geostore V6 Kamera, které jsou definované v oddíle III. odst. 2. a v příloze č. 1 základní smlouvy.

## III. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmětem dodatku je úprava termínů plnění díla. V průběhu prací bylo zjištěno, že kapacita stávajících serverů bude při ukládání kamerových průzkumů ve formátu videa vyčerpána v řádech měsíců. Objednatel se proto rozhodl pořídit nové servery, které budou mít dostatečné parametry pro zajištění řádné funkce systému v řádech let. Dodávka nových serverů není předmětem této smlouvy, objednatel je obstará na základě jiné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že finální verze software bude nainstalována na nové servery, které budou k dispozici na začátku srpna 2019, a proto dojde k posunutí termínu plnění.

**2. Termíny plnění se mění takto****Původní termíny plnění:**

<b>Položka</b>	<b>Implementace</b>	<b>Termíny předání</b>
Kamera	do 31.05.2019	do 1.8.2019
AVETI	do 31.05.2019	do 15.7.2019
Vyjadřovací Front-end – SprintFlow	do 15.06.2019	do 15.7.2019
Vyjadřovací služba - SprintFlow	do 15.06.2019	do 30.9.2019

**Nové termíny plnění:**

<b>Položka</b>	<b>Implementace</b>	<b>Termíny předání</b>
Kamera	do 31.05.2019	do 30.10.2019
AVETI	do 31.05.2019	do 15.9.2019
Vyjadřovací Front-end – SprintFlow	do 15.06.2019	do 15.9.2019
Vyjadřovací služba - SprintFlow	do 15.09.2019	do 30.10.2019

Období mezi ukončením implementace a předáním je období zkušebního provozu.

**IV. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění.
2. Původní smlouva je platná v plném rozsahu, vyjma ustanovení, která jsou definována v tomto dodatku č. 1.
3. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a zhotovitel i objednatel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 12.7.2019

V Hradci Králové dne: 12.7.2019.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
Ing. Robert Matulík  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti na  
základě pověření