

Změnový list č. 1 ze dne 12.12.2016

Název stavby:	Pěstební péče o stromy na sídlišti Liščí vrch
Číslo smluvního vztahu:	obj 203/OIAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dle rozpisu prací na všechny vysazené stromy	
<u>Nové řešení:</u> dle aktuálních potřeb	
<u>Zdůvodnění změny:</u> veškeré práce byly prováděny dle aktuálních potřeb - viz příloha	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	557 603,40 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-217 869,50 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	339 733,90 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2016
Nový termín dokončení díla:	31.12.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Pavel Hlaváček - pověřený vedením TSmM a.s.

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega - primátor

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet