

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.11.2018

jejímž předmětem je "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Vražného 1. etapa uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

sídlo:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

01312774

CZ01312774

vedoucí Pobočky Nový Jičín

a

Objednatel č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Šumavská 33, 659 99 Brno

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

5993390

CZ65993390

ředitel Závodu Brno

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Skanska a.s.
se sídlem Křižíkova 682/34a, 1786 00 Praha 8
Skanska a.s., závod Morava,
Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava-Hrabová

zastoupený:

ředitelem závodu
oblastním manažerem

Oba jednající na základě plné moci.

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

26271303

CZ699004845

stavbyvedoucí

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Hynčice u Oder, 1. etapa (dále jen „dílo“) je provedení dodatečných stavebních prací.
2. Dodatečné stavební práce se týkají polních cest C4 a C5.

Předmět změny č. 1 - stavební objekt SO 103 polní cesta C 5 – zabudování příčné svodnice:

Polní cesta C5 má před napojením na státní silnici III/4418 větší podélný sklon. V místě napojení vytéká na státní silnici při dešťových srážkách dešťová voda, která dále nekontrolovaně stéká do zastavěné části obce. K zabránění samovolného stékání srážkové vody z polní cesty C5 na silnici III/4418 je dodatečně zabudována příčná svodnice v místě napojení na silnici třetí třídy. Příčná svodnice zajistí soustředěný odtok srážkové vody z polní cesty do přilehlého příkopu vedoucího podél silnice III/4418.

Požadavek správce komunikace (SSMSK) je podmínkou pro předání správci při kolaudaci stavby.

Předmět změny č. 2 – stavební objekt SO 102 polní cesta C4 – svedení přitékající srážkové vody do místní vodoteče:

Z důvodu mírně svažitého terénu směrem k polní cestě vyvstal problém s odvedením srážkové vody, která nekontrolovaně přetéká přes cestu přímo do blízké zástavby. Požadavek byl dodatečně vznesen v průběhu realizace obcí jako vlastníkem a správcem budoucí polní cesty na základě připomínek okolních vlastníků.

Způsob odvedení srážkové vody je navržen formou mělkého příkopu. V části trasy bude z prostorových důvodů zabudováno kanalizační potrubí.

Vybudováním odvodňovacího příkopu bude na předmětném úseku zamezeno přetékání srážkové vody přes polní cestu do přilehlé zastavěné části a bude tak zajištěno její plynulé odvedení do místní vodoteče.

3. Dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu stavebních prací. Provedení těchto dodatečných stavebních prací je nezbytné pro dokončení původního díla.

Čl. III. Cena za dodatečné stavební práce

1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným položkovým rozpočtem ze dne 30. 5. 2019 a vychází z nabídkových cen soupisu

prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS.

Hodnota dodatečných stavebních prací všech změn činí **126 084,86 Kč** bez DPH.

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací:

bez DPH činí	16 155 894,38 Kč
DPH 21% činí	3 392 737,82 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	19 548 632,20 Kč

3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR - SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.
5. „SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

V Ostravě dne 23. 07. 2019

V Brně dne - 6 -08- 2019

Za objednatele:

ředitelka KPÚ pro MSK

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno

V Ostravě dne 23. 07. 2019

Za zhotovitele:

ředitel závodu

oblastní manažer



