



Čj.: SPH 2023/2019
118.004.00.000.0
ID RS smlouvy: 8044055
ID RS dodatku:

D O D A T E K č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 880/2019 uzavřené dne 4.4.2019
na akci „Oprava bývalé prádelny pod Jiřským náměstím“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velískem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
korespondenční adresa: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany
zastoupena Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 880/2019 uzavřené dne 4.4.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy „Předmět plnění“ se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce, uvedené v rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1“

1.2. Článek II., odst. 1 Smlouvy ustanovení „Doba a místo plnění“ se mění takto:

„Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. Smlouvy a Dodatku č. 1 do 30.9.2019.“

1.3. Článek III. odst. 1 Smlouvy „Cena díla“ se rozšiřuje o následující znění:

„Vícepráce provede zhotovitel dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří Přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Tyto práce jsou popsány v příložených položkových rozpočtech (viz. Příloha č. 1).“

*Cena víceprací dle Přílohy č. 1, Dodatku č. 1 činí bez DPH: 713 500,00 Kč
(slovy: sedmsettřinácttisícpětset korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy bez DPH: 4 839 600,00 Kč
(slovy: čtyřmilionyosmsetřicetdevětisícšestset korun českých)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 5 553 100,00 Kč
(slovy: pět milionů pět set padesát tisíc stokorun českých)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 1 166 151,00 Kč
(slovy: jeden milion sto šedesát šest tisíc stopadesát jedna korun českých)*

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům a že jim není známa žádná okolnost, která by bránila jeho uzavření.

2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 880/2019 uzavřené dne 4.4.2019.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství
Pánek, s.r.o
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel