

Dnešního dne byl mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Městská část Praha – Kunratice

Sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice
Zastoupená: Ing. Alenou Alinčovou, starostkou MČ
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4
Č. účtu:

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Aleš Suchý

Sídlo podnikání: Labská 1971/8,288 02 Nymburk
IČ: 70731152
DIČ: CZ3090200004
zastoupen Aleš Suchý
e-mail
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně jedné

uzavřen tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I.

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**SoD**“), a to na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.5.2019 pod č.j. 01794/19 (dále jen „**nabídka**“) podané ve veřejné zakázce malého rozsahu nazvané „Dodávka a montáž vnitřních žaluzií v objektu DCHB ul. K Zeleným domkům 1435/26a, Praha 4 Kunratice DCHB, K Zeleným domkům, Praha 4 Kunratice“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

II.

Vícenáklady

Smluvní strany se v souladu s čl. 8 odst.4 SoD dohodly na rozšíření předmětu díla o další práce, které nejsou předmětem oceněného soupisu prací a nebyly součástí nabídky zhotovitele ze dne 28.5.2019

Hodnota vícenákladů je určena na základě cenové nabídky odsouhlasené na poradě starostky č.31 ze dne 8.7.2019 na částku 52 118,- Kč bez DPH. Příloha č.1

III.

Doba plnění

Zhotovitel provede a předá dílo bez vad a nedodělků do třech týdnů po podepsání tohoto dodatku č.1

IV Závěrečná ustanovení

V ostatním ujednáních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Tento dodatek obsahuje svobodnou a pravou vůli smluvních stran a jako takový je jimi podepsán.

příloha č. 1 – cenová nabídka

V Praze dne

.....

Aleš Suchý

.....

Městská část Praha – Kunratice

Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ