



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 2022/2019
167.023.00.000.0
ID RS smlouvy: 8052995
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 868/2019 uzavřené dne 4.4.2019
na akci „Horní Jelení příkop – oprava prostor Medvědicec“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany

korespondenční adresa: Žižkova 276/6, 251 01 Říčany

zastoupena Bohumilem Pánkem, jednatelem

IČO: 28402499

DIČ: CZ28402499

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU

Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

tel.: 224371111, www.brad.cz, e-mail: sekretariat.spb@brad.cz

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 868/2019 uzavřené dne 4.4.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřují a doplňují ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné nad rámec předmětu díla stanoveného ve Smlouvě provést další práce, uvedené v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1“

1.2. Článek III. odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla uvedeného v článku I. Smlouvy provede zhotovitel vícepráce dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1. a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Tyto vícepráce jsou specifikovány v přiloženém položkovém rozpočtu (viz. příloha č. 1).“

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH: 179 600,00 Kč
(slovy: stosedmdesátdevěttisíc korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH : 1 734 353,70 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetřicetčtyřtisícčtyřicetpadesát pět korun českých a sedmdesát haléřů)*

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 činí:

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH: 1 913 953,70 Kč
(slovy: jedenmilionsedmsetřicetčtyřtisícdevěťsetpadesát tři korun českých a sedmdesát haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, činí: 401 930,28 Kč
(slovy: čtyřstajedentisícdevěťsetřicet korun českých a dvacetosm haléřů)*

Článek II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 868/2019 uzavřené dne 4.4.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 : položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

V Praze dne

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství
Pánek, s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel