

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1829/ORM/2015 dne 13. 10. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 5. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 15. 4. 2019 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 838/19-RM ze dne 25. 7. 2019 na akci:

„Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Statutární město J i h l a v a,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 717/20, 625 00 Brno
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 7545
zastoupený: Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem
IČO: 469 74 806
DIČ: CZ46974806
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 13. 10. 2015 smlouvu o dílo vedené u objednatele pod č. 1829/ORM/2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2016, dodatku č. 2 ze dne 10. 5. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 15. 4. 2019, jejímž předmětem je provedení kompletních projektových a inženýrských prací na akci „Mimoúrovňová křižovatka silnice I/38 – ul. Romana Havelky, Jihlava“ a další tam uvedené činnosti (dále též jako „smlouva“).
2. S ohledem na provedené měření hluku a na základě tohoto měření zpracovanou akustickou studii, která prokázala, že žádná protihluková opatření nejsou nutná, se smluvní strany dohodly na zúžení rozsahu díla uvedeného ve smlouvě o projektovou dokumentaci protihlukových opatření.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené upravují smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej následujícím zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 10. 2015 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2016 a nabídkou ze dne 11. 3. 2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1.2. studie

v Kč bez DPH
25.100,- Kč

1.3. projektová dokumentace pro územní řízení vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení
Dodatek č. 2

477.820,- Kč
72.100,- Kč

Celkem

549.920,- Kč


Z toho rozpracovanost (okružní křižovatka) 114.100,- Kč

1.4. projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení Dodatek č. 2	329.075,- Kč 30.000,- Kč
Celkem	359.075,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření Dodatek č. 4 náklady na projektovou dokumentaci protihlukový opatření	20.000,- Kč -20.000,- Kč
1.5. projektová dokumentace pro provádění stavby Dodatek č. 2	168.120,- Kč 19.000,- Kč
Celkem	187.120,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření Dodatek č. 4 náklady na projektovou dokumentaci protihlukový opatření	10.000,- Kč -10.000,- Kč
autorský dozor	49.680,- Kč
Dodatek č. 2 činnosti koordinátora BOZP	14.200,- Kč
Cena celkem bez DPH	1.185.095,- Kč
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.	

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

v Brně dne 31. 07. 2019



v JIHLAVĚ dne 7.8.2019

