

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1242-2015-505101, ze dne 18.11.2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k. ú. Dívčice“

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj**

Fakurační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
Ing. Vladimír Bláha, referent KPÚ pro Jihočeský
kraj, Pobočka České Budějovice
Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Adresa:

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

v.blaha@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o., AGROPOZ CB s.r.o., AGROPOZ, v.o.s., GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení (reprezentant):

GEOPOZEM CB s.r.o.

sídlo:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miloslav Jodl

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

3u333zq

Bankovní spojení:

Fio Banka, a.s.

Číslo účtu:

2400492234/2010

IČ:

02255073

DIČ:

CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Účastník sdružení:

AGROPOZ CB s.r.o.

sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
xxxxxx
xxxxxx
28148916
CZ28148916

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení:

AGROPOZ, v.o.s.

sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem
xxxxxx
xxxxxx
62497090
CZ62497090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Účastník sdružení:

GEOPOZEM, v.o.s.

sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
IČ:
DIČ:

Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Ing. Petrem Drsem, jednatelem
xxxxxx
xxxxxx
25199161
CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493.

dále jen „**zhotovitel**“.

Čl. I. - Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.11.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Dívčice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Čl. II. - Předmět dodatku

- 2.1. Na kontrolním dnu konaném 25.07.2019 bylo dohodnuto (s ohledem na dobu trvání kontroly a zápisu geometrických plánů na obvod KoPÚ na Katastrálním pracovišti České Budějovice), že termín odevzdání části díla 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona bude posunut na 15.06.2020.

Část díla	Původní termín	Nový termín
3.2.2.	20.05.2019	15.06.2020

- 2.2. Článek X. Smlouvy se doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.9.:

Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů.

Čl. III. - Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejích dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 07.08.2019

Dne 05.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jodl,
reprezentant sdružení

Za správnost:

.....
Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
Ing. Lucie Bicková,
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha č. 1 – Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Dívčice

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 SoD - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Divčice - výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	149	400	59 600	18.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 900	9 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1786	440	785 840	31.08.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 784	178	317 552	30.11.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	308	1 590	489 720	31.01.2018
3.1.4.1	Upřesnění obvodu KoPÚ - vícepráce	100 bm	3	1 590	4 770	29.06.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	11	4 000	44 000	28.02.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1784	319	569 096	18.09.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					2 280 078	18.09.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1784	359	640 456	19.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	1 850	37 000	19.11.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	15 000	30 000	19.11.2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1786	50	89 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	300	205	61 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	5 000	115 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1784	414	738 576	15.06.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 751 832	dle bodu 3.2.3
3.3	Mapové dílo	ha	1784	145	258 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					258 680	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	2 280 078 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 751 832 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	258 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 300 590 Kč
DPH 21% v Kč	903 124 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 203 714 Kč

Dne 07.08.2019

Dne 05.08.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj.....
Ing. Miloslav Jodl,
reprezentant sdružení