

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E293-S-2997/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

Zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68071
Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

IČO 29244960, DIČ CZ29244960
zastoupená Mgr. Milanem Janouškem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Milan Janoušek,
tel: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a
odsouhlasování změn: xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Doručovací adresa: Jarní 898/50, 614 00 Brno

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava areálového vodovodu žst. Jihlava**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2997/2018 u objednatele) ze dne 8.8.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.4.2019.

Článek **Předmět a účel díla** se doplňuje o odst. 2.8. tohoto znění:

2.8. Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce) a dále se vypouští neprovedené práce (dále také méněpráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech zpracovaného dne 13.5.2019, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

Článek **Cena díla (bez DPH)**, odst. 3.1. se nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 8.8.2018 bez DPH	5.751.564,78 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	+489.036,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-31.854,00 Kč
Cena celkem bez DPH	6.208.747,70 Kč
DPH 21 %	1.303.837,02 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	7.512.584,72 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 5.8.2019

V Brně dne

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Mgr. Milan Janoušek
jednatel
SEŽEV facility s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 357830

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74c48fbd-d34f-4333-92ee-53fc6384d1e5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2019 11:22:07



4562e24e-6742-434f-ac4e-49ddf46c828