



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/1110

uzavřené dne 4.10.2016 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel :

Městská část Praha 10

Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená : 1. zástupce starostky, pan Ing. Vladimír Novák

k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein, vedoucí odboru majetkoprávního

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel :

3L STUDIO spol. s r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Ústí nad Orlicí oddíl C, vložka 19364

zastoupený jednatelem Ing. Martinem Šumou

se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, Česká Lípa, 470 01

IČO: 25462644

DIČ: CZ 25462644

bankovní spojení: GE Money bank, a.s.

č. účtu: 

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č.1, ul. Volyňská 887/12, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.
Cena plnění

Cena plnění se mění.	
Cena plnění se zvyšuje o částku	19 055,- Kč
kteřá je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1	
Cena celkem bez DPH	426 433,25,- Kč

(slovy: čtyřistadvacetšesttisícčtyřistatřicettřikorunčeských 25hal.)

DPH ze základu 426 433,25- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.



IV.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exempláři, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 15.12.2016

objednatel:  

zhotovitel:  **3 L studio s.r.o. ①**
Jilfho z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
IČ: 254 62 644

Soupis prací

- práce které nejsou v SOD - Volyňská 12 ,byt č.1 ,Praha 10

Na KD konaném v místě prací za přítomnosti TDI  byly odsouhlasena tyto změny a technická řešení:

Situace :

- bylo rozhodnuto o výměně lapače střešní krytiny - po výkopu zjištěn havarijní stav
- bude osazena další revizní dvířka 45/45 do podhledu z důvodu přístupu do prostoru podhledu - (navíc proti rozpočtu, zde pouze 1x v podhledu v předsíni a 1x u opláštění ÚT v OP)
- v chodbě a částečně OP bude štuková omítka vyztužena sítkou do lepidla
- dodány větší okna do světliku - dle PD 40/40/ ,osazeny 40/60
- větší plocha linkrusty

Rozpočet :

- rozbití betonového pouzdra kolem lapače	1.150,-
- demontáž a likvidace starého lapače lks	550,-
- úprava napojovacího potrubí - posunutí lkpl	1.800,-
- dodání a osazení nového lapače s čističem lks	4.980,-
- revizní dvířka magnetická 45/45 do SDK lks os.+ dod.	1.850,-
- provedení armovací sítky do lepidla 21m2 x 225,-	4.725,-
- větší okna do světliku - navýšeno o 2x 800,-	1.600,-
- oprava linkrusty v chodbě vč.opálení staré 2m2 x 450,-	900,-
- režie,doprava,mechanismy	1.500,-

Cena víceprací celkem (bez DPH)

19.055,-Kč

V Praze dne 14.12.2016

Vypracoval : Martin Šuma
jednatel 3L studio spol.s r.o.