

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Oprava elektroinstalace MŠ Šaumanova 20, Brno-Židenice“, a to vzhledem k nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které spočívají v doplnění venkovního rozvaděče, opravy vzduchotechniky a opravy chybně naprojektovaného kabelu pro přívod kuchyně.

Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a pro ukončení celého díla. Změna v osobě zhotovitele, který by měl tyto dodatečné stavební práce realizovat, nebyla možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Proto smluvní strany postupují v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek formou změny závazku ze smlouvy o dílo a uzavírají na realizaci těchto dodatečných stavebních prací dodatek ke stávající smlouvě o dílo.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět díla, a to v rozsahu dle prací uvedených v položkovém rozpočtu. V souvislosti s tím se doplňuje čl. II., odst. 2. ve Smlouvě o dílo o nový bod, který zní takto:

- *s položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1. Dodatku č. 1 k této Smlouvě o dílo*

Čl. 2 Dodatku

Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 1. ve Smlouvě o dílo a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla dle SoD bez DPH činí:	1.626.270,02 Kč
Navýšení dle změnového listu č.1 bez DPH činí:	72.668,51 Kč
Celková cena díla bez DPH činí:	1.698.938,53 Kč
DPH 21%	356.777,091 Kč
Celková cena díla vč. DPH činí:	2.055.715,62 Kč

Čl. 3 Dodatku


Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo. Je zpracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet


V Brně dne 6. 8. 2019



za objednatele:

Mgr. Aleš Mrázek
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 6. 8. 2019



za zhotovitele:

Ing. Roman Stuchlík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

S:	Oprava elektroinstalace objektu MŠ Šaumanova 20
O:	Šaumanova 20, Brno - Židenice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:		Prívod pro kuchyn - chyba projektu				5 181,20		3 781,20		1 400,00
18	34111101R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2	m	-24,00000	118,45	-2 842,80	118,45	-2 842,80		0,00
		CYKY 5 x 25 mm2	m	24,00000	276,00	6 624,00	276,00	6 624,00		0,00
		instalační a montážní práce	hod	4,00000	350,00	1 400,00			350,00	1 400,00
Díl:		Oprava vzduchotechniky				38 949,56		8 549,56		30 400,00
16	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	40,00000	28,18	1 127,00	28,18	1 127,00		0,00
15	34111090R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	100,00000	17,48	1 748,00	17,48	1 748,00		0,00
63		Jistič Schrack 3x20A char. D	ks	2,00000	708,40	1 416,80	708,40	1 416,80		0,00
		Jistič Schrack 3x10A char. B	ks	3,00000	828,00	2 484,00	828,00	2 484,00		0,00
		Jistič Schrack 1x2A char. B	ks	9,00000	368,00	3 312,00	368,00	3 312,00		0,00
64		elektrikářské práce	hod	48,00000	400,00	19 200,00		0,00	400,00	19 200,00
65		zednické práce	hod	32,00000	350,00	11 200,00		0,00	350,00	11 200,00
Díl:		Venkovní rozvaděč na zed				28 537,75		4 237,75		24 300,00
16	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	40,00000	28,18	1 127,00	28,18	1 127,00		0,00
63		Jistič Schrack 3x20A char. B	ks	1,00000	316,25	316,25	316,25	316,25		0,00
		Rozvodnice 2x230V, 400V/16A jistič, chránič, SEZ	ks	1,00000	2 794,50	2 794,50	2 794,50	2 794,50		0,00
86	460680022RT2	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, plochy do 0,025 m2	kus	1,00000	300,00	300,00		0,00	300,00	300,00
64		elektrikářské práce	hod	32,00000	400,00	12 800,00		0,00	400,00	12 800,00
65		zednické práce	hod	32,00000	350,00	11 200,00		0,00	350,00	11 200,00

CELKEM BEZ DPH

72 668,51