

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Předání zkušeností, budování kapacit a implementace moderních metod a nástrojů pro kontrolu a údržbu systémů odpadních vod a dodávek vody v Gruzii

Realizátor a partnerské instituce: ZIKMUND electronics, s.r.o., United Water Supply Company of Georgia

Rozvojový záměr projektu: Realizace projektu v Gruzii přispěje především k naplnění globálního cíle udržitelného rozvoje SDG 6 - Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi (a jeho jednotlivých podcílů). Týká se však i několika dalších cílů - SDG 3: Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku (zlepšení zdraví díky omezování úniků znečištěné vody), SDG 9: Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace (použití inovativních zařízení a metod pro kontrolu a údržbu vodárenských systémů), SDG 11: Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce (zlepšení životního prostředí měst), SDG 17: Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování (přenos know-how a technologie a budování kapacity).

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je předání vědomostí, pomoc při budování kapacit a zaškolení představitelů UWSC v oblasti odpadních vod a dodávek vody s důrazem na kontrolu a údržbu kanalizačních systémů a zařízení pro zásobování vodou a dodávka vzorového zařízení.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1	Aktivita 1.1.1 Příprava školení , překlad software.	442 200 Kč	15.7.2019
	Aktivita 1.1.2 Nákup komponent pro výrobu zařízení pro inspekci		15.7.2019
Časový rámec pro dosažení výstupu: červen - červenec 2019			
Výstup 1.2	Aktivita 1.2.1 Překlady manuálu	231 100 Kč	10.8.2019
	Aktivita 1.2.2 Výroba zařízení pro inspekci		
Časový rámec pro dosažení výstupu: Srpen 2019			
Výstup 1.3	Aktivita 1.3.1 Dokončení výroby zařízení pro inspekci	243 100 Kč	10.9.2019
	Aktivita 1.3.2 Příprava dokumentů k odeslání zařízení a odeslání zařízení do Gruzie, příprava cesty do Gruzie (cca 4 lidi, 7 dnů služební cesty)		
Časový rámec pro dosažení výstupu: září 2019			

