

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 240/2019****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy
 a k jednání o věcech smluvních:
 oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Berounka
 [redacted], pověřen vedením technického střediska
 [redacted], vedoucí provozního střediska Plzeň
 [redacted], vedoucí provozního úseku Radbuza
 [redacted], říční dozor provozního úseku Radbuza

IČ: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost
 sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
 korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny
 oprávněn k podpisu smlouvy:
 oprávněni jednat o věcech smluvních:

[redacted], předseda představenstva
 [redacted], předseda představenstva
 [redacted], ředitel a místopředseda představenstva
 [redacted], předseda představenstva
 [redacted], ředitel a místopředseda představenstva

oprávněni jednat o věcech technických:

IČO: 00565679
 DIČ: CZ00565679
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
 číslo účtu: [redacted]
 zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
 (dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku,

V rámci stavby nebyl proveden obtok do náhonu MVE. Z uvedeného důvodu byly pozměněny parametry hlavního obtoku z důvodu nutnosti převodu veškerých průtoků Radbuzy mimo těleso jezu. Z důvodu zajištění stability protilehlého pravého břehu (včetně břehového porostu) u vyústění obtoku zpět do toku byl tento úsek stabilizován kamennou rovnalinou a záhozem. Oproti předpokladu PD nižší výzisk materiálu. Kompenzace za nevýrobu (ušlý zisk) MVE Dobřany po dobu stavby proběhne mezi zhotovitelem a vlastníkem MVE společně s úhradou za pronájem potřebných pozemků.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	6.400.000,00 Kč bez DPH
Cena méněprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	– 756.058,64 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku:	+1.419.944,37 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí méně a víceprací:	7.063.885,73 Kč bez DPH

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 240/2019 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost