

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.04.2019**

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
zastoupený: RNDr. Marcelou Plesnikovou, místostarostkou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Evžen Mošovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bříza
IČO: 002 41 687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

Zhotovitel: Z&D stavební společnost spol. s r.o.
se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6441

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo ze dne 15.04.2019 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pod názvem „**Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova**“ a evid. č. P13-06782/2019 (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.
3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla (dále též „Dodatek č. 1“).

II.

Změna závazků ze Smlouvy Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami v souladu s čl. IX odst. 5 Smlouvy.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou **změnového listu č. ZL-1**, který je společně s položkovým rozpočtem nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem **169.197,- Kč bez DPH**.
2. Cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci Díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
3. Celková cena díla dle čl. III. odst. 1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	5 077 576,- Kč
cena dodatečných stavebních prací a změn stavebních prací a dodávek dle ZL- 1 Dodatku č. 1 bez DPH	214 815,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	45 618,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	5 246 773,- Kč
DPH: 21 %	1 101 822, 33 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	6 348 595, 33 Kč

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí

hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

4. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:

- Změnové listy ZL-1, vč. položkového rozpočtu

5. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení rady MČ Praha 13 č. UR 0319/2019 ze dne 29.7.2019.

V Praze dne 31. 07. 2019

Za objednatele

RNDr. Marcela Plesníková
místostarostka

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1.1 STAVBA: „Rozšíření obslužné komunikace u nové jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova“

Číslo změnového listu: ZL-1

Název změny: Úprava konstrukce komunikace na základě zjištěného stavu stávajícího podloží

Stavba: Nová stavba dle SOO	Adresa objektu: pozemek v k.ú. Praha Stodálky, k.č. 12/14
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost, spol. s r.o. K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 452 44 618 DIČ: CZ45244618	
Popis změny: Jedná se o změnu mocnosti bouraného živičného krytu, změnu materiálu podloží a doplnění betonových květináčů	
Zdůvodnění změny: Při provádění prací bylo zjištěno, že stávající živičná krytina byla položena v tl. 170 – 180 mm. Projektová dokumentace předpokládala tl. maximálně 100 mm. Dále bude nutné (vzhledem k nedostatečné únosnosti) doplnit do podloží vrstvu betonu. Na žádost investora navrhujeme doplnit bet. květináče, které zamezí vjezd na pochozí plochu před vchodem do ZŠ. Tato úprava zajistí větší bezpečnost žáků školy a zároveň zabrání devastaci pochozí plochy pojezdem automobilů.	



Fotodokumentace skutečného stavu



Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností (mimo květináčů).

Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky (mimo květináčů).

ZŠ KUNCOVA

Dopady změny: - na časový plán výstavby: NE - na cenu stavby: ANO, snížení ceny o 45 618,- Kč, navýšení ceny o 214 815,- Kč, celkové navýšení ceny o 169 197,- Kč bez DPH - na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: M. Nesvačil, Z&D	Datum: 26.6.2019
Vyjádření objednatele:	
V Praze dne:27.6.2019	
Za technický dozor investora: Jméno: Ing. Jan Bříza	podpis: 
Za objednatele: Jméno: Mgr. Evžen Mošovský	podpis: 
Za zhotovitele: Jméno: Marek Nesvačil	podpis: 

Zakázka:

Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova - dodatek

Popis	Cena
01: Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova - dodatek	169 197
001: Zemní práce	36 395
005: Komunikace	78 960
009: Ostatní konstrukce a práce	15 600
997: Přesun sutě	22 830
998: Přesun hmot	5 722
V03: Zařízení staveniště	2 200
V04: Inženýrská činnost	2 390
V06: Územní vlivy	1 900
V07: Provozní vlivy	1 700
V09: Ostatní náklady	1 500
Celkem (bez DPH)	169 197



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Úprava nástupní plochy před vchodem ZŠ Kuncova - dodatek						169 197
001: Zemní práce						36 395
1.	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	- 140,0	143,00	- 20 020
2.	113107144	Odstranění podkladu živичného tl do 200 mm ručně	m2	140,0	353,60	49 504
3.	183901113	Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 1 m2 s naplněním zeminou	kus	6,0	1 151,84	6 911
005: Komunikace						78 960
4.	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	- 168,0	150,00	- 25 200
5.	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	m2	168,0	620,00	104 160
009: Ostatní konstrukce a práce						15 600
6.	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	- 5,1	78,00	- 398
7.	919735114	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	5,1	155,38	792
8.	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	6,0	334,28	2 006
9.	74910223	květináč betonový - ADVAS - Kare hladký 600x600x400 mm	kus	6,0	2 200,00	13 200
997: Přesun sutě						22 830
10.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	32,2	47,00	1 513
11.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	611,8	13,00	7 953
12.	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	32,2	415,00	13 363
998: Přesun hmot						5 722
13.	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	22,093	259,00	5 722
V03: Zařízení staveniště						2 200
14.	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,0	2 200,00	2 200
V04: Inženýrská činnost						2 390
15.	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,0	2 390,00	2 390
V06: Územní vlivy						1 900
16.	060001000	Územní vlivy	kpl	1,0	1 900,00	1 900
V07: Provozní vlivy						1 700
17.	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,0	1 700,00	1 700
V09: Ostatní náklady						1 500
18.	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,0	1 500,00	1 500

po věcné stránce ...

po právní stránce

EKO

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením č. UR 0319/2019 ze dne 29.7.2019

V Praze dne:

31.07.2019

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 13