

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť na zastávkách trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-873/2019

ISPROFIN: 3273203000

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

IČO: 60932171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka oddíl B, vložka 2487

bank. spojení:

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva, Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva, Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19013/031

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚTU DODATKU

1.1 Dne 21.6.2019 požádal dopravce ČD Cargo, a.s. o posun termínu nepřetržité výluky mimo období 27.09. – 27.10.2019 (plánovaná nepřetržitá výluka traťové koleje Světlá nad Sázavou – Ledec nad Sázavou od 01.10. do 18.10. 2019) z důvodů plánované betonáže dálničního úseku č.7 dálnice D1 (km 56 Soutice – km 66 Lohotky), kdy návoz silničního cementu v ucelených vlcích po železnici z Blažovic do Zruče nad Sázavou bude probíhat uvedeném období. Výluka měla být dle původně odsouhlaseného ročního plánu výluk realizována v termínu 01.07. – 18.07.2019. Dopravce bohužel není schopen v uvedeném období najít alternativu pro překládkové místo Zruč nad Sázavou.

1.2 Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu postupu prací.

1.3 **Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:**

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.6., který nově zní takto:

3.6.Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v [Příloze č. 5](#) této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla běží **ode dne zahájení stavebních prací do 15.3.2020 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací běží ode dne zahájení stavebních prací **do 15.12.2019** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 15.3.2020**.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

1.4 Dodatkem č. 2 se mění první věta posledního odstavce Zvláštních technických podmínek (dále jen „ZTP“), které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, ve které se mění termín výluky, uvedený v tomto článku ZTP a nově věta první uvedeného odstavce ZTP zní :

Pro realizaci nástupišť na zastávkách Vilémovice a Dolní Březinka je stanovena výluka trati od 29.10.2019 do 15.11.2019.

Ostatní text uvedeného odstavce ZTP zůstává beze změny.

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla mohly vzniknout. Zhotovitel nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 2.3 Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tato příloha:
Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací – změna dle dodatku č. 2
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 2.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

V Olomouci dne 5.8.2019

V Havlíčkově Brodě dne 23.7.2019

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Petr Suchý
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 358194

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a2703596-b330-404b-bf0b-3f93ad24da38

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2019 13:30:01



6feedd2c-8ddc-47de-a084-210071d11e96