



S00JP012K56M

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400180082
uzavřené dle § 2586 následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí odd. přípravy
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín, č. ú. 3048982/0800
[redacted]

dále jen **objednatel**

a

FORMICA s.r.o.

se sídlem Zlín, Slovenská 2685, PSČ 760 01
zastoupená: [redacted] jednatelem a [redacted], jednatelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted], jednatel
zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel
IČO: 46982663
DIČ: CZ046982663
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8316
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1400039339/0800
[redacted]

dále jen **zhotovitel**

„Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum Malenovice“

I. PREAMBULE

Dne 4. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností FORMICA s.r.o., IČO: 46982663 se sídlem Slovenská 2685, 760 01 Zlín, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na realizaci služeb „Vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci Občanské centrum Malenovice“.

V průběhu realizace vyvstala potřeba složitého a časově náročného dojednání majetkoprávního vypořádání s vlastníkem sousedního pozemku a tím i nutnost upravit dílčí termín plnění.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna článku V. Doba a místo plnění.

2. Článek V. Doba a místo plnění

Termín ukončení plnění dílčí fáze díla:

2) Inženýrská činnost - zajištění potřebných dokladů pro získání územního rozhodnutí

a stavebního povolení včetně nabytí právní moci se prodlužuje do 30. 9. 2019.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.1 v Registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín
Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č. usn.42/2R/2019, RO č. 2
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlín
Datum a číslo jednací: 7. 2. 2019, č. usn.4/2Z/2019, RO č. 3

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlín
Datum a číslo jednací: 24. 9. 2018, č. usn. 68/18R/2018, schválení uzavření Smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 8. 7. 2019, č. usn. 60/14R/2019, schválení uzavření Dodatku č.1

Ve Zlíně dne 6.8.2019

objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec,
primátor

Ve Zlíně dne

zhotovitel
FORMICA s.r.o.

jednatel