



Dodatek č. 2

č. RISM/DILO-2018/0665-D2

Ke SMLOUVĚ O DÍLO RISM/DILO-2018/0665

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: RISM/DILO-2018/0665

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Dvůr Králové nad Labem

Se sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zastoupený:

Ing. Janem Jarolímem, starostou

Telefon:

+420 499 318 217

IČO:

0027 7819

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Se sídlem:

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí

Zastoupený:

Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

Telefon:

466 791 111

Fax:

466310361

IČO:

25253361

DIČ:

CZ25253361

Bankovní spojení:

Číslo účtu

K technickému jednání je oprávněn: Ing. Jan Zavrtálek – ředitel divize Pozemních staveb

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 1441.

dále jen „zhotovitel“



Úvodní ustanovení

V průběhu realizace akce vyvstala nutnost provést některé stavební práce nad rámec objemu dohodnutých prací. Z tohoto důvodu byly schváleny změnové listy č. ZL 009, 014, 015 a 017 až 038, které jsou přílohou této smlouvy. Ty se týkají především vyřešení havarijního stavu rozvodu požární i pitné vody v prvním podzemním podlaží, nahrazení elektroinstalace v sádkartonových stěnách kabelovými žlaby, doplnění strukturované kabeláže o datové dvozásuvky, doplnění systému elektronické kontroly vstupu do kabiny výtahu, opravu havarijního stavu podezdívky venkovního plotu, přizpůsobení světel skutečným tvarům podhledů, doplnění krytu vnější římsy na objektu tělocvičny a oprava oplocení venkovního hřiště. Z tohoto důvodu bylo třeba tyto skutečnosti v předmětu díla zohlednit.

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem č.2 mění v následujícím odstavci a bodu takto:

IV.

Cena díla

Cena za provedení díla v podrobném členění podle odsouhlasených změnových listů se navýšuje o Kč 848.359,68 bez DPH, to je 1.026.515,21 Kč včetně DPH.

4.2 Smluvní strany si za řádné provedení díla bez vad a nedodělků v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu ve výši

Cena díla dle smlouvy o dílo	60.925.396,00 Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1	61.370.679,66 Kč bez DPH
Cena navýšení dle dodatku č. 2	848.359,68 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla dle této smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2:

Cena bez DPH:	62.219.039,34 Kč
DPH:	13.065.998,26 Kč

Cena celkem včetně DPH: 75.285.037,60 Kč

/slovy: Sedmdesátpětmilionůdvěstěosmdsátpěttisíctřicetsedmkorunčeských šedesát haléřů/



Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo byl schválen usnesením rady města č. R/ /2019 – . RM
Dvůr Králové nad Labem ze dne 29.05.2019.

Přílohy:

1) Změnové listy č. ZL 009, 014, 015 a ZL 017 až 038

Ve Dvoře Králové nad Labem dne..... V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Dvůr Králové nad Labem

Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

.....
zastoupený Ing. Janem Jarolímem,
starostou města

.....
zastoupený Ing. Martinem Kvirencem,
předsedou představenstva