

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E296-S-3847/2018**
číslo smlouvy Zhotovitele: 18277

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706
IČO 62743881, DIČ CZ62743881

Zastoupená: XXX

bankovní spojení: XXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: viz. sídlo Zhotovitele

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 31.10. 2018 na realizaci akce s názvem „**Varnsdorf ON-oprava (vnější plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: **29618029** a zároveň ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla činí **4 253 316,90 Kč bez DPH.**“

| | | |
|-----|--|------------------------|
| 1.4 | Rekapitulace vývoje ceny díla: | |
| | Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 3 938 207,52 Kč |
| | Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): | + 315 109,38 Kč |
| | Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) | 4 253 316,90 Kč |

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 7.8. 2019

V Litoměřicích dne 5.8. 2019

Objednatel
XXX

Zhotovitel
XXX

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 358257

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5a38251-1e8a-46a3-9992-f23f81ae3191

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří VODOCHODSKÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.08.2019 13:46:00



345f3a80-f54f-48ab-a25a-452efb3d4fe8