

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. sml. Zhotovitele 40ŘP0090_19ze dne 25.2.2019, uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito subjekty:

Objednatel:

Technické služby města Přerova, s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I – Město
doručovací adresa: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I – Město
IČ: 27841090
DIČ: CZ27841090
zastoupená: Ing. Bohumír Střelec – jednatel společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vl. 43227
E-mail: info@tsmpr.cz
Telefon: +420 581 291 111
Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Tomáš Lolek – technicko-provozní náměstek

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175
zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva
Krzysztof Gałazka, místopředseda představenstva
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Roman Hrabec MBA, ředitel pro obchod
Zástupce pro věci technické: Ing. Roman Hrabec MBA, ředitel pro obchod
Zápis v OR: veden u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
777
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail: info@awt-rekultivace.cz

I

Smluvní strany se dohodly na změně článku VIII/3 smlouvy tak, že číslovka „120“ se nahrazuje číslovkou „235“. Důvodem této změny je včasné nezajištění ornice pro rekultivaci skládky ze strany objednatele, přičemž tato skutečnost vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Obě smluvní strany se současně shodují, že se v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

III

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, každá ze smluvní stran obdrží 2 vyhotovení.

V Přerově dne 1. 7. 2019

V Havířově dne 4. 7. 2019

Za objednavatele

za zhotovitele