



2019-04818

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2019–04595 uzavřené dne 15.5.2019 v režimu ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami

Kongresové centrum Praha, a.s.

Se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

IČ: 630 80 249

DIČ: CZ63080249

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 6502790257/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3275

Zastoupená: Ing. Pavlem Habartou, generálním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r.o.

Se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

Sídlo provozovny Moskevská 86, Praha 10, 101 00

IČ: 44264020

DIČ: CZ44264020

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 435742011/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 5239

Zastoupená Ing. Karlem Kovářem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Společně dále také jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2019 smlouvu o dílo č. 2019 – 04595 (ev. č. Zhotovitele OV15-35/19), (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo, jímž se rozumí dodávka hardware dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, dodávka licencí k tomuto hardware, provedení montážních prací

dodaného hardware, provedení konfigurace nových komponent a integrace do existující infrastruktury Objednatele za účelem zprovoznění dodaného hardware, to vše za účelem rozšíření pokrytí prostor Objednatele bezdrátovým signálem WiFi, integrace a zprovoznění (konfigurace) jednotlivých prvků kamerového systému CCTV v rámci síťové infrastruktury Objednatele.

- 1.2 Smluvní strany sjednaly v rámci čl. II bodu 2 Smlouvy jako nejzazší termín provedení Díla datum 15.7.2019, nedohodnou-li se Smluvní strany formou písemného dodatku jiným způsobem.
- 1.3 S ohledem na vznik skutečností nezávislých na vůli Objednatele, které znemožňují jeho součinnost při převzetí Díla Zhotovitelem v termínu podle čl. II bodu 2 Smlouvy, přistoupily Smluvní strany po vzájemné dohodě k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě za účelem úpravy termínu předání díla.

II.

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění díla dle Smlouvy tak, že se v čl. II bodě 2 Smlouvy termín předání díla Objednateli mění z původního nejzazšího data předání dne 15.7.2019 na nové datum 22.7.2019.
- 2.2 V této souvislosti se nahrazuje příloha č. 3 Smlouvy „Harmonogram plnění“ přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že na straně žádné ze smluvních stran nenastalo k datu podpisu tohoto Dodatku prodlení, které by mělo za následek uplatnění jakýchkoli sankčních mechanismů sjednaných ve Smlouvě.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku.
- 3.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v

průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva (2) výtisky a Zhotovitel jeden (1) výtisk.
- 3.5 Smluvní strany potvrzují, že se s Dodatkem seznámily, nemají k němu připomínek, přičemž je výsledkem jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění

V Praze dne 29. 7. 2019

V Praze dne 15.7. 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Pavel Habarta
generální ředitel

Ing. Karel Kovář
jednatel

 **TECHNISERV**
spol. s r.o.
PRAHA

102

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Název zakázky: „Komponenty datové infrastruktury pro KCP a.s.“

DEFINICE ČINNOSTÍ	Kalendářní týden									
	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
Převzetí staveniště zhotovitelem, zahájení díla										
přípravná fáze										
montáž WiFi										
montáž switchů										
Montáž a zapojení technologií vč. jejich příslušenství										
Kompletace a oživení										
Montáž a konfigurace technologií v Newton College										
Individuální zkoušky systémů										
Komplexní zkoušky systémů										
Zpracování dokumentace skutečného provedení										
Předání díla objednateli: 22.7.2019										

Začátek prací: 15.5.2019

Instalace prvků do Newton College: 18.7.2019

Ukončení a předání prací: 22.7.2019.

Libor Kollmer dne: 15.7.2019