

He6

**Dodatek č. 1 k objednávce
č. 07PU-002056 (34-00232/16) ze dne 21. 07. 2016**

**akce „232/16 Vyhotovení studie k zajištění skalních masivů u komunikace I/6 v rámci
bezpečnostní inspekce na síti TEN-T“**

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná: [REDAKCE], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]
telefon : [REDAKCE]
fax : [REDAKCE]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: **Kancelář stavebního inženýrství s.r.o.**
se sídlem : Botanická 256, 362 63 Dalovice
IČ : 25224581
DIČ : CZ25224581

(dále také jen „*Zhotovitel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Z důvodu komplikací při vyhotovení studie k zajištění skalních masivů - v dotčených lokalitách probíhá oprava povrchu silnice I/6, *upravuje se* ustanovení předmětné objednávky po vzájemné dohodě Objednatele a Zhotovitele takto:

čl. II. DOBA PLNĚNÍ

do 31. 10 2016

Ostatní ustanovení výše uvedené objednávky č. 07PU-002056 (34-00232/16) ze dne 21. 07. 2016 zůstávají v platnosti a nemění se.



Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k objednávce 07PU-002056 (34-00232/16) ze dne 21. 07. 2016 přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech dne: - 4 -10- 2016

V Dalovicích dne:



ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za *Objednatele*

za *Zhotovitele*