



ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 00106

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 62 18 05 5041

- č. 7: Kotvení a úprava římsy odpočety a přípočty;
- č. 8: Úprava základů 1.PP (vícepráce);
- č. 9: Úprava základů – změna závazků 1.PP

Výše uvedené změny rozsahu plnění jsou podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- II. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se v důsledku odst. I tohoto dodatku mění a zní takto:
„**Termín dokončení** - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu **do 31.1.2020**. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

- III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku se navyšuje o **368 886,33 Kč bez DPH**.
Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:
„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	43.658.696,33 Kč
DPH	6.548.804,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	50.207.500,78 Kč

- IV. Zhotovitel bere na vědomí, že změny závazku dle dodatku č. 1 byly objednatelem vyhodnoceny jako změny v souladu § 222, odst. 4 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tj. jako „dodatečné stavební práce“ a že v souvislosti s tím je objednatel povinen odeslat oznámení o změně závazku k zveřejnění dle ZZVZ.
- V. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude tento dodatek zveřejněn v registru smluv. Příkazce se zavazuje, že dodatek č.1 zašle správci registru smluv do 30 dnů od uzavření. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Přílohy této smlouvy jsou uloženy na Bytovém odboru MMB v tištěné podobě. Jedná se o:

- Změnové listy včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Doložka

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č.R8/034, konanou dne 24.7.2019.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne
Zhotovitel:

.....
JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
statutární ředitel