



00874/2019

**Dodatek č. 6
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ev. č. objednatele 970/2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“) dne 04. 9. 2018

**Článek I.
SMLUVNÍ STRANY**



MKOLP002EJB4

I.1 Objednatel:

Název: **Město Kolín**
Sídlo: 28002 Kolín - Kolín I, Karlovo náměstí 78
Zastoupené: Mgr. Michaelem Kašparem, starostou
IČO: 00235440
DIČ: CZ 00235440
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kolín
Číslo účtu: 3661832/0800
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Michal Najbrt, II. místostarosta města
technických a realizačních: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Tomáš Máj**
Sídlo: Míru 718, Kolín 2
Zapsaná v živnostenském rejstříku s č. j. 5384/2013/OŽÚ/H/5, spisová značka: 5384/2013/OŽÚ/H v Kolíně
zastoupený: Tomáš Máj
IČO: 71598456
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3244432399/0800
Kontaktní spojení: [REDACTED]
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech:
smluvních: Tomáš Máj
technických: Tomáš Máj
realizačních: Tomáš Máj

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek II.
ZMĚNA CENY DÍLA**

Cena ze smlouvy se na základě víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 – Změnový list č. 8) mění následně:

Původní cena díla ze smlouvy bez DPH	13.171.662,86 Kč
DPH 15 %	1.975.749,43 Kč
Původní cena díla ze smlouvy vč. DPH	15.147.412,29 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	12.307.565,05 Kč
DPH 15 %	1.846.134,75 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	14.153.699,8 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	12.786.703,73 Kč
DPH 15 %	1.918.005,56 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH	14.704.709,29 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	12.822.085,13 Kč
DPH 15 %	1.923.312,77 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	14.745.397,9 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	13.153.009,13 Kč
DPH 15 %	1.972.951,37 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 vč. DPH	15.125.960,5 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH	13.188.721,89 Kč
DPH 15 %	1.978.308,28 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5 vč. DPH	15.167.030,17 Kč
Cena díla dle dodatku č. 6 bez DPH	13.213.046,89 Kč
DPH 15%	1.981.957,03
Cena díla dle dodatku č. 6 vč. DPH	15.195.003,92 Kč

Cena za dílo bude fakturována ve snížené DPH sazbě 15 %, a to v režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Stejně jako původní smlouva, i tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu. Toto ujednání však nebrání tomu, aby dodatek zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výši plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29. 7. 2019, usnesení č. 1189/30/RM/2019.

za Objednatele:




Michal Najbrt
II. místostarosta města Kolín

31. 07. 2019

v Kolíně dne



za Zhotovitele:



v Kolíně dne 31. 7. 2019

Přílohy dodatku:

1. Změnový list č. 9

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Název stavby: Stavební úpravy a přístavba rampy		Doba rekonstrukce:		Objednatel: MĚÚ Kolin			
Druh stavby a účel:		Začátek rekonstrukce:		Projektant:			
Lokalita:		Konec rekonstrukce:		Zhotovitel: Tomáš Máj			
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval: Máj			
Kolin 2		10.07.2019					
č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Poznámky TDI - vyjádření
					Dodávka	Montáž	
	Vícepráce						
1	Škrábání	m2	51	15,00 Kč		765,00 Kč	Loupající se malby vzniklé při opravách v celém rozsahu I. etapy
2	Zazdivání rámu dveří	ks	5	650,00 Kč		3 250,00 Kč	Chybějící položka původního rozpočtu, jež neobsahovala doplnění zdiva při osazení rámu kolem dveřních otvorů v panelech.
3	hydroizolace ve výlevkách	m2	4	315,00 Kč		1 260,00 Kč	Zvýšený požadavek na rozšíření díla o hydrostěrky v exponovaném prostoru, jež byl realizován nad rámec původního rozpočtu při provedení stoupaček.
4	lokální oprava omítek (pokoje, chodby)	m2	43	180,00 Kč		7 740,00 Kč	Položka, jež nebyla obsažena v původním rozpočtu a prokazatelně vznikla při realizaci i z důvodů rozšíření prací a jejich rozsahu.
5	Doplnění dlažby po demontáži zárubní	soub.	1	2 800,00 Kč		2 800,00 Kč	Tyto práce vyvstaly při realizaci díla a nejsou obsaženy v původním rozpočtu a PD.

6	Přechodové lišty	bm	12	205,00 Kč			2 460,00 Kč	Systémové řešení přechodů nášlapných vrstev, jež nebyly obsaženy v původním rozpočtu.	
7	Sokly dlažby (doplnění soklů podlaha/stěna)	bm	10	170,00 Kč			1 700,00 Kč	Doplnění rozsahu díla změnou PD a vzniklých požadavků kvůli splnění hygienických norem.	
8	Plastová dvířka 200x200	ks	15	290,00 Kč			4 350,00 Kč	Revizní otvory pro kontrolu nových požárních ucpávek a pro přístup k uzavíráním armaturám původních i nových instalací.	
							Vícepráce Celkem bez DPH	24 325,00 Kč	

Uvedené ceny bez DPH

Vyjádření TDI ke změnóvému listu č. 9 :

Změnový list č. 9 obsahuje položky víceprací, které vyplynuly již v předchozích etapách ze změny projektu, požadavků HZS a rovněž vyvstaly při vlastní realizaci stavebních prací již i v I. a II. etapě (1. PP, 1. NP, 2. NP a III. NP) a nebyly obsaženy v původním rozpočtu.

S cenou a rozsahem položek obsažených v tomto změnovém listě jako celku souhlasím.

Vypracoval : TDI
V Malešově dne 12.7.2019

