





DODATEK č. 1



ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/2019/SOD/023/UPV

„Náměstí Míru 1195/5 – Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 4, 8, 9 a 10“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: RNDr. Milanem Svítkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: 
Tel: 

a

Zhotovitel: L CONSTRUCT s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 221549
Sídlo: Butovická 657/38, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 02624532
DIČ: CZ02624532
jednající: Petrem Loumou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
Tel.,email: 


spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SNP2/2019/SOD/023/UPV uzavřené dne 10.4.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Vymezení lhůt

Čl. IV Vymezení lhůt odst. 3 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním, které zní následovně:





3. Ukončení prací max do 5 měsíců od započetí prací.

1.2 Cena díla

Čl. V Cena díla odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a uvedený odstavec se nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Náměstí Míru 1195/5 – Stavební úpravy volných bytových jednotek č. 4, 8, 9 a 10	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Byt č. 4			
OPRAVA	1 356 669,02	203 500,35	1 560 169,37
INVESTICE	133 352,10	20 002,82	153 354,92
Celková cena – byt č. 4	1 490 021,12	223 503,17	1 713 524,29
Byt č. 8			
OPRAVA	1 137 596,19	170 639,43	1 308 235,62
INVESTICE	116 707,72	17 506,16	134 213,88
Celková cena - byt č. 8	1 254 303,91	188 145,59	1 442 449,50
Byt č. 9			
OPRAVA	898 799,25	134 819,89	1 033 619,14
INVESTICE	19 912,31	2 986,85	22 899,16
Celková cena - byt č. 9	918 711,56	137 806,73	1 056 518,29
Byt č. 10			
OPRAVA	1 209 100,45	181 365,07	1 390 465,52
INVESTICE	119 278,75	17 891,81	137 170,56
Celková cena - byt č. 10	1 328 379,20	199 256,88	1 527 636,08
Celková cena – OPRAVA	4 602 164,91	690 324,74	5 292 489,65
Celková cena - INVESTICE	389 250,88	58 387,63	447 638,51
Celková cena	4 991 415,79	748 712,37	5 740 128,16



Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnového listu č. 1a ze dne 29.7.2019 (Příloha č. 1) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, dle Změnového listu č. 1b ze dne 9.7.2019 (Příloha č. 2) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, dle Změnového listu č. 2a ze dne 29.7.2019 (Příloha č. 3) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, dle Změnového listu č. 2b ze dne 9.7.2019 (Příloha č. 4) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, dle Změnového listu č. 3a ze dne 29.7.2019 (Příloha č. 5) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, Změnového listu č. 3b ze dne 9.7.2019 (Příloha č. 6) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu, Změnového listu č. 4a ze dne 29.7.2019 (Příloha č. 7) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu a Změnového listu č. 4b ze dne 9.7.2019 (Příloha č. 8) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

II.


Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek č. 1 je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

06 -08- 2019


V Praze dne

Za objednatele:


Správní úřad
RNDr. Milan Světek
předseda představenstva

Za zhotovitele:


L CONSTRUCT s.r.o.
L CON
Petr Louma
jednatel společnosti



NÁZEV AKCE:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK č. 4, 8, 9, 10					
Náměstí Míru č.p.5 Praha 2					
Změnový list č. 1a				Datum: 29.7.2019	
POPIS ZMĚNY: Vícepráce provedené v bytě č. 4 Viz. příloha 4a					
Zpracoval: L CONSTRUCT [redacted] [redacted]			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: měněpráce vícepráce	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: VCP Datum: 21.7.2019					
277.319,- Kč					
Předkládá: L Construct s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 29.7.19		
[redacted]			Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 1869/18, 120 00 Praha 2 8 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -7-		
TDS: SERVIS RAVOZ [redacted]	Autorský dozor: [redacted]			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz [redacted] -7-	

Nabídkový rozpočet 4a **CONSTRUCT** S.R.O.

Zakázka

Císlo zakázky	
Zakázka	Změna PD byt č. 4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	Náměstí Míru 5 Praha

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Změna projektové dokumentace, byt č. 4

Firmy

Typ Firmy	L CONSTRUCT s.r.o.
-----------	--------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jednatel
Zpracovatel	Petr Louma

CONSTRUCT
L CONS
bvicke 657 38 158 00 Praha 5






Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268
www.snp2: [redacted]
-7-

Zakázka:

Změna PD byt č. 4

	Popis	Cena
A_00:	Základní rozpočet	277 319
SO_01:	Stavební objekt 01	277 319
003:	Svislé konstrukce	7 961
009:	Ostatní konstrukce a práce	28 154
021:	Silnoproud	12 736
099:	Přesun hmot HSV	23 343
763:	Konstrukce montované	125 125
VRN:	Vedlejší rozpočtové náklady	80 000
Celkem (bez DPH)		277 319
DPH 15%		41 588
Celkem (včetně DPH)		318 916

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
A_00: Základní rozpočet							277 319		
SO_01: Stavební objekt 01							277 319		
003: Svislé konstrukce							7 981		
1.	SP	312272123	Zdivo výpňové tl 200 mm z pórobetonových pfešených hladkých tvármic Ylong hmotností 500 kg/m3	m3	1,599	-	1,599	4 978,52	7 981
009: Ostatní konstrukce a práce							28 154		
2.	SP	982031136	Bourání přiček z tvármic nebo přičkovek tl do 150 mm	m2	9,69	-	9 69	75 61	736
3.	SP	971026471	Jádrové vrtání ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 na MC tl do 1200 mm	kus	1 0	-	1,0	7 684,00	7 684
4.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	143,0	-	143,0	138,00	19 734
021: Silnoproud							12 736		
5.	MP	210020551	D+M podlahové tepení elektrické - rohož	kspl	1 0	-	1,0	12 736,00	12 736
099: Přesun hmot HSV							23 343		
6.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,179	-	7,179	1 227,19	8 809
7.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pfeš 1 km	t	88,704	-	88,704	9,27	822
8.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,179	-	7,179	301,25	2 163
9.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,928	-	4,928	1 140,00	5 618
10.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,928	-	4,928	1 140,00	5 618
11.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,217	-	1,217	257,29	313
763: Konstrukce montované							125 125		
16.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	143,0	-	143,0	875,00	125 125
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							80 000		
25.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	3 0	-	3 0	10 000,00	30 000
26.	ON	07	Zařízení staveniště	%	5 0	-	5 0	10 000,00	50 000

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÝCH ZYMOUŠŮ JEDNOTEK č. 4, 8, 9 a 10 NÁMĚSTÍ MÍČU 5, PRAHA					
Změnový list č. 1b			Datum: 9.7. 2019		
POPIS ZMĚNY: PRÁCE, NEPROVA'DĚNÉ, DLE P. D. VIZ PŘÍLOHA 4b.					
Zpracoval: L CONSTRUCT s.r.o. Praha 5			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce		záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: Méněpráce Datum: 21.6. 2019 <u>-160.370,- Kč</u>					
Předkládá: L CONSTRUCT s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			09 -07- 2019		
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	
 					

Odpočtový rozpočet 4b

Zakázka

Císlo zakázky	
Zakázka	Odpočet z původního rozpočtu - byt č. 4
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	Náměstí Miru 5, Praha

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Změna projektové dokumentace, byt č. 4

Firmy

Typ Firmy	L CONSTRUCT s.r.o.
-----------	--------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jednatel
Zpracovatel	Petr Louma

SERVIS
SERVIS CZ s.r.o. sídlo: KVAŘEK OHRODÍ 276

Podpis

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1869/
IČ: 049 58 268,
www

Zakázka:

Odpočet z původního rozpočtu - byt č. 4

Popis

Cena

A_00: Základní rozpočet	- 160 370
SO_01: Stavební objekt 01	- 160 370
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 42 888
766: Konstrukce klempířské	- 18 900
776: Podlahy povlakové	- 45 900
781: Dokončovací práce - obklady	- 4 721

Celkem (bez DPH) - 160 370

Celkem (včetně DPH) - 160 370

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								
SO_01: Stavební objekt 01								
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1.	K	611181001	m2	-147,4	-	-147,4	140,17	-42 888
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných								
2.	K	611325402	m2	-147,4	-	-147,4	150,79	-22 226
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
766: Konstrukce truhlářské								
1.	K	766641911R5	kpl	-1,0	-	-1,0	18 900,00	-66 861
Oprava balkonových dveří dvojitých deštěných s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPARSE 1 KŘÍDLÝCH DVEŘÍ 890X2190mm)								
6.	K	7668211R18	kus	-1,0	-	-1,0	47 961,00	-47 961
Truhlářský prvek - vestavná skříň								
776: Podlahy povlakové								
2.	K	776221111	m2	-46,03	-	-46,03	113,14	-45 900
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
3.	K	776411111	m	-30,6	-	-30,6	106,41	-5 207
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
4.	M	284110170	m2	-50,633	-	-50,633	432,81	-21 914
PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1								
5.	M	284110170R25	m	-33,66	-	-33,66	461,16	-15 523
PVC sokl v. do 80mm								
781: Dokončovací práce - obklady								
6.	M	597610100R19	m2	-19,439	-	-19,439	242,87	-4 721
obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7								

PS

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK č. 4, 8, 9, 10 Náměstí Míru č.p.5 Praha 2					
Změnový list č. 2a			Datum: 29.7.2019		
POPIS ZMĚNY: Vícepráce provedené v bytě č. 8 Viz. příloha 8a					
Zpracoval: L CONSTRUCT s.r.o. Praha 5			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce		záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: VCP Datum: 22.7.2019 257.382,- Kč					
Předkládá: L Construct s.r.o.					
NÁZEV ZMĚNY:			Datum: 29.7.19		
Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz					
TDS:		Autorský dozor: 1		Objednatel:	
VIS CZ, a.s. Praha 5		Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -7-			

		CONSTRUCT S.R.O.
Nabídkový rozpočet 8a		
Zakázka		
Císlo zakázky		
Zakázka	Změna PD byt č. 8	
Klasifikace		
Fáze	Založená nabídka	
Komentář	Náměstí Míru 5 Praha	
Verze		
Popis	Nabídka	
Komentář	Změna projektové dokumentace byt č. 8	
Firmy		
Typ Firmy	L CONSTRUCT s.r.o.	
Uživatelé		
Význam (funkce)	Jméno	
Zpracovatel	Petr Louma	


 L CONSTRUCT s.r.o. Praha 5


 Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2
 IČ: 049 58 268, DIČ: C
 www.snp2.cz

Zakázka:	
Změna PD byt č. 8	
Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	257 382
SO_01: Stavební objekt 01	257 382
003: Svislé konstrukce	7 861
009: Ostatní konstrukce a práce	25 394
021: Silnoproud	12 736
099: Přesun hmot HSV	23 492
763: Konstrukce montované	107 800
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	80 000
Celkem (bez DPH)	257 382
DPH	38 607
	-
Celkem (včetně DPH)	295 989

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	
A_00: Základní rozpočet								257 382	
SO_01: Stavební objekt 01								257 382	
003: Svislé konstrukce								7 961	
1.	SP	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z párobetonových přesných hladkých tvárců Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	1,599	–	1,599	4 978,52	7 961
009: Ostatní konstrukce a práce								26 394	
2.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 160 kg/m2	m2	123,0	–	123,0	138,00	16 974
3.	SP	962031136	Bourání příček z tvárců nebo příček tl do 150 mm	m2	9,69	–	9,69	75,91	736
4.	SP	971026471	Jádrové vrtání ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 na MČ tl do 1200 mm	kus	1 0	–	1,0	7 684,00	7 684
021: Silnoproud								12 736	
5.	MP	210020551	D+M podlahové tepení elektrické - rohož	knf	1 0	–	1,0	12 736,00	12 736
099: Přesun hmot HSV								23 492	
6.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	7,276	–	7,276	1 227,19	8 929
7.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,704	–	88,704	9,27	822
8.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,276	–	7,276	301,25	2 192
9.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,928	–	4,928	1 140,00	5 618
10.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,928	–	4,928	1 140,00	5 618
11.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,215	–	1,215	257,29	313
763: Konstrukce montované								107 800	
16.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvě spodní ke profil CD+UD	m2	123,2	–	123,2	875,00	107 800
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								80 000	
24.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	3 0	–	3,0	10 000,00	30 000
25.	ON	07	Zařízení staveniště	%	5 0	–	5,0	10 000,00	50 000

NÁZEV AKCE: STAVBA M' ÚPRAVY VOLENÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK 5, 4, 8, 9 a 10 Nápl. míru 5 - PRAHA					
Změnový list č. 2b			Datum: 9.7.2019		
POPIS ZMĚNY: PRÁCE, NEPROVADENB', DLE P.D. VIA. PŘÍLOHA 8b.					
Zpracoval: L CONSTRUCT s.r.o. Tel. [redacted]			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce		záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: Méněpráce Datum: 21.6.2019 -138.607,- Kč					
Předkládá: L CONSTRUCT s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY: Datum: 09.07-2019					
TDS:			Autorský dozor:		Objednatel:
[redacted]			[redacted]		Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 288 DIČ: CZ04958268

Odpočtový rozpočet 8b

Zakázka

Císlo zakázky	Odpočet z projektové dokumentace - byt č. 8
Zakázka	
Klasifikace	Založená nabídka
Fáze	
Komentář	Náměstí Míru 5, Praha

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Změna projektové dokumentace, byt č. 8

Firmy

Typ Firmy	L CONSTRUCT s.r.o.
-----------	--------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jednatel
Zpracovatel	Petr Louma



SERVIS CZ, s.r.o. sídlo: K Veľké obrodě 27/6, 155 00 Praha 5

[Redacted]

Po

[Redacted]

Zakázka:

Odpočet z projektové dokumentace - byt č. 8

Popis

Cena

A_00: Základní rozpočet	- 138 607
SO_01: Stavební objekt 01	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 35 846
766: Konstrukce truhlářské	- 47 961
736: Podlahy povlakové	- 47 637
781: Dokončovací práce - obklady	- 7 162

Celkem (bez DPH) - 138 607

DPH -

Celkem (včetně DPH) - 138 607

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra bez ztr.	Ztrátě	Vyměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								
SO_01: Stavební objekt 01								
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1.	K	611181001	m2	-123,2	-123,2	140,17	-35 846	-138 607
Sádrová sěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných								
2.	K	611325402	m2	-123,2	-123,2	150,79	-18 577	-138 607
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
766: Konstrukce truhlářské								
6.	K	7668211R18	kus	-1,0	-1,0	47 961,00	-47 961	-47 961
Truhlářský prvek - vestavná skříň								
776: Podlahy povlakové								
2.	K	776221111	m2	-46,8	-46,03	113,14	-47 637	-5 295
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
3.	K	776411111	m	-32,69	-30,6	106,41	-3 479	-22 281
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
4.	M	284110170	m2	-51,48	-50,633	432,81	-22 281	-16 583
PVC heterogenní zářežové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zářež 34/43, otlak do 0,02 mm, sídlost do 0,10%, Bfl S1								
5.	M	284110170R25	m	-35,959	-33,66	461,16	-16 583	-7 162
PVC sokl v. do 80mm								
781: Dokončovací práce - obklady								
6.	M	597610100R19	m2	-29,489	-29,489	242,87	-7 162	-212 447
obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7								

NÁZEV AKCE:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK č. 4, 8, 9, 10					
Náměstí Míru č.p.5 Praha 2					
Změnový list č. 3a			Datum: 29.7.2019		
POPIS ZMĚNY: Vícepráce provedené v bytě č. 9 Viz. příloha 9a					
Zpracoval: L CONSTRUCT s.r.o. Praha 5			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce		záměr objednatel		opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele
				vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:		VCP		Datum: 22.7.2019	
426.701,- Kč					
Předkládá: L Construct s.r.o.					
POTVRZENÍ ZMĚNY			Datum: 29.7.2019		
			Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snpp2.cz u7a		
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	
				Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snpp2.cz -7-	

Nabídkový rozpočet 9a

Zakázka	
Číslo zakázky	
Zakázka	Změna PD byt č. 9
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	Náměstí Míru 5. Praha
Verze	
Popis	Nabídka
Komentář	Změna projektové dokumentace, byt č. 4
Firmy	
Typ Firmy	L CONSTRUCT s.r.o.
Uživatelé	
Význam (funkce)	Jednatel
Zpracovatel	Petr Louma


 L CONSTRUCT s.r.o. 16.5
 Tel./F





Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
 Sokolská 1889/18, 120 00 Praha 2
 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ
 www.snp2.cz
 -7-

Zakázka:

Změna PD byt č. 9

	Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet		426 701
SO_01: Stavební objekt 01		426 701
009: Ostatní konstrukce a práce		82 409
021: Silnoproud		12 736
099: Přesun hmot HSV		25 730
763: Konstrukce montované		111 913
741 Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud		113 814
VRN: vedlejší rozpočtové náklady		80 000
Celkem (bez DPH)		426 701
DPH 15%		64 005
Celkem (včetně DPH)		490 706

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zlratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet									426 701
SO_01: Stavební objekt 01									426 701
009: Ostatní konstrukce a práce									82 409
1.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešovací podlahou v do 1,8 m ztláženi do 150 kg/m2	m2	96,0	-	96,0	138,00	13 248
2	SP	968024561	Vybourání kamenných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	23,0	-	23,0	3 007,00	69 161
021: Silnoproud									12 738
3.	MP	210020551	D+M podlahové tepení elektrické - rohož	kpl	1,0	-	1,0	12 736,00	12 738
099: Přesun hmot HSV									25 739
4.	SP	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 12 m ručně	t	8,943	-	8,943	1 227,19	10 974
5.	SP	997013506	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,704	-	88,704	9,27	822
6.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,943	-	8,943	301,25	2 694
7.	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,928	-	4,928	1 140,00	5 618
8.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,928	-	4,928	1 140,00	5 618
9.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,012	-	0,012	257,29	3
783: Konstrukce montované									111 913
14.	SP	763131411	SDK podhled desky 1x4 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kee profil CD+UD	m2	127,9	-	127,9	875,00	111 913
741: Elektroinstalace - silnoproud/slaboproud									113 914
24.	K	220322004R	Montáž rozvodné kompaktní krabice	kus	45,0		45,0	982,8	44 228
25.	M	345715330R	Krabice rozvodná KR97/5 vč. KO97V + SP96	kus	45,0		45,0	84,071	2 883
26.	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných a lanových (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	22,0		22,0	22,058	485
27.	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	22,0		22,0	8,411	185
28.	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	22,0		22,0	23,319	513
29.	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	22,0		22,0	9,393	207
30.	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	115,0		115,0	25,838	2 972
31.	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem oválný CYKYL 3x1,5 mm2	m	115,0		115,0	12,191	1 402
32.	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	11,0		11,0	32,142	354
33.	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	11,0		11,0	98,28	1 081
34.	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	11,0		11,0	34,883	381
35.	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	11,0		11,0	31,583	347
36.	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových 10A/250V st 3553-01289	kus	8,0		8,0	90,986	728
37.	M	345355120	spínač 10A/250V st 3553-01289 řaz. 1	kus	8,0		8,0	60,764	488
38.	K	741310003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,0		1,0	103,451	103
39.	M	345355720	spínač 10A/250V st Classic 3553-05289 řaz. 5	kus	1,0		1,0	95,445	95
40.	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 2-dvoupólových	kus	1,0		1,0	97,208	97
41.	M	345355530	spínač 10A/250V st Classic 3553-06289 řaz. 6	kus	1,0		1,0	85,334	85
42.	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901C-B10 jednonásobný	kus	54,0		54,0	18,144	980
43.	M	345367050	rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	2,0		2,0	32,792	66
44.	M	345367100	rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný	kus	2,0		2,0	47,439	95
45.	K	741311021	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou	kus	0,82		0,82	119,207	110
46.	M	358110710R	Připojka sporáková 25A/380V st nástěnná 39563-13C	kus	1,0		1,0	219,24	219
47.	M	345711540	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22 9/28 5 mm	m	69,0		69,0	24,182	1 669
48.	K	220700181R	Montáž koaxiálního kabelu včetně materiálu VCEJY 75-3	m	69,0		69,0	203,175	14 018
48.	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojní polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	58,0		58,0	74,021	4 293
50.	M	345551000R2	Zásuvka 16A/250V st 5518-2929 bílá	kus	56,0		56,0	71,159	3 985
51.	M	345551000R3	Zásuvka 2násobná 16A/250V Classic 5512-2249	kus	2,0		2,0	71,159	142
52.	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,0		8,0	56,482	452
53.	M	358221090	jistič 1pólový- charakteristika B 10A	kus	8,0		8,0	130,41	1 043
54.	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	14,72		14,72	103,451	1 523
55.	M	358224010	jistič 3pólový- charakteristika B 16A	kus	14,72		14,72	471,555	6 941
56.	K	741321051	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 100 A bez krytu	kus	1,0		1,0	165,201	165
57.	M	358892080	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	kus	1,0		1,0	862,785	863
58.	K	742330041	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	5,0		5,0	140,241	701
59.	M	7423300R32R	datová zásuvka (strojek zásuvky TV + R 5011-A3503 (EU3503)koncový, kryt zásuvky TV+R Classic 5011C-A200)	kus	5,0		5,0	189,945	950
60.	M	405631210R	Konektor komunikační RJ45-SL 8pol lica stíněný + kabel UTP cat6 dopojení	kus	7,36		7,36	765,45	5 634
61.	M	358224010R	hlavní vypínač 1kV	kus	1,0		1,0	471,555	472
62.	K	741371002R	Montáž svítidla závěsné bytové stropní	kus	8,0		8,0	252,722	2 022
63.	M	348121100R	závěsné svítidlo s LED zdrojem (ref. standard: LUCIS POLARIS ZL ZL1.11.300.X)	kus	8,0		8,0	533,925	4 271
64.	K	741371R36	Příprava pro svítidlo stropní závěsné	kus	8,0		8,0	189,0	1 512
65.	K	741R2.1	Demontáž SP rozvodů	kpl	1,0		1,0	4 725,0	4 725
67.	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,098		0,098	3 842,507	358
68.	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,098		0,098	535,092	53
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									80 000
70.	ON	04	Mimořádná doprava	%	3,0	-	3,0	10 000,00	30 000
71.	ON	07	Zařízení staveniště	%	5,0	-	5,0	10 000,00	50 000

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÝCH SYTOVŮCH JEDNOTEK č. 4, 8, 9 a 10 NA MĚSTĚ MÍRU 5, PRAHA					
Změnový list č. 3b			Datum: 9.7.2019		
POPIS ZMĚNY: PRÁCE, NEPROVA'DĚNÉ, DLE P. D. VIZ. PŘÍLOHA 9b					
Zpracoval:  LCONSTRUCT s.r.o. E [Redacted]			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce		záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: Méněpráce Datum: 21.6.2019 <u>-145.371,- Kč</u>					
Předkládá: LCONSTRUCT S.R.O.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			Správa nemovitostí Praha 2, a.s. 1869/18, 120 00 Praha 2 8 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -7- 09-07-2019		
TDS:  SERVIS CZ, s.r.o. sídlo: K Velké ohradě 776, 155 00 Praha 5		Autorský dozor:		Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp -7- 	

Odpočtový rozpočet 9a

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Odpočet z projektové dokumentace- byt č. 9
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	Náměstí Míru 5, Praha

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Změna projektové dokumentace, byt č. 9

Firma

Typ Firmy	L CONSTRUCT s.r.o.
-----------	--------------------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jednatel
Zpracovatel	Petr Louma

Zakázka:
Odpočet z projektové dokumentace - byt č. 9

Popis

Cena

A_00: Základní rozpočet	- 145 371
SO_01: Stavební objekt 01	- 145 371
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 29 212
766: Konstrukce truhlářské	- 66 861
776: Podlahy povlakové	- 44 577
781: Dokončovací práce - obklady	- 4 721

Celkem (bez DPH) - 145 371


Celkem (včetně DPH) - 145 371

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
		A_00: Základní rozpočet						- 145 371
		SO_01: Stavební objekt 01						- 145 371
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						- 29 212
1.	K	611181001 Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodotěrných konstrukcí stropů rovných	m2	- 100,4		- 100,4	140,17	- 14 073
2.	K	611325402 Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	- 100,4		- 100,4	150,79	- 15 139
		766: Konstrukce truhlářské						- 66 861
1.	K	766641911R23 Oprava balkonových dveří dvojitých deštěných s výměnou dílčích prvků a kování vč. zasklení dle PD (REPASE 1 KRÍDLÝCH DVEŘÍ 890x2190mm)	kpl	- 1,0	-	- 1,0	18 900,00	- 18 900
6.	K	7668211R18 Truhlářský prvek - vestavná skříň	kus	- 1,0		- 1,0	47 961,00	- 47 961
		776: Podlahy povlakové						- 44 577
2.	K	776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	- 39,2		- 46,03	113,14	- 4 435
3.	K	776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	- 35,0		- 30,6	106,41	- 3 724
4.	M	284110170 PVC heterogenní zděžové, rdělopné vrstva 0,70 mm, R 10, zděž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bfl 51	m2	- 43,12		- 50,633	432,81	- 18 663
5.	M	284110170R25 PVC sokl v. do 80mm	m	- 38,5		- 33,66	461,16	- 17 755
		781: Dokončovací práce - obklady						- 4 721
6.	M	597610100R19 obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7	m2	- 19,439		- 19,439	242,87	- 4 721

NÁZEV AKCE:					
STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÝCH BYTOVÝCH JEDNOTEK č. 4, 8, 9, 10					
Náměstí Míru č.p.5 Praha 2					
Změnový list č. 4a			Datum: 29.7.2019		
POPIS ZMĚNY: Vícepráce provedené v bytě č. 10 Viz. příloha 10a					
Zpracoval: L CONSTRUCT Tel./Fax: [redacted]			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: VCP Datum: 22.7.2019					
257.791,- Kč					
Předkládá: L Construct s.r.o.					
POTVRZENÍ [redacted]			Datum: 29.7.19		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -7- </div>					
TDS: [redacted]			Autorský dozor: [redacted]		Objednatel:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268 www.snp2.cz -7- </div>					

Zakázka:		
Změna PD byt č. 10		
	Popis	Cena
A 00: Základní rozpočet		257 791
SO 01: Stavební objekt 01		257 791
003: Svislé konstrukce		7 961
009: Ostatní konstrukce a práce		26 070
021: Silnoproud		12 736
099: Přesun hmot HSV		19 112
763: Konstrukce montované		111 813
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		80 000
Celkem (bez DPH)		257 791
DPH 16%		38 669
		-
Celkem (včetně DPH)		296 460

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								257 791	
SO_01: Stavební objekt 01								257 791	
003: Svislé konstrukce								7 961	
1.	SP	312272123	Zdivo výpňové tl 200 mm z pórabetonových přesných hladkých tváric Ytong hmotností 500 kg/m3	m3	1,599	-	1,599	4 978,52	7 961
009: Ostatní konstrukce a práce								26 070	
2.	SP	962031136	Bourání přiček z tváric nebo přičkovek tl do 150 mm	m2	9,69	-	9,69	75,91	736
3.	SP	971026471	Jádrové vrstvení ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 na MC tl do 1200 mm	kus	1,0	-	1,0	7 684,00	7 684
4.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	127,9	-	127,9	138,00	17 650
021: Silnoproud								12 736	
5.	MP	210020551	D+M podlahové tepení elektrické - rohož	kpl	1,0	-	1,0	12 736,00	12 736
099: Přesun hmot HSV								19 112	
6.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,411	-	4,411	1 227,19	5 413
7.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,704	-	88,704	9,27	822
8.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,411	-	4,411	301,25	1 329
9.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,928	-	4,928	1 140,00	5 618
10.	SP	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	4,928	-	4,928	1 140,00	5 618
11.	SP	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,215	-	1,215	257,29	313
763: Konstrukce montované								111 913	
16.	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	127,9	-	127,9	875,00	111 913
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								80 000	
20.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	3,0	-	3,0	10 000,00	30 000
21.	ON	07	Zařízení staveniště	%	5,0	-	5,0	10 000,00	50 000

NÁZEV AKCE: STAVBA VÍKARŮ SYROVÝCH JUDLOVSKÉ č. 4, P. 9a10 NA M. MÍŘEV 5 - PRAHA					
Změnový list č. 4b			Datum: 9.7.2019		
POPIS ZMĚNY: PLAŤE, NEPROVA'DĚNÉ, 708 P.P. VIZ. PŘÍLOHA 10b.					
Zpracoval: [redacted]			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce vícepráce		záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY: Méněpráce Datum: 21.6.2019 <u>- 115.329,- Kč</u>					
Předkládá: L CONSTRUCT S.R.O.					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 09-07-2019		
[redacted]			[redacted] Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: CZ04958268 www.np2.cz		
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	
 SERVIS CZ, s.r.o. sídlo: K Velké ohradě 776, 155 00 Praha 5		[redacted]		Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 IČ: 049 58 268 W [redacted]	

Odpočtový rozpočet 10b

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Odpočet z projektové dokumentace - byt č. 10
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	Náměstí Míru 5, Praha

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	Změna projektové dokumentace, byt č. 10

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jednatel
Zpracovatel	Petr Louma



SERVIS CZ s.r.o. sídlo: K velké ohradě 776, 155 00 Praha 5

Podpis

Správce nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 1889/18, 120 00 Praha 2
IČ: 049 89 258, DIČ: CZ04989258
www.issp.cz

Zakázka:

Odpočít z projektové dokumentace - byt č. 10

Popis

Cena

A_00: Základní rozpočet	- 115 329
SO_01: Stavební objekt 01	
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 36 574
766: Konstrukce truhlářské	- 47 961
776: Podlahové povlaky	- 23 571
781: Dokončovací práce - obklady	- 7 223

Celkem (bez DPH) - 115 329

-

Celkem (včetně DPH) - 115 329

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								
SO_01: Stavební objekt 01								
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1.	K	611181001	m2	-125,7		-125,7	140,17	-115 329
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných								
2.	K	611325402	m2	-125,7		-125,7	150,79	-18 954
Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%								
766: Konstrukce truhlářské								
6.	K	7668211R18	kus	-1,0		-1,0	47 961,00	-47 961
Truhlářský prvek - vestavná skříň								
776: Podlahy povlakové								
2.	K	776221111	m2	-23,0		-46,03	113,14	-23 571
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních								
3.	K	776411111	m	-17,4		-30,6	106,41	-1 852
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm								
4.	M	284110170	m2	-25,63		-50,633	432,81	-11 093
PVC heterogenní ztěžové, následná vrstva 0,70 mm, R 10, ztěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Bf1 S1								
5.	M	284110170R25	m	-17,4		-33,66	461,16	-8 024
PVC sokl v. do 80mm								
781: Dokončovací práce - obklady								
6.	M	597610100R19	m2	-29,742		-29,742	242,87	-7 223
obkladačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 15 x 15 x 0,7								