



00911/2019

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 382/2019
číslo dodatku č. 1 objednatele: 702/2019
číslo dodatku č. 2 objednatele: 911/2019

Smluvní strany



1. Objednatel: město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ [REDACTED]
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ZEPRA STAVBY s.r.o.
spisová značka C 21161 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
sídlo Smilova 333, 530 02 Pardubice
zastoupený [REDACTED]
IČ 27474801
DIČ CZ27474801
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 432664329/0800
telefon [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01. 04. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 382/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce na akci s názvem „Stavba přípojky vodovodu a kanalizace v ul. Zahradní v Kolíně IV“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuty v ceně díla podle smlouvy. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

- Z důvodu kamenitého výkopku nebylo možné elektivně stávající zeminu s prohozením použít na zpětný zásyp. Část výkopku pro podsyp a zásyp byl nahrazen za štěrkopískový zásyp a vytěžená zemina odvezena na skládku.
- Dle projektové dokumentace bylo uvažováno napojení kanalizační přípojky v délce cca 22 m. Vzhledem ke skutečnosti, že v těchto místech nebylo napojení možné, bylo zvoleno napojení v komunikaci ve vzdálenosti cca 50 m. Z tohoto důvodu byla instalována před místo napojení do lomového bodu revizní šachta na přípojce DN 200, která umožní případné čištění před místem napojení, což jsou důvody pro zvýšení ceny díla oproti smlouvě. Toto napojení bylo konzultováno s provozovatelem.
- Důvodem pro snížení ceny díla je dopočet přesné délky kanalizační a vodovodní přípojky a práce, které nebyly prováděny při realizaci a neměly vliv na kvalitu provedení stavebních prací.

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek III. smlouvy následovně:

III. Cena za dílo

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena bez DPH	144.187,- Kč
DPH 21 %	30.279,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	174.467,- Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

Navýšení ceny díla bez DPH	12.930,91 Kč
Cena bez DPH	157.117,91 Kč
DPH 21%	32.994,76 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	190.112,67 Kč

2. DPH bude účtována dle § 92e zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.


III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Tento dodatek tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 nedílný celek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha: změnový list č.1


V Kolíně dne 02. 08. 2019

MĚSTO KOLÍN
Odb: investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
12.01



V Kolíně dne

2.8.2019



Ca!

Změnový list č. 1

Stavba :	Přípojky vod a kan k leteckému kinu	ZEPRA STAVBY s.r.o.
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	131 20-1101.R00	Zemní práce Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 / pro vodotěmnou šachtu, ručně.	m3	4,00	1 236,00	4 944,00	4,00	1 236,00	4 944,00
6	460 01-0011.R14	Vytýčení tras podzemního vedení v obci délka do 1000 m	10m	1,00	9 890,00	9 890,00	1,00	9 890,00	9 890,00
7	113 20-4111.R00	Vytřhání obrub záhonových, kamenných	m	1,50	172,50	258,75	1,50	172,50	258,75
8	174 10-1102.R00	Zásyp vodotěmny šachty ruční se zhutněním	m3	3,00	325,50	976,50	3,00	325,50	976,50
11	139 60-1102.R00	Ruční vykop jam, okolo stromů v hornině tř. 3	m3	5,00	976,00	4 880,00	5,00	976,00	4 880,00
14	182 00-1132.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	70,00	74,00	5 180,00	70,00	74,00	5 180,00
Díl: 3		1 Zemní práce				65 127,25			
		Svislé a kompletní konstrukce							
		3 Svislé a kompletní konstrukce				3 704,00			
Díl: 5		Komunikace							
16	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm / pod vodo šachtu	m2	1,50	145,00	217,50	1,50	145,00	217,50
17	564 79-1111.R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drenážního 0 - 63 mm /oprava komunikace	m3	1,50	1 071,00	1 606,50	1,50	1 071,00	1 606,50
18	577 11-4117.R12	Beeton asfalt. AC 16 do 3 m, tl. 2x4 cm	m2	4,00	689,00	2 756,00	4,00	689,00	2 756,00
		5 Komunikace				4 580,00			
		Celkem za				3 704,00			
		Celkem za				4 580,00			

Změnový list č. 1

Stavba :
Objekt :

Přípojky vod a kan k letnímu kinu

ZEPRÁ STAVBY s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Uvnitřní vodovod							
37	286-55292	Záslepka - rychlospojka - d 32 mm - koncovka Vodovod, potrubí polyetylenové DN 40/4,3 / vedení za vodoměrem	kus	1,00	19,60	19,60	1,00	19,60	19,60
38	722 20-0002:RA0		m	55,00	46,00	2 530,00			
39	286-11120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm - chránička vodovodu pod komunikací	kus	1,00	1 022,00	1 022,00		1 022,00	
Celkem za		722 Uvnitřní vodovod				8 916,60			
Cena celkem dle vysoutěženého rozpočtu						144 187,47			
Cena více a méněprací									
Navyšeni ceny o						12 930,91			157 118,38