



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001659
„D5 Oprava příkopu – I“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

Článek 2.1. se mění takto:

Termín ukončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. dubna 2017.

Odůvodnění:

Na základě kompletní prohlídky staveniště dne 16.11.2016 a následně dne 9.12.2016 bylo zjištěno a zdokumentováno, že vlivem klimatických podmínek došlo k zaplavení velké části staveniště a tím bylo znemožněno pokračovat v opravě. Vzhledem k tomu, že tento stav přetrvává, není možné v původně stanoveném termínu dílo dokončit. Z důvodů přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek se tedy obě strany dohodly na odložení termínu dokončení a předání díla v požadované kvalitě.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:



Pražská společnost, s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

14-12-2016