

Harmonogram Základní škola Hudcova

	Popis prac. úkonu		časová náročnost	poznámka
			podpis smlouvy	
1	Strukturovaná kabeláž LAN		7 dnů	počítáme s výkonem prací pouze v odpoledních hodinách, abychom nenarušili výuku (nutno umožnit přístup v pracovní dny alespoň 6pracovních hodin denně)
	PC učebna připojení stolů - data		6 prac. dny	Nástup do 2pracovních dnů od dodávky a instalace nábytku. Termín včetně zapojení datových zásuvek, rozvaděče, měření.
	Dodávka nábytku		14 prac dnů	
	PC učebna připojení stolů 230V		2 prac. dny	
2	dodávka a konfigurace aktivních prvků		5 dní	po kompletaci prací LAN
3	Dodávka a instalace HW (server, PC sestav do učeben, UPS) včetně SW a zprovoznění služeb a zaškolení		15 dní	
4	Dodávka a instalace PC sestav do učeben včetně SW a zprovoznění služeb a zaškolení		8 dní	
		celkem	57 dní	nejpozději do 31.8.2019