

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/016/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15 298 00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Úprava hospodářských mostů

Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM za Sdružení PX-PGP – Úprava HM

společnost Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Sídlo: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

Osoba oprávněná

k podpisu DODATKU/SMLOUVY: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ407 63 439

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2 je obsaženo v příloženém změnovém listu č. 1.

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. IXV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/016/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.15 298 00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25.02.2016 se upravuje dle požadavku OBJEDNATELE ustanovení o autorském dohledu takto:

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 písmeno F. vypouští text:

F. Autorský dohled ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění.

Spolupráce se zhotovitelem VZ při výběru zhotovitele stavebních prací (zpracování odpovědi na podané dotazy, součinnost při posuzování podaných nabídek).

Součástí práce ZHOTOVITELE není Autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled není honorován. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 200 hodin.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

F. Autorský dohled a autorský dozor

Součástí práce ZHOTOVITELE je **Autorský dohled** ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 200 hodin. Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH, čili se jedná celkem o 120 000,- Kč bez DPH.

Autorský dozor projektanta dle nabídky ze dne 13.2.2019 (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace STAVBY nad souladem prováděné STAVBY s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „AUTORSKÝ DOZOR“). Činnost bude vykonávána jako občasná, která bude prováděna vždy na konkrétní výzvu investora.

V rámci vykonávání AUTORSKÉHO DOZORU pro hospodářský most 002A – Chramostek bude ZHOTOVITEL vykonávat zejména níže uvedené činnosti:

- účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem STAVBY,
- dohlížet na soulad zhotovované STAVBY s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace STAVBY ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby,
- sledovat postup výstavby z technického hlediska
- účastnit se bezodkladně na výzvu OBJEDNATELE či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,
- podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,

- posuzovat návrhy na změny STAVBY, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- na žádost OBJEDNATELE provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele STAVBY na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- sledovat dodržování podmínek pro STAVBU tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,
- aktivně se účastnit přebírání STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání STAVBY OBJEDNATELEM, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované STAVBY, upozorňování na vady a nedodělky STAVBY, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání OBJEDNATELI,
- aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,
- písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení STAVBY
- po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací.

Celkový předpokládaný rozsah hodin pro autorský dozor projektanta dle nabídky ze dne 28.1.2019 je 332 000,- Kč bez DPH. Od této částky však je odečtena původní předsmluvněná cena za autorský dohled ve výši 120 000,- Kč. Celková částka za autorský dozor je tedy 212 000,- Kč.

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 2 750 000,- Kč

(slovy: dvamilionysedmsetpadesáttisíc Kč)

DPH 21 % 577 500,- Kč

včetně DPH: 3 327 500,- Kč

(slovy: třimilionytřístadvacetsedmtisíc pětset Kč)

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 3 081 800,- Kč

(slovy: třimilionyosmdesátjedentisíc osmset Kč)

DPH 21 % 647 178,- Kč

včetně DPH: 3 728 978,- Kč

(slovy: třimilionysedmsetdvacetosmtisícdevětsetsedmdesátosm Kč)

3) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

plnění bodu F – hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 200 hodin = celkem bod F 120.000,- Kč bez DPH, která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F. SMLOUVY.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

plnění bodu F

Autorský dohled – hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 200 hodin 120 000,-

Autorský dozor – hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 353 hodin 211 800,-

Celkem bod F pro hospodářský most 002A Chramostek 331 800,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/0168R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 15 299 00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25.02.2015 ve znění dodatku č.1 se nemění.

Tento DODATEK č. 2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.
Za sdružení PX-PGP – Úprava HM

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě 002A hospodářský most – Chramostek				
Projekt/stavba:	Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č.	1
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	23.1.2019	A	B	C	D
Zařazení změnového listu					nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/016/R/SoD/2015 "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě 002A - hospodářský most Chramostek" dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				15.1.2019
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Sdružení PX-PGP – Lužec společnost Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) zpracovalo a zajistilo k záměru "Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě 002A hospodářský most Chramostek" dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a související činnosti dle uzavřené SOD S/ŘVC/016/R/SoD/2015. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se činnosti spojené s autorským dohledem ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, doplňují o autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - jedná se o navýšení smluvní ceny o 12 %		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	2.750.000,-Kč	
Cena SoD po změně	3.081.800,-Kč	
jedná se o změnu o 12 %	331.800 Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
Nemá vliv na termín dokončení díla.		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/016/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : F	331.800,- Kč	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	