

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/016/R/SoD/2015
č. 15 298 00

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

- dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti

(číslo projektu 500 551 0004)

„Úprava hospodářských mostů

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

za Sdružení PX-PGP – Úprava HM

společnost Pontex spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Václav Hvízdal - jednatel

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/016/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15 298 00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25.02.2016 se upravuje takto:

Na základě informace zhotovitele o přetrvávajících nevyřešených majetkoprávních vztazích k vlastní konstrukci hospodářského mostu Zelčín v k.ú. Hořín a požadavku na dílčí rozdělení nákladů na jednotlivé hospodářské mosty se smlouva o dílo mění:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

„Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	120.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	50.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	130.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	50.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 4)	600.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 5)	180.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 6)	100.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	300.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	100.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	850.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	150.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	600,- Kč bez DPH x 200 hodin = celkem
bod F	120.000,- Kč bez DPH,
která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“	

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A – most Chramostek	80.000,- Kč bez DPH,
A – most Zelčín	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) – most Chramostek	40.000,- Kč bez DPH,
B - 1) - most Zelčín	10.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	130.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3) – most Chramostek	40.000,- Kč bez DPH,
B - 3) - most Zelčín	10.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 4) – most Chramostek.....	500.000,- Kč bez DPH,
B - 4) - most Zelčín.....	100.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 5) – most Chramostek	120.000,- Kč bez DPH,
B - 5) - most Zelčín	60.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 6) – most Chramostek	80.000,- Kč bez DPH,
B - 6) - most Zelčín	20.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1– most Chramostek	250.000,- Kč bez DPH,
C - 1) - most Zelčín	50.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2) – most Chramostek	60.000,- Kč bez DPH,
C – 2) - most Zelčín	40.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D – most Chramostek	700.000,- Kč bez DPH,
D - most Zelčín	150.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E – most Chramostek	75.000,- Kč bez DPH,
E - most Zelčín	75.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu F - hodinová sazba600,- Kč bez DPH x 200 hodin =
celkem
- bod F - most Chramostek 90.000,- Kč bez
DPH,
- bod F - most Zelčín..... 30.000,- Kč bez
DPH,

kteřá bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

- „e) bod B - 4) do 180 dnů od data účinnosti smlouvy,
- f) bod B - 5) do 240 dnů od data účinnosti smlouvy,
- g) bod B - 6) do 300 dnů od data účinnosti smlouvy,“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „e) bod B - 4) – most Chramostek..... do 180 dnů od data účinnosti smlouvy,
B - 4) – most Zelčín..... do 180 dnů od obdržení pokynu objednatele
závislého na vyřešení majetkoprávních
vztahů,
- f) bod B - 5) – most Chramostek..... do 240 dnů od data účinnosti smlouvy,
B - 5) – most Zelčín do 240 dnů od obdržení pokynu objednatele
závislého na vyřešení majetkoprávních
vztahů,
- g) bod B - 6) – most Chramostek do 300 dnů od data účinnosti smlouvy,
B - 6) – most Zelčín do 300 dnů od obdržení pokynu objednatele
závislého na vyřešení majetkoprávních
vztahů,“

- dále se z odstavce 3 vypouští text:

- „a) bod C - 1) do 15 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
- b) bod C - 2) společné rozhodnutí do 60 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 2) samostatně územní rozhodnutí a stavební povolenído 90 dnů
od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
- c) bod D do 30 dnů od pravomocného povolení stavby.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „a) bod C - 1) – most Chramostek do 15 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 1) – most Zelčín do 15 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
- b) bod C - 2) společné rozhodnutí – most Chramostek..... do 60 dnů od obdržení
pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 2) společné rozhodnutí – most Zelčín..... do 60 dnů od obdržení
pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 2) samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení – most Chramostek
..... do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod C - 2) samostatně územní rozhodnutí a stavební povolení – most Zelčín
..... do 90 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

- c) bod D - most Chramostek do 30 dnů od pravomocného povolení stavby,
bod D - most Zelčín do 30 dnů od pravomocného povolení stavby.“

- dále se z odstavce 4 vypouští text:

- „a) bod E do 30 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
b) bod F po celou dobu realizace stavby.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „a) bod E – most Chramostek do 30 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
bod E – most Zelčín do 30 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,
b) bod F - most Chramostek po celou dobu realizace stavby,
bod F – most Zelčín po celou dobu realizace stavby.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/016/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15 298 00 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25.02.2016 se nemění.

Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 24. 05. 2016

V Praze dne 25. 5. 2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel



Reditektství
vodních
cest
s.r.o.
ČR

Průmyslová 1222/12, 110 15 Praha 1

Za ZHOTOVITELE

Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4