



Dodatek č. 5

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564
Evidenční číslo Dodatku č.5: DS201900973
Agendové číslo Dodatku č.5: DS201801564/5
na provedení stavebních prací

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“

reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

CZ.05.5.18/0.0/0.0./17_070/0006796

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech plnění a [REDACTED]ovou, vedoucí odboru strategického
rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci
IČO: 47781874
DIČ: [REDACTED]
bank. spojení: [REDACTED]
ve věcech smluvních oprávnění k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1 a dne ...Dodatky č. 2,3,4 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

a) „**Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze**“, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

b) „**Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec**“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku č. 5

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019 a Dodatku č. 2, 3 a 4 ze dne

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je navýšení ceny díla.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.3 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň** – stavební práce“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 5 ve Změnových listech č. 27 až 36.

4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 349 516,33 Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	359 569,72 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	10 053,39 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	349 516,33 Kč
1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	40 360 630,06 Kč
Cena díla včetně DPH	48 836 362,38 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	13 091 045,53 Kč
Cena díla včetně DPH	15 840 165,10 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	40 710 146,39 Kč
Cena díla včetně DPH	49 259 277,14 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	53 451 675,59 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	64 676 527,48 Kč
Nová celková cena díla bez DPH:	53 801 191,92 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	65 099 442,24 Kč

5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 5 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 5 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 5 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 709/2019 ze dne 16.7.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 27 až 36

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....

Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....

Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 27.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace - napojení serveru v 2.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- V místnosti č.1.12 je stávající server. Je napojen na stávající okruh zásuvek, který se ruší. Dle PD je nová instalace pro místnost 1.11-1.12 kabinet odb. předmětů a 1.13 učebna jazyků, ale není zde nové napojení serveru, který zůstává.

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 7 172,81 Kč bez DPH

27: Napojení serveru v 2.NP

7 172,81

Zn._00: POLOŽKA

7 172,81

19.	R0000019	Dtto 3x2,5	m	16,0	43,45	695,20
36.	R0000036	Krabice přístrojová	ks	1,0	69,15	69,15
60.	R0000060	Zásuvka 230V s přep.ochranou	ks	1,0	873,26	873,26
85.	R0000085	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	16,0	279,40	4 470,40
514.	X63	Drát pospojení serveru	m	16,0	35,20	563,20
515.	X64	Jistič B16/1	kus	1,0	239,80	239,80
516.	X65	Spojovací a svorkovací materiál	ks	1,0	261,80	261,80

VLIV NA CENU: + 7 172,81 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 28.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: požadavek investora - optická kabelová trasa

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- v racku v 2.NP je přívod optické kabeláže, ale do 4.NP pokračuje pouze metalický kabel. Pro možnost rozšíření přikládáme do trasy optický kabel

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 2 510,75 Kč bez DPH

28: Optická propojovací trasa

2 510,75

022: Slaboproud

2 510,75

521.	X69	Optický kabel, 12xvláekn singlemode 9/125	m	55,0	45,65	2 510,75
------	-----	--	---	------	-------	----------

VLIV NA CENU: + 2 510,75 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 29.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace - odpočet elektroinstalace stínění

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- nesoulad mezi PD stavby a projektu vybavení interiéru, bude stínění manuální (upuštění od elektropohonu žaluzií).

REKAPITULACE:

Vícepráce: -10 053,39 Kč bez DPH

29: Odpočet stínění

-10 053,39

Zn._00: POLOŽKA

-10 053,39

24.	R0000024	Dtto 5x1,5	m	- 9,0	75,39	-678,51
51.	R0000051	Ovladač pohonu žaluzií	ks	- 2,0	2 940,69	-5 881,38
58.	R0000058	Rozdělovací relé pro zastínění	ks	- 2,0	1 746,75	-3 493,50



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: -10 053,39 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 30.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace - propojení telefonních linek

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- v projektu chybí propojení telefonních linek od převěsu z budovy ZŠ 2.stupně do racku v 2.NP a chybí propojení racků 2.NP – 4.NP.

REKAPITULACE:

Vícepráce: +27 230,73 Kč bez DPH

30: Propojení telefonních linek 27 230,73

D_001_02: Strukturovaná kabeláž stavby 27 230,73

10.	R000000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	175,0	31,31	5 479,25
11.	R000000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	175,0	48,12	8 421,00
517.	X66	SYKFY 20x2x0,5	m	77,0	36,30	2 795,10
518.	220280224	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm	m	77,0	30,70	2 363,90
519.	X67	KT 250, hluboká pro pásy Krone	ks	1,0	536,80	536,80
520.	X68	Krone pásy vč. držáku	ks	2,0	866,80	1 733,60
522.	X70	KT 125	ks	1,0	190,08	190,08
523.	X71	Telefonní patch kabel 25 portů	ks	3,0	1 045,00	3 135,00
524.	X72	Průrazy stropů	kus	2,0	798,00	1 596,00
525.	X73	Drobný montážní a instalační materiál	kus	1,0	980,00	980,00

VLIV NA CENU: +27 230,73 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 31.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 17.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace - doplnění slaboproudu do místnosti 3.04

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

REKAPITULACE:

Vícepráce: +100 175,64 Kč bez DPH

**31: Doplnění slaboproudu do
místnosti 3.04**

100 175,64

**D_001_02: Strukturovaná
kabeláž stavby**

100 175,64

3.	R000000003_02	Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E černý 1U	ks	2,0	3 064,22	6 128,44
4.	R000000004_02	19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks	2,0	249,01	498,02
5.	R000000005_02	Patch kabel CAT5E UTP šedý 0.5m	ks	32,0	34,72	1 111,04
6.	R000000006_02	Datová zásuvka 2xRJ45 (komplet), cat.5E	ks	16,0	412,50	6 600,00
8.	R000000008_02	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	1 566,0	17,11	26 794,26
10.	R000000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	78,0	31,31	2 442,18
11.	R000000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	78,0	48,12	3 753,36
12.	R000000012_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 32	m	90,0	23,63	2 126,70
13.	R000000013_01	Drážkování pro trubky pr. 32 včetně zapravení	m	90,0	48,12	4 330,80
14.	R000000014_01	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 20	m	66,0	15,60	1 029,60
15.	R000000015_01	Drážkování pro trubky pr. 20 včetně zapravení	m	66,0	48,12	3 175,92
522.	X70	KT 125	ks	4,0	190,08	760,32
526.	X76	Plechový žlab 150x50, včetně montážního příslušenství	m	50,0	757,00	37 850,00
527.	X77	Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení	kus	1,0	3 575,00	3 575,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: +100 175,64 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 17.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 32.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 19.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: nepředvídatelná okolnost - vybourání dřevěných trámů

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- při odkrývání konstrukcí se pod příčkami objevily dřevěné trámy, které nařídil statik vybourat a otvory budou dozděny



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

32: Vybourání dřevěného trámu

14 135,26

003: Svislé konstrukce

8 141,41

17.	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu - vápenocementovou	m3	1,843	4 417,00	8 141,41
-----	-----------	---	----	-------	----------	----------

6.2.: Přesun sutě

1 080,10

495.	997013155	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	0,532	796,00	423,47
496.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,532	213,85	113,77
497.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,448	9,32	69,38
499.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,532	890,00	473,48

6.3.: Přesun hmot

968,94

500.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	3,461	279,96	968,94
------	-----------	--	---	-------	--------	--------

762: Konstrukce tesařské

3 944,80

504.	762331942	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, - délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	21,48	183,65	3 944,80
------	-----------	--	---	-------	--------	----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: + 14 135,26 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájiček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 33

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 19.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace – chybějící zakreslení stoupaček kanalizace

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

33.1 není stoupačka D 110mm

- při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že ve 3.NP v místnosti 2.07 je kanalizační stoupačka K2 pouze o průměru D 75mm, protože se jedná o stoupačku k záchodům, tak musí být stoupačka D 110, stoupačku D 75mm je proto nutné demontovat a nové potrubí napojit na nejbližší D 110mm

33.2. špatné odpadní potrubí místnost 2.06

- při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že odpadní potrubí se musí vyměnit

33.3. odvětrání na střechu místnost 2.05

- při pokládce potrubí bylo zjištěno, že chybí odvětrání na střechu

33.4. odvětrání na střechu místnost 3.07

- při provádění bylo zjištěno, že v PD chybí ukončení stoupačky

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 22 426,16 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

**33.1: Chybějící stoupačka
kanalizace K2a - místnost 2.07**

16 253,42

721_00: Vnitřní kanalizace

13 148,42

323.	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,0	2 298,85	2 298,85
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	10,0	24,27	242,65
328.	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
330.	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,0	516,35	5 163,50
332.	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	5,0	541,65	2 708,25
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	13,0	23,69	307,97
528.	721140802	Demontáž potrubí litinového do D 100	m	10,0	146,12	1 461,20

**97: Prorážení otvorů a ostatní
bourací práce**

3 105,00

459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	18,0	172,50	3 105,00
------	--------------	---	---	------	--------	----------

**33.2: Chybějící stoupačka
kanalizace K2a - místnost 2.06**

1 554,57

721_00: Vnitřní kanalizace

1 037,07

328.	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07

**97: Prorážení otvorů a ostatní
bourací práce**

517,50

459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50
------	--------------	---	---	-----	--------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

33.3.: Chybějící stoupačka kanalizace K2a - místnost 2.05

721_00: Vnitřní kanalizace

2 417,07

328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
343.	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,0	1 380,00	1 380,00
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

517,50

459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50
------	--------------	---	---	-----	--------	--------

33.4.: Chybějící stoupačka kanalizace K2a - místnost 3.07

721_00: Vnitřní kanalizace

1 683,60

336.	721177125R00	Čisticí kus pro odpadní svislé D 110	kus	2,0	151,80	303,60
343.	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,0	1 380,00	1 380,00

VLIV NA CENU: + 22 426,16 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 19.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

2 934,

1 683,

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: .19.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájiček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 34

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 19.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: chyba projektové dokumentace - odvětrání kanalizace

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- v sociálkách v 3.NP v místnostech 2.04 a 2.16 není odvětrání, chybí v projektové dokumentaci

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 15 150,58 Kč bez DPH

34.1.: Chybějící odvětrání kanalizace K1 - místnost

2.04

7 129,01

61: Úprava povrchů vnitřní

600,00

316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	4,0	150,00	600,00
------	--------------	--	---	-----	--------	--------

721_00: Vnitřní kanalizace

5 839,01

323.	721160915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,0	2 298,85	2 298,85
330.	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,0	516,35	2 065,40
343.	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,0	1 380,00	1 380,00
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,0	23,69	94,76

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

690,00

459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	4,0	172,50	690,00
------	--------------	---	---	-----	--------	--------

34.2.: Chybějící odvětrání kanalizace K5 - místnost

2.16

8 021,57

61: Úprava povrchů vnitřní

1 200,00

316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	8,0	150,00	1 200,00
------	--------------	--	---	-----	--------	----------

721_00: Vnitřní kanalizace

5 441,57

330.	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,0	516,35	2 065,40
331.	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	4,0	416,30	1 665,20



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

	0					
335.	721177124R0 0	Čisticí kus pro odpadní svíslé D 75	kus	1,0	141,45	141,45
343.	721273150R0 0	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,0	1 380,00	1 380,00
345.	721290111R0 0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,0	23,69	189,52

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

1 380,00

459.	974100030RA 0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	8,0	172,50	1 380,00
------	------------------	---	---	-----	--------	----------

VLIV NA CENU: + 15 150,58 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 19.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 19.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 35.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 19.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: nepředvídatelné okolnosti - předělání ÚT v místnosti 2.04 a 2.16

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- radiátory v místnostech 2.04, 2.16 jsou ve špatném technickém stavu, proto investor navrhl z důvodu bezpečnosti nainstalovat nové radiátory

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 32 040,42 Kč bez DPH

36: ÚT místnosti 2.04, 2.16

32 040,42

733.1: Ústřední vytápění - armatury

2 464,22

1.	R000000001	Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem, včetně svěrného šroubení pro Cu - trubky 15 mm	ks	4,0	321,43	1 285,70
2.	R000000002	Termostatická hlavice pro veřejné budovy, zesílená objímka se zvýšenou pevností v ohybu, horní mez - nastavení (max. hodnota), dolní mez nastavení (min. hodnota), zablokování nastavení, integrovaná / pojistka proti odcizení	ks	4,0	215,28	861,12
3.	R000000003	Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojrégulačního s termostatickým ovládním	ks	4,0	79,35	317,40

733.3: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

8 376,60

17.	R000000017	dtto 18x1,0	m	12,0	349,60	4 195,20
18.	R000000018	dtto 15x1,0	m	8,0	302,45	2 419,60
19.	R000000019	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky Č15 mm	ks	8,0	127,65	1 021,20
21.	R000000021	Napojení měděných rozvodů na stávající ocelové rozvody do rozměru DN20, včetně spojovacího a - instalačního materiálu	ks	4,0	185,15	740,60

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

16 199,60

529.	735151475	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 1030 W	kus	4,0	4 049,90	16 199,60
------	-----------	--	-----	-----	----------	-----------

735.3: Ostatní

5 000,00

34.	R000000034	Tlaková zkouška dle ČSN 060310	ks	1,0	5 000,00	5 000,00
-----	------------	--------------------------------	----	-----	----------	----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: + 32 040,42 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájíček

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 19.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 36

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 20.6.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: nepředvídatelné okolnosti - nefunkční rozvody vody ve třídách 3.NP

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- stávající rozvody jsou ucpané a zarezlé a každý je na jiné stoupačce, proto v případě poruchy není možné rozvody rychle uzavřít. Stávající rozvody vody budou proto zdemontovány, nahrazeny novými, staženými do jedné stoupačky s uzávěrem vody.
36.1. - nové stoupačí potrubí na vodu ukončené uzávěrem vody
36.2.- 36.12. - oprava rozvodů v jednotlivých třídách

REKAPITULACE:

Vícepráce: + 138 727,37 Kč bez DPH

36.1.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP - chodba a stoupačka

43 964,50

722: Vnitřní vodovod

36 213,50

347.	722.027	podpůrný žlab pro potrubí PPR 20 - 50	m	60,0	94,88	5 692,50
357.	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	60,0	366,85	22 011,00
366.	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm	m	60,0	62,10	3 726,00
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	60,0	39,22	2 352,90
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	60,0	33,12	1 987,20
530.	X79	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní G51 DN25	kus	1,0	443,90	443,90

735.2: Stavba

7 475,00

29.	R000000029	Prostup příčkami z cihel plných do tl. 150mm, v konstrukci podlahy, pro potrubí ÚT, do průměru - prostupu 60 mm	ks	10,0	747,50	7 475,00
-----	------------	---	----	------	--------	----------

H722: Vnitřní vodovod

276,00

461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,2	1 380,00	276,00
------	--------------	--	---	-----	----------	--------



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.2.: Oprava rozvodů SV ve

3.NP místnost 2.05

8 789,22

61: Úprava povrchů vnitřní

1 050,00

316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00
------	--------------	--	---	-----	--------	----------

721_00: Vnitřní kanalizace

1 118,95

325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07

722: Vnitřní vodovod

1 891,47

349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48

723: Vnitřní plynovod

253,00

394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00
------	--------------	---	-----	-----	--------	--------

725: Zařizovací předměty

3 682,30

419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00
445.	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

517,50

459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50
------	--------------	---	---	-----	--------	--------

H721: Vnitřní kanalizace

138,00

460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00
------	--------------	---	---	-----	----------	--------

H722: Vnitřní vodovod

138,00

461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00
------	--------------	--	---	-----	----------	--------



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.3.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.06					8 795,50	
61: Úprava povrchů vnitřní					1 050,00	
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00
721_00: Vnitřní kanalizace						
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07
722: Vnitřní vodovod					1 897,75	
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,16	39,22	163,13
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48
723: Vnitřní plynovod					253,00	
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00
725: Zařizovací předměty					3 682,30	
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00
445.	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					517,50	
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50
H721: Vnitřní kanalizace					138,00	
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00
H722: Vnitřní vodovod					138,00	
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.4.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.07							8 791,17
61: Úprava povrchů vnitřní							1 050,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00	
721_00: Vnitřní kanalizace							1 118,95
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27	
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00	
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62	
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07	
722: Vnitřní vodovod							1 893,42
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14	
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80	
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00	
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40	
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,04	48,63	196,48	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48	
723: Vnitřní plynovod							253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00	
725: Zařizovací předměty							3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00	
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80	
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00	
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00	
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							517,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50	
H721: Vnitřní kanalizace							138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	
H722: Vnitřní vodovod							138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.5.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.08							8 789,22
61: Úprava povrchů vnitřní							1 050,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00	
721_00: Vnitřní kanalizace							1 118,95
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27	
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00	
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62	
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07	
722: Vnitřní vodovod							1 891,47
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14	
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80	
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00	
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40	
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48	
723: Vnitřní plynovod							253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00	
725: Zařizovací předměty							3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00	
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80	
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00	
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00	
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							517,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50	
H721: Vnitřní kanalizace							138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	
H722: Vnitřní vodovod							138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.6.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.09				12 601,67		
61: Úprava povrchů vnitřní				1 800,00		
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	12,0	150,00	1 800,00
721_00: Vnitřní kanalizace				3 318,90		
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27
328.	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
331.	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	5,0	416,30	2 081,50
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,0	23,69	189,52
722: Vnitřní vodovod				1 891,47		
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,58
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48
723: Vnitřní plynovod				253,00		
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00
725: Zařizovací předměty				3 682,30		
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 380,00		
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	8,0	172,50	1 380,00
H721: Vnitřní kanalizace				138,00		
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00
H722: Vnitřní vodovod				138,00		
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.7.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.10							8 789,22
61: Úprava povrchů vnitřní							1 050,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00	
721_00: Vnitřní kanalizace							1 118,95
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27	
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00	
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62	
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07	
722: Vnitřní vodovod							1 891,47
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14	
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80	
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00	
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40	
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48	
723: Vnitřní plynovod							253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00	
725: Zařizovací předměty							3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00	
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80	
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00	
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00	
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							517,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50	
H721: Vnitřní kanalizace							138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	
H722: Vnitřní vodovod							138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.8.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.11.							11 839,18
61: Úprava povrchů vnitřní							1 650,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	11,0	150,00	1 650,00	
721_00: Vnitřní kanalizace							2 878,91
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27	
328.	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00	
331.	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	4,0	416,30	1 665,20	
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62	
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,0	23,69	165,83	
722: Vnitřní vodovod							1 891,47
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14	
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80	
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00	
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40	
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48	
723: Vnitřní plynovod							253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00	
725: Zařizovací předměty							3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00	
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80	
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00	
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00	
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							1 207,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	7,0	172,50	1 207,50	
H721: Vnitřní kanalizace							138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	
H722: Vnitřní vodovod							138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.9.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.12						8 789,22
61: Úprava povrchů vnitřní						1 050,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00
721_00: Vnitřní kanalizace						1 118,95
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07
722: Vnitřní vodovod						1 891,47
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48
723: Vnitřní plynovod						253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,0	253,00	253,00
725: Zařizovací předměty						3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						517,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50
H721: Vnitřní kanalizace						138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00
H722: Vnitřní vodovod						138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.10.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.13							8 789,22
61: Úprava povrchů vnitřní							1 050,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00	
721_00: Vnitřní kanalizace							1 118,95
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27	
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00	
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62	
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07	
722: Vnitřní vodovod							1 891,47
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14	
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80	
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00	
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40	
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48	
723: Vnitřní plynovod							253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťků DN 15	kus	1,0	253,00	253,00	
725: Zařizovací předměty							3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00	
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80	
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00	
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00	
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							517,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50	
H721: Vnitřní kanalizace							138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	
H722: Vnitřní vodovod							138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

36.11.: Oprava rozvodů SV ve 3.NP místnost 2.14.							8 789,22
61: Úprava povrchů vnitřní							1 050,00
316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	7,0	150,00	1 050,00	
721_00: Vnitřní kanalizace							1 118,95
325.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,0	24,27	24,27	
328.	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,0	322,00	966,00	
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 40 x 1,8	kus	1,0	57,62	57,62	
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,0	23,69	71,07	
722: Vnitřní vodovod							1 891,47
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,0	59,57	119,14	
350.	722130913R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	1,0	59,80	59,80	
351.	722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2	ks	1,0	115,00	115,00	
355.	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. ved. výpom.	m	4,0	251,85	1 007,40	
362.	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	4,0	48,63	194,53	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	1,0	106,26	106,26	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	4,0	39,22	156,86	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,0	33,12	132,48	
723: Vnitřní plynovod							253,00
394.	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťků DN 15	kus	1,0	253,00	253,00	
725: Zařizovací předměty							3 682,30
419.	725017122R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ks	1,0	1 127,00	1 127,00	
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	1,0	105,80	105,80	
437.	725814107R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	ks	1,0	207,00	207,00	
440.	725823511RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční,pro jednu vodu (Keramická kartuš, 40)	kus	1,0	2 070,00	2 070,00	
445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	1,0	172,50	172,50	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							517,50
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	3,0	172,50	517,50	
H721: Vnitřní kanalizace							138,00
460.	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	
H722: Vnitřní vodovod							138,00
461.	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,1	1 380,00	138,00	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

VLIV NA CENU: + 138 727,37 Kč bez DPH

ČASOVÉ VLIVY:

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 20.6.2018

PODPIS: _____

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: _____

PODPIS: _____

JMÉNO: _____

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 20.6.2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. David Hájiček

VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 20.6.2019

PODPIS: _____

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí
Integrovaný regionální operační program