

Dodatek č. 10378/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10378/2019/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Jiřím Lupečkou, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
VS:
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
Zastoupený: XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX
ve věcech technických: XXXXXXXXXX

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 6. 5. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10378/2019/OM na realizaci zakázky „**Oprava tří volných bytů na ulicích Jungmannova 997/7, byt č. 4, Maroldova 2987/1, byt č. 36, Na Liškovci 1071/2, byt č. 2 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu Jungmannova 997/7, byt č. 4, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 596.952,- Kč bez DPH se zvyšuje o částku 10.680,- Kč bez DPH takto:

| | |
|---|----------------------|
| Celková původní smluvní cena díla bez DPH | 596 952,00 Kč |
| Cena dodatečných stavebních prací bez DPH | 10 680,00 Kč |
| Celková nová cena za dílo bez DPH | 607 632,00 Kč |
| DPH 15% | 91 144,80 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 698 776,80 Kč |

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10378/2019/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10378/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací, Jungmannova 997/7, byt č. 4

Za objednatele


V Ostravě, dne - 7 -08- 2019



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.



jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.

ROZPIS K OPRAVĚ VOLNÉHO BYTU

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa:
Jungmannova 997/7, byt č. 4

Zhotovitel:
SUBSTAV Invest s.r.o.
Antonínov 636, 73944 Brušperk
IČ 27797554

VÍCEPRÁCE

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|----|----|--|-----|------|
| 112 | vyzdění porobeton tl. 10cm. | m2 | 6 | dozdívky u ostění a nad zárubněmi - dozdívky do roviny stěn, včetně výztužných rohů a perlinky | 700 | 4200 |
| 133 | natažení perlinky vč. lepidla | m2 | 24 | chodba + kuchyně stěny (vypraskané) | 160 | 3840 |
| A001 | vyrovnání stěn jádrovou omítkou | m2 | 12 | stěny chodba a kuchyně pod novým oknem a v koupelně pod novým oknem | 220 | 2640 |

Celkem

10 680,00 Kč

Dne :
Za objednatele :
technik

Dne:
Za zhotovitele :
jednatel spol. SUBSTAV Invest s.r.o.

