

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

podle občanského zákoníku č. 89/2012.

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: OSM/16/1523/OSL  
Ev.č.: 17939/16-MUTU

## Smluvní strany

**Objednatel** **Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Statutární zástupce: ing. Tomáš Hocke – starosta  
Kontaktní osoba: ing. Ladislav Osicka, odbor správy majetku  
tel. 481 366 320, [REDACTED], l.osicka@mu.turnov.cz  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č.ú: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ladislav Osicka, odbor správy majetku, tel. 481 366 320, [REDACTED], l.osicka@mu.turnov.cz

TDI: p. Rudolf Hordler z firmy Profes projekt spol. s.r.o, Vejrichova 272, Turnov, IČ: 465 069 42.  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **SYBAN, s.r.o.**  
Zastoupený: Jan Syrovátka, jednatel  
mail:  
Sídlo: ul.28.října 60/44, 460 07 Liberec7  
IČO: 25401343  
DIČ: CZ25401343  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

takto:

## Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 smlouvu o dílo na provedení stavby: „ZŠ Žižkova – stavební úpravy části přízemí na šatny“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny, které byly provedeny a odsouhlaseny oběma stranami během realizace díla.



## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému upravuje o práce, které nebyly provedeny (méněpráce) a práce, které byly provedeny navíc (vícepráce).
2. Práce, které nebyly provedeny, nebo došlo k úspoře: bourání stávajících podlahových konstrukcí a odpočet požárního potrubí souvisejícího se změnou napojení požárního hydrantu.
3. Práce, které byly provedeny navíc: samonivelační a hydroizolační stěrka, navýšení rozsahu sanačních omítek, plentování poškozené části zdiva, napojení stávajícího dešťového svodu na kanalizaci, nové napojení požárního hydrantu a dopočet jednoho radiátoru, dodatečné zakrytí nosníku schodiště SDK konstrukcí a nový SDK podhled v části chodby, uzavření prostoru pod schody drátěnými dveřmi, úpravy v prostoru venkovního schodiště a oprava rýh po elektrikáři.
4. Méněpráce a vícepráce jsou oceněny položkovými rozpočty, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

## Článek II

### Cena díla

5. Celková cena díla je stanovena takto:

Cena díla dle SoD.....	948 888,- Kč
Odpočet méněprací.....	185 533,- Kč
<u>Přípočet víceprací.....</u>	<u>166 670,- Kč</u>
<b>Nová cena bez DPH.....</b>	<b>930 025,- Kč</b>

Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

6. Termín dokončení díla se nemění.

## Článek III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - 1) Celková rekapitulace
  - 2) Položkový rozpočet – odpočet podlahových konstrukcí
  - 3) Položkový rozpočet – odpočet požárního potrubí




- 4) Položkový rozpočet – samonivelační stěrka
- 5) Položkový rozpočet – hydroizolační stěrka
- 6) Položkový rozpočet – navýšení sanačních omítek
- 7) Položkový rozpočet – plentování
- 8) Položkový rozpočet – odvodnění dešťového svodu
- 9) Položkový rozpočet – ZTI a ÚT
- 10) Položkový rozpočet – sádrokarton
- 11) Položkový rozpočet – drátěné dveře
- 12) Položkový rozpočet - venkovní schodiště
- 13) Položkový rozpočet – oprava rýh po elektrikářích

V Liberci dne:

V Turnově dne: 20/12/2016


Zhotovitel :

Objednatel:



Jan Syrovátko, jednatel

Ing. Tomáš Hocke, starosta města



Syban, s.r.o.  
28. října 60, 460 07 Liberec 7  
IČO: 25401343  
DIČ: CZ25401343

**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

20.12.2016 Jan

