

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/131/He, uzavřené dne 12. 12. 2018 (dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** **statutární město Třinec**
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech reklamací:
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail:
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu:
- 2. ZHOTOVITEL:** **CSK-Invest s. r. o.**

zastoupena: Stanislav Kawulok, jednatel
se sídlem: ul. Olšová 1165, 739 61 Třinec
IČO: 25396196
DIČ: CZ25396196
Bankovní spojení: Komerční banka Třinec
č. účtu:

I.

Předmět dodatku č. 2

- Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo na stavbu „Vodojem Guty – Bystrý, doplnění technologie včetně jímání podzemní vody (úprava chlorace)“ č. 2018/02/131/He, kterou mezi sebou uzavřely dne 12. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2019, a to v níže uvedeném rozsahu.
- Na základě skutečnosti byly dopočítány výměry. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tato změna si v součtu vyžádala navýšení ceny díla o 4.639,79 Kč bez DPH.

II.

Změna smlouvy

V článku IV. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text bodu 1. tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

1.233.419,38 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit."

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/803 ze dne 29.07.2019.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – soupis víceprací.


V Třinci 05. 08. 2019

V ... 8. 8. 2019


Za objednatele:







Za zhotovitele:



Příloha č. 1:
Změnový list č. 2



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	CSK-Invest s.r.o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	2.7.2019
Název akce:	Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. jímání podzemní vody (úprava chlorace)		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: - dle skutečnosti byly dopočítány výměry			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	4 639,79 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	4 639,79 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	1 228 779,59 Kč	Nová cena bez DPH:	1 233 419,38 Kč
<i>schválil (Dodavatel):</i>		<i>podpis:</i>	
<i>schválil (Objednatel):</i>		<i>podpis:</i>	
<i>schválil (TDI):</i>		<i>podpis:</i>	

Změnový list č.02

Stavba: Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. Jímání podzemní vody (úprava chlorace)

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: CSK-Invest s.r.o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Snímače Měření a regulace	4 639,79 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		4 639,79 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	4 639,79 Kč
--	--------------------

Dodavatel: Stanislav Kawulok

Objednatel: Daniel Heczko

TDI: Martin Madeja

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vodojem Guty - Bystrý, doplnění technologie vč. Jímání podzemní vody (úprava chlorace)

Objekt: statutární město Třinec

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: CSK-Invest s.r.o.

Místo: Guty

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PS02

4 639,79

Snímače Měření a regulace

4 639,79

4			PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		1,000	588,28	588,28
5			GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		1,000	2 096,17	2 096,17
6			Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		1,000	1 955,34	1 955,34