



MHMPXPAYOSTL

Stejnopis č.:

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 3106 „TV Suchdol , etapa 0002 – Kanalizace Budovec, 2. část“
číslo dohody objednatele: DOH/21/08/006453/2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bank. spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupená: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního
města Prahy

dále jen „objednatel“

a

2. ALSTAP s.r.o.

se sídlem: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
zapsána: v obchodním rejstříku vedenému MS v Praze, oddíl C, vložka 158986
bank. spojení: ČSOB a.s
číslo účtu: 268743198/0300
zastoupen: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel společně jen jako „smluvní strany“

I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.11.2016 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000298/2016, jejímž předmětem je provedení díla, a to stavby č. 3106 „TV Suchdol , etapa 0002 – Kanalizace Budovec, 2. část“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dne 05.12.2016 Dodatek č.1, dne 09.05.2018 Dodatek č.2, dne 07.06.2018 Dodatek č.3 a dne 19.12.2018 Dodatek č.4. Tímto Dodatkem č. 4 došlo ke stanovení celkové ceny díla takto:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Původní cena díla dle SOD	36 222 883,76 Kč	7 606 805,59 Kč	43 829 689,35 Kč
Cena díla dle Dodatku č.4	37 763 305,69 Kč	7 930 294,19 Kč	45 693 599,88 Kč
Uhrazeno k 31.05.2019	21 531 406,06 Kč	4 521 595,27 Kč	26 053 001,33 Kč
Cena prací dle Dohody (viz. Příloha č. 7)	489 644,94 Kč	102 825,44 Kč	592 470,38 Kč
Nová, konečná cena díla	22 021 051,00 Kč	4 624 420,71 Kč	26 645 471,71 Kč

V souladu s Přílohou č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů ke smlouvě o dílo a Přílohou č. 2 k Dodatku č.4 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců je na celý předmět plnění ustanoven jediný budoucí správce PVS a.s., a tudíž předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

2. V souladu s čl. 5.9.1 Vypuštění stavebního objektu smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tuto Dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

a) snížení ceny díla specifikované výše činí 15 742 254,69 Kč bez DPH

b) k datu podpisu Dohody jsou protokolárně předány a převzaty následující stoky:

Zápis č.1 ze dne 02.08.2017 (viz příloha č. 1) : stoka B1 v ulicích Lysolajská, Budyňská a Výjezdni v délce 334,45 m, stoka B1b v ulicích Májová a Osvobození v délce 228,93 m, stoka B1a1 v ulici Suchdolská v délce 51,16 m, stoka B3a1 v ulici Budyňská v délce 45,49 m, stoka G1 v ulici Osvobození v délce 79,21m a stoka G2 v ulici Budyňská v délce 49,43m, a to včetně 51 ks kanalizačních odboček. Na tyto řady je vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. MCP6 071421/2017 ze dne 28.08.2017 s nabytím právní moci dne 13.09.2017 (viz příloha č. 2).

Zápis č. 2 ze dne 22.09.2017 (viz příloha č. 3): stoka B2 v ulici Lysolajská v délce 151,43 m, stoka B3 v ulici Budyňská v délce 89,99 m, stoka B3a v ulici Budyňská v délce 37,35 m, stoka B4 v ulici Osvobození a Stehlíkova v délce 90,37 m a stoka B4a v ulici Stehlíkova v délce 26,08 m, a to včetně 26 ks kanalizačních odboček.

Zápis č. 3 ze dne 21.11.2017 (viz příloha č. 4): stoka B v ulici Kamýcká a Brandejsovo náměstí v délce 114,14 m, a to včetně 6 ks kanalizačních odboček.

c) Zhotoviteli v souladu s ust. bodu 2 této Dohody, po vyčíslení vynaložených nákladů, náleží náhrada nákladů ve výši: 489 644,94 Kč bez DPH, která je uvedena v příloze č. 7.

3. V souladu s čl. 8 Odpovědnost za vady a čl. 13 Přílohy č.1 Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo běží záruční doba v délce 120 měsíců od data podpisu Zápisu č.1, č.2 a č.3 a to na stoky specifikované v daném Zápisu.
4. Bankovní záruka na provedení Díla pozbývá platnosti do 14 dnů od podpisu této Dohody, nejpozději dne 30.06.2019.
5. Bankovní záruka za Vady bude vystavena ve výši 5% z ceny Nové konečné ceny díla bez DPH dle rekapitulace ceny uvedené v odst. 1, čl. I. této Dohody a bude předložena Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Dohody.
6. V souladu s čl. 5.9, odst. p) smlouvy o dílo má zhotovitel předmět plnění specifikovaný v Zápisu č.2 č.3 ve své péči až do doby kolaudace a to bez nároku na úhradu dalších s tím spojených nákladů, neobsažených v této dohodě, přičemž není zodpovědný za poškození vnějšími vlivy. Zhotovitel souhlasí s propojením, kompletací dokončených a převzatých stok jiným zhotovitelem, které budou napojeny na stoku B v ulici Kamýcká, na stoku B2 v ulici Lysolajská, na stoku B3 v ulici Budyňská a na stoku B4 v ulici Osvobození.
7. Zhotovitel vystaví ke dni podpisu této Dohody konečnou fakturu, jejíž přílohou bude potvrzený Zjišťovací protokol dle této Dohody, vč. vyčíslení těchto prací. Dále bude přílohou této konečné faktury soupis vystavených a k datu podpisu Dohody uhrazených faktur a tabulka Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů. Faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (klasifikace CZ-CPA 41-43). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí prací dle této Dohody uvedený v Zápisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že dnem úhrady částky dle bodu 2 písm. c), čl. I., budou mít své pohledávky a závazky vyrovnané, přičemž ke dni podpisu Dohody o ukončení smlouvy o dílo:
 - a) vyklidily prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla,
 - b) ze stavebních prací byly provedeny práce na výstavbě gravitačních uličních stok a kanalizačních odboček k jednotlivým nemovitostem v části ulice Kamýcká (stoka B v úseku Š17 až Š13), v ulici Lysolajská, Budyňská, Výjezdní, Suchdolská, Májová, Osvobození a Stehlíkova (stoky s označením „, B1, B1a1, B1b, B2 v úseku Š45 – Š48, B3 v úseku Š50 – Š52, B3a, B4 v úseku Š55 – Š58, B4a, G1 a G2)“.
 - c) na základě zjišťovacího protokolu a protokolu o předání díla byly provedené práce uhrazeny prostřednictvím daňového dokladu (viz příloha č. 5).

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda je dohodou o ukončení smlouvy o dílo, přičemž zánikem smlouvy o dílo podle této dohody nezanikají práva a povinnosti, na jejichž zachování mají každá ze stran, a to i jednotlivě, spravedlivý zájem (zejm. úhrada provedené části díla, stavební deník, odpovědnost za vady a škody, záruční lhůty, smluvní pokuty).
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dohodu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
3. Tato dohoda je vyhotovena v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž osm obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato dohoda vedena v Centrální evidenci smluv objednatele, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této dohody, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Přílohy:

- č.1 Zápis č.1 ze dne 02.08.2017
- č.2 Kolaudační rozhodnutí ze dne 28.08.2017
- č.3 Zápis č.2 ze dne 22.09.2017
- č.4 Zápis č.3 ze dne 21.11.2017
- č.5 Seznam uhrazených faktur
- č.6 Přehledná situace s vyznačením jednotlivých stok
- č.7 Cena prací dle Dohody
- č.8 Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

V Praze dne 05 -08- 2019

V Praze dne 17 -06- 2019

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy



Ing. Petr Vospěl
jednatel
společnosti ALSTAP s.r.o.

Přijímací organizace : (název,sídlo,razítko) Hl. m. Praha, MHMP - OTV v zastoupení ZAVOS. s r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2	ZÁPIS o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)	Číslo zápisu : Zápis číslo : 1
Datum zahájení přijímacího řízení : 27.07.2017	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) : Stavba č. 3106 : TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec, 2.část	
Popis stavby : Kanalizace Budovec, 2.část – výstavba nové splaškové kanalizace Uvedenou stavbou byla provedena výstavba nové splaškové kanalizace v městské části Praha – Suchdol, lokalitě Budovec. Konkrétně se jednalo o stoku B1 v ulicích Lysolajská, Budyňská a Výjezdní (KT 300) v délce 334,45m, stoku B1b v ulicích Májová a Osvobození (KT 300) v délce 228,93m, stoku B1a1 v ulici Suchdolská (KT 300) v délce 51,16m, stoku B3a1 v ulici Budyňská (KT 300) v délce 45,49m, stoku G1 v ulici Osvobození (KT 300) v délce 79,21m a stoku G2 v ulici Budyňská (KT 300) v délce 49,43m, a to včetně 51ks kanalizačních odboček ve veřejném prostranství. Potrubí nových gravitačních stok kanalizace je z kanalizačního kameninového potrubí DN 300 a revizní, spojné a lomové šachty jsou betonové prefabrikované s integrovaným těsněním.		
Odpovědný stavbyvedoucí : Vojtěch Průcha	Dodavatelská organizace : ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10	
Generální projektant : Ing. Jan Socha	Projektová kancelář : AGA LETIŠTĚ, Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11	
Technický dozor investora : Robert Cihla	Hl. město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 zastoupené : ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2	
Číslo a název stavby : Stavba č. 3106 : TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec, 2.část Výstavba splaškové kanalizace		
Stavební povolení č.j. : MHMP 15969/2003/VYS/Pk MCP6 077657/2015 5619/03/Bay/Kanal/Such/Sed	ze dne : 09.09.2003 09.10.2015 15.01.2004	vydal : MHMP – OŽP/vodoprávní úřad MČ Praha 6 – odbor výstavby MČ Praha 6 – odbor výstavby
Smlouva/objednávka č.j. : Obj.: DIL/20/04/000298/2016 Zho.: 65/2016	ze dne : 02.11.2016 02.11.2016	včetně dodatků : 1. dodatku
Datum zahájení prací podle Sml.. : 21.11.2016	Datum skutečného zahájení prací : 21.11.2016	Datum skončení prací podle Sml.. : 03.08.2017

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění :

Nejsou

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu :

Není

Termín úplného vyklizení staveniště :

Staveniště je vyklizeno

Údaje o převzetí dokumentace – projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení :

Předaná projektová dokumentace
(součást písemných dokladů k převzaté stavbě) :

- PD skutečného provedení stavby
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby :

Předané písemné doklady k převzaté stavbě :

- Potvrzení o předání geodetické dokumentace na ÚR hl.m Prahy (IMIP)
- Potvrzení o předání geodetické dokumentace na OTD PVK, a.s.
- Protokoly o zkouškách těsnosti kanalizačních řadů
- Protokoly o kamerových prohlídkách
- Zprávy o zátěžových zkouškách zásepů
- Potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti
- Potvrzení o shodě a atesty použitých materiálů
- Stavební deník

Archivní údaje o realizaci :

Uloženo u mandátáře investora – ZAVOS, s.r.o.

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky :

Nejsou

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody :

Drobné změny od schváleného projektu jsou uvedeny ve stavebním deníku a v DSPS.

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami :

Při prohlídce stavby bylo konstatováno, že stavba nové splaškové kanalizace byla provedena v souladu s projektovou dokumentací - podle požadavku objednatele .

Práce zhotovitele byly provedeny v řádné kvalitě požadované objednatelem a platnými normami ČSN.

Soupis nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí :



U komunikací Lysolajská (stoka B1), Májová (stoka B1b) a částečně u komunikace Výjezdní (stoka B1) nebyl po dohodě s investorem stavby a MČ Suchdol dokončen zpětný asfaltový povrch komun. s ohledem na špatný stav uvedených komunikací již před realizací stavby a plánovanou následnou výstavbu nových plynovodních řadů (investor PPD, a.s.), opravy vodovodních řadů (investor PVS, a.s.) a rozšíření sítě optických kabelů (UPC, s.r.o.). Šachty v těchto ulicích jsou opatřeny betonovým čtvercovým límcem dle dohody se zástupcem PVK, a.s.

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad :

Oprava zpětných asfaltových povrchů komunikací Lysolajská (stoka B1), Májová (stoka B1b) a částečně komunikace Výjezdní (stoka B1) proběhne v 09/2017.

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného díla :

Není nutný

Záruční doba:			
120 měsíců, tj. do 02.08.2027			
Soupis předávaných příloh :			
Soupis předávaných dokladů : viz. strana 2 zápisu			
Vyjádření o odstranění vad a nedodělků :			
Vyjádření účastníků přejímacího řízení :			
Dnešním dnem, za podmínek uvedených v tomto zápise, předává zástupce zhotovitele fa ALSTAP, s.r.o. dokončené stavební dílo zástupci objednatele MHMP – OTV, zastoupeného fa ZAVOS, s.r.o., který dílo přejímá. Zástupce PVK, a.s. konstatuje, že dílo je provozuschopné a souhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Současně objednatel ponechává dílo ve správě zhotovitele do vydání kolaudačního rozhodnutí v právní moci.			
Datum skončení přejímacího řízení:			
02.08.2017			
	Jména a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele : ALSTAP, s.r.o. V Korytech 972/12 110 00 Praha 10	Ing. Martin Vospěl Vojtěch Průcha	výrobní ředitel stavbyvedoucí	
Zástupci přejímací organizace: ZAVOS, s.r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2	Miloslav Bonner Robert Cihla	vedoucí realizace staveb TDI	
MHMP - OTV Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2	Ivana Králová	referentka přípravy a realizace investic	
Zástupci budoucího provozovatele : PVK a.s. Ke Kably 971 102 00 Praha 10	Ing. Šárka Židlická	TD provozovatele	
Ostatní účastníci řízení :			
MČ Praha - Suchdol Suchdolské nám. 734/3 165 00 Praha - Suchdol	Ing. Petr Hejl Ing. Č. Mudruška	starosta MČ Suchdol referent investic	
Zástupce projektanta : AGA – LETIŠTĚ s.r.o. Hrabákova 2001/21 148 00 Praha 11	Ing. Jan Socha Ing. Michael Knotek	jednatel společnosti vedoucí projektant	



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Toto Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 18.9.2017
za ÚMČ Praha 6
V Praze dne 18.9.2017

ODBOR VÝSTAVBY

Č.J.: MCP6 071421/2017
SPIS. ZN.: SZ MCP6 054736/2017/OV/Mz
Značka: P-1338/1/Suchdol
Vyřizuje: David Marmazinský
Kontaktní spojení: [redacted]
Referentské č.: 160

V Praze dne: 28.08.2017

ROZHODNUTÍ
KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ K VODNÍMU DÍLU

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 6, jako místně příslušný úřad dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d.) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.), v souladu s § 190 zákona č. 183/2006 Sb. ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), podle § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů v kolaudačním řízení přezkoumal podle § 81 stavebního zákona návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, který dne 20.6.2017 podal stavebník

Hlavní město Praha, zast. odborem technické vybavenosti MHMP, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město,
který zastupuje ZAVOS s.r.o., IČO 60203013, Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání

rozhodl takto:

stavebníkovi, jako účastníku řízení podle § 78 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, kterým je

Hlavní město Praha, IČO 00064581

podle § 82 stavebního zákona povoluje užívání dokončené stavby vodního díla schopných samostatného užívání a vydává

kolaudační rozhodnutí

pro stavbu vodního díla:

- **splaškové kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v rámci stavby „TV Suchdol – č. stavby 3106, etapa 0002 Kanalizace Budovec, 2. část“ zahrnující následující stoky:**
 - stoka „B1“ DN 300 z KT délky 334,45 m v ulicích Lysolajská, Budyňská a Výjezdní na pozemcích č.parc. 2380, 2381/1, 2382, k.ú. Suchdol (napojena na stávající stoku v ulici Gagarinova)

- stoka „B1a1“ DN 300 z KT délky 51,16 m v ulici Suchdolská na pozemcích č.parc. 2294/1, k.ú. Suchdol a č.parc. 536, k.ú. Sedlec (napojena na stávající stoku v ulici Suchdolská)
- stoka „B1b“ DN 300 z KT délky 228,93 m v ulicích Májová a Osvobození na pozemcích č.parc. 2377/3, 2378, 2381/1, k.ú. Suchdol (napojena na stoku „B1“)
- stoka „B3a1“ DN 300 z KT délky 45,49 m v ulici Budyňská na pozemcích č.parc. 2381/1, 2383, k.ú. Suchdol (napojena na stávající stoku v ulici Gagarinova)
- stoka „G1“ DN 300 z KT délky 79,21 m v ulici Osvobození na pozemcích č.parc. 2377/1, 2383, k.ú. Suchdol (napojena na stávající stoku v ulici Gagarinova)
- stoka „G2“ DN 300 z KT délky 49,43 m v ulici Budyňská na pozemcích č.parc. 2381/2, 2383, k.ú. Suchdol (napojena na stávající stoku v ulici Gagarinova)

(dále jen "stavba").

Orientační určení polohy místa stavby souřadnicemi, X, Y:

	Stoka „B1“		Stoka „B1a1“		Stoka „B1b“	
	zač.	kon.	zač.	kon.	zač.	kon.
X	1037500	1037693	1037442	1037491	1037459	1037576
Y	744802	744850	744772	744757	744953	744746

	Stoka „B3a1“		Stoka „G1“		Stoka „G2“	
	zač.	kon.	zač.	kon.	zač.	kon.
X	1037667	1037638	1037576	1037522	1037603	1037636
Y	744944	744911	745076	740118	744876	744913

Odůvodnění:

Dne 20.6.2017 podal stavebník návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Stavební povolení bylo vydáno odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy dne 9.9.2003 pod č.j. MHMP-15969/2003/VYS/Pk.

Součástí tohoto rozhodnutí je povolení užívání kanalizačních stok, které jsou schopné samostatného užívání, tj. je zajištěno odvádění splaškových vod do kolaudovaných či stávajících kanalizačních stok. Ostatní kanalizační stoky v rámci stavby „TV Suchdol – č. stavby 3106, etapa 0002 Kanalizace Budovec, 2. část“ budou kolaudovány samostatně po jejich provedení v dalších fázích.

Na předmětných kanalizačních stokách bylo zřízeno celkem 51 ks odboček k jednotlivým parcelám rodinných domů. Kanalizační přípojky budou předmětem samostatných kolaudačních rozhodnutí.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení kolaudačního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 27.7.2017, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Chybějící doklady popsané v protokolu z místního šetření byly doplněny.

Vodoprávní úřad v provedeném kolaudačním řízení přezkoumal předložený návrh na kolaudaci, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavba je provedena v souladu s § 81 odst. 1 stavebního zákona a jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení užívání stavby.

Provozovatelem splaškových kanalizačních stok pro veřejnou potřebu bude společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., která vydala ke kolaudaci kladné stanovisko.

Okruh účastníků řízení byl stanoven dle § 78 stavebního zákona. Do účastníků řízení byl zahrnut stavebník, vlastník veřejné kanalizace a vlastníci pozemků, na kterých se kolaudované kanalizační stoky nacházejí. Ve všech případech se jedná o hl. m. Prahu, zastupovanou jednotlivými odbory Magistrátu hl. m. Prahy a Pražskou vodohospodářskou společností. Městské části Praha-Suchdol byly některé pozemky hl. m. Prahy svěřeny do správy.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podle ust. § 81 a násled. správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, podáním učiněným u odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6.

Dnem oznámení je den doručení stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou. Odvolání musí dle ust. § 82 správního řádu obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavba nesmí být užívána, dokud kolaudační rozhodnutí nenabude právní moci.

Otisk úředního razítka.

Za správnost:

Ing. Jana Emrová
vedoucí odd. odboru výstavby

Obdrží:

stavebník – účastník řízení podle § 78 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (v zastoupení):
1. ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqv

ostatní účastníci řízení podle § 78 odst. 1 písm. b) a d) stavebního zákona:
2. Městská část Praha-Suchdol, IDDS: 95ibzi3
3. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

Na vědomí:

4. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
5. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
6. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
7. Odbor ochrany prostředí MHMP, IDDS: 48ja97h
8. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
9. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **99817042-6467-170828111503**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **3** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.08.2017 v 11:15:09. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 28.08.2017 05:52:02. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 AA 71 4D**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **LCA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Věra Rejlová, Odbor výstavby, Městská část Praha 6**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 28.08.2017 v 11:15:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas **28.08.2017 09:02:14**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 AB 20 10**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **LCA Qualified CA/RSA 07/2015, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: **Městská část Praha 8**
Pracoviště: **Městská část Praha 8**
V Praze dne **28.08.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

STANISLAVA CIPROVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 00 AA 71 4D, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Přejímací organizace : (název,sídlo,razítko) Hl. m. Praha, MHMP - OTV v zastoupení ZAVOS. s r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2	ZÁPIS o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)	Číslo zápisu : Zápis číslo : 2
Datum zahájení přejímacího řízení : 22.09.2017	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) : Stavba č. 3106 : TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec, 2.část	
Popis stavby : Kanalizace Budovec, 2.část – výstavba nové splaškové kanalizace Uvedenou stavbou byla provedena výstavba nové splaškové kanalizace v městské části Praha – Suchdol, lokalitě Budovec. Konkrétně se jednalo o stoku B2 v ulici Lysolajská (KT 300) v délce 151,43m, stoku B3 v ulici Budyňská (KT 300) v délce 89,99m, stoku B3a v ulici Budyňská (KT 300) v délce 37,35m, stoku B4 v ulicích Osvobození a Stehlíkova (KT 300) v délce 90,37m, stoku B4a v ulici Stehlíkova (KT 300) v délce 26,08m, a to včetně 26 ks kanalizačních odboček ve veřejném prostranství. Potrubí nových gravitačních stok kanalizace je z kanalizačního kameninového potrubí DN 300 a revizní, spojné a lomové šachty jsou betonové prefabrikované s integrovaným těsněním.		
Odpovědný stavbyvedoucí : Vojtěch Průcha	Dodavatelská organizace : ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10	
Generální projektant : Ing. Jan Socha	Projektová kancelář : AGA LETIŠTĚ, Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11	
Technický dozor investora : Robert Cihla	Hl. město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 zastoupené : ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2	
Číslo a název stavby : Stavba č. 3106 : TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec, 2.část Výstavba splaškové kanalizace		
Stavební povolení č.j. : MHMP 15969/2003/VYS/Pk 5619/03/Bay/Kanal/Such/Sed	ze dne : 09.09.2003 15.01.2004	vydal : MHMP – OŽP/vodoprávní úřad MČ Praha 6 – odbor výstavby
Smlouva/objednávka č.j. : Obj.: DIL/20/04/000298/2016 Zho.: 65/2016	ze dne : 02.11.2016 02.11.2016	včetně dodatků : 1. dodatku
Datum zahájení prací podle Sml. : 27.03.2017	Datum skutečného zahájení prací : 27.03.2017	Datum skončení prací podle Sml. : 23.09.2017

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění :

Nejsou

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu :

Není

Termín úplného vyklizení staveniště :

Staveniště je vyklizeno

Údaje o převzetí dokumentace – projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení :

Předaná projektová dokumentace
(součást písemných dokladů k příjemce stavby) :

- PD skutečného provedení stavby
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby :

Předané písemné doklady k příjemce stavby :

- Potvrzení o předání geodetické dokumentace na IPR (IMIP)
- Potvrzení o předání geodetické dokumentace na OTD PVK, a.s.
- Protokoly o zkouškách těsnosti kanalizačních řadů
- Protokoly o kamerových prohlídkách
- Zprávy o zátěžových zkouškách zásypů
- Potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti
- Potvrzení o shodě a atesty použitých materiálů
- Stavební deník

Archivní údaje o realizaci :

Uloženo u mandátáře investora – ZAVOS, s.r.o.

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky :

Nejsou

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody :

Drobné změny od schváleného projektu jsou uvedeny ve stavebním deníku a v DSPS.

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami :

**Při prohlídce stavby bylo konstatováno, že stavba nové splaškové kanalizace byla provedena v souladu s projektovou dokumentací - podle požadavku objednatele .
Práce zhotovitele byly provedeny v řádné kvalitě požadované objednatelem a platnými normami ČSN.**

Soupis nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí :

U komunikace Lysolajská (stoka B2) nebyl rovněž po dohodě s investorem stavby a MČ Suchdol dokončen zpětný asfaltový povrch komunikace s ohledem na špatný stav uvedené komunikace již před realizací stavby a plánovanou následnou opravu/výstavbu vodovodních řadů (investor PVS, a.s.) a rozšíření sítě optických kabelů (UPC, s.r.o.).

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad :

Oprava zpětného provizorního povrchu komunikace Lysolajská (stoka B2) proběhne současně s opravou komunikací v ulicích Lysolajská, část ulice Výjezdní (stoka B1) a ulice Májová (stoka B1b) po realizaci plynovodních řadů, a to v termínu do poloviny prosince 2017.

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného díla :

Není nutný

Záruční doba:		
120 měsíců, tj. do 22.09.2027		
Soupis předávaných příloh :		
Soupis předávaných dokladů : viz. strana 2 zápisu		
Vyjádření o odstranění vad a nedodělků :		
Vyjádření účastníků přejímacího řízení : Dnešním dnem, za podmínek uvedených v tomto zápise, předává zástupce zhotovitele fa ALSTAP, s.r.o. dokončené stavební dílo zástupci objednatele MHMP – OTV, zastoupeného fa ZAVOS, s.r.o., který dílo přejímá. Zástupce PVK, a.s. konstatuje, že dílo převezme až bude provozuschopné (propojení na páteřní řad v ulici Kamýcká). Současně objednatel ponechává dílo ve správě zhotovitele do vydání kolaudačního rozhodnutí v právní moci.		
Datum skončení přejímacího řízení:		
22.09.2017		
	Jména a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele : ALSTAP, s.r.o. V Korytech 972/12 110 00 Praha 10	Ing. Martin Vospěl Vojtěch Průcha	výrobní ředitel stavbyvedoucí
Zástupci přejímací organizace: ZAVOS, s.r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2	Miloslav Bonner Robert Cihla	vedoucí realizace staveb TDI
MHMP - OTV Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2	Ivana Králová	referentka přípravy a realizace investic
Zástupci budoucího provozovatele : PVK a.s. Ke Kابلu 971 102 00 Praha 10	Ing. Šárka Židlická	TD provozovatele
Ostatní účastníci řízení :		
MČ Praha - Suchdol Suchdolské nám. 734/3 165 00 Praha - Suchdol	Ing. Petr Hejl Ing. Č. Mudruňka	starosta MČ Suchdol referent investic
Zástupce projektanta : AGA – LETIŠTĚ s.r.o. Hrabáková 2001/21 148 00 Praha 11	Ing. Jan Socha Ing. Michael Knotek	jednatel společnosti vedoucí projektant

Přejímací organizace : (název, sídlo, razítko) Hl. m. Praha, MHMP - OTV v zastoupení ZAVOS. s r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2	ZÁPIS o odevzdání a převzetí budovy nebo stavby (nebo její dokončené části)	Číslo zápisu : Zápis číslo : 3
Datum zahájení přejímacího řízení : 21.11.2017	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) : Stavba č. 3106 : TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec, 2.část	
Popis stavby : Kanalizace Budovec, 2.část – výstavba nové splaškové kanalizace Uvedenou stavbou byla provedena výstavba nové splaškové kanalizace v městské části Praha – Suchdol, lokalitě Budovec. Konkrétně část stoky B v ulici Kamýcká a Brandejsovo náměstí (KT 300) v délce 114,14m, a to včetně 6 ks kanalizačních odboček ve veřejném prostranství. Jednalo se o výstavbu v úseku části stoky B mezi šachtami Š17 – Š13. Potrubí nové gravitační stoky kanalizace je z kanalizačního kameninového potrubí DN 300 a šachty jsou betonové prefabrikované s integrovaným těsněním.		
Odpovědný stavbyvedoucí : Vojtěch Průcha	Dodavatelská organizace : ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10	
Generální projektant : Ing. Jan Socha	Projektová kancelář : AGA LETIŠTĚ, Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11	
Technický dozor investora : Robert Cihla	Hl. město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1 zastoupené : ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2	
Číslo a název stavby : Stavba č. 3106 : TV Suchdol, etapa 0002 – Kanalizace Budovec, 2.část Výstavba splaškové kanalizace		
Stavební povolení č.j. : MHMP 15969/2003/VYS/Pk 5619/03/Bay/Kanal/Such/Sed	ze dne : 09.09.2003 15.01.2004	vydal : MHMP – OŽP/vodoprávní úřad MČ Praha 6 – odbor výstavby
Smlouva/objednávka č.j. : Obj.: DIL/20/04/000298/2016 Zho.: 65/2016	ze dne : 02.11.2016 02.11.2016	včetně dodatků : 1. dodatku
Datum zahájení prací podle Sml. : 11.07.2017	Datum skutečného zahájení prací : 11.07.2017	Datum skončení prací podle Sml. : 07.01.2018

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění :

Nejsou

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu :

Není

Termín úplného vyklizení staveniště :

Staveniště je vyklizeno

Údaje o převzetí dokumentace – projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení :

Předaná projektová dokumentace
(součást písemných dokladů k převímce stavby) :

- PD skutečného provedení stavby
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Listinné doklady vydané v průběhu realizace stavby :

Předané písemné doklady k převímce stavby :

- Potvrzení o předání geodetické dokumentace na ÚR hl.m Prahy (IMIP)
- Potvrzení o předání geodetické dokumentace na OTD PVK, a.s.
- Protokoly o zkouškách těsnosti kanalizačních řadů
- Protokoly o kamerových prohlídkách
- Zprávy o zátěžových zkouškách zásypů
- Potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti
- Potvrzení o shodě a atesty použitých materiálů
- Stavební deník

Archivní údaje o realizaci :

Uloženo u mandatáře investora – ZAVOS, s.r.o.

Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky :

Nejsou

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody :

Drobné změny od schváleného projektu jsou uvedeny ve stavebním deníku a v DSPS.

Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami :

**Při prohlídce stavby bylo konstatováno, že stavba nové splaškové kanalizace byla provedena v souladu s projektovou dokumentací - podle požadavku objednatele .
Práce zhotovitele byly provedeny v řádné kvalitě požadované objednatelem a platnými normami ČSN.**

Soupis nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí :

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad :

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného díla :

Není nutný

Záruční doba:	120 měsíců, tj. do 21.11.2027
Soupis předávaných příloh :	Soupis předávaných dokladů : viz. strana 2 zápisu
Vyjádření o odstranění vad a nedodělků :	
Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	Dnešním dnem, za podmínek uvedených v tomto zápise, předává zástupce zhotovitele fa ALSTAP, s.r.o. dokončené stavební dílo zástupci objednatele MHMP – OTV, zastoupeného fa ZAVOS, s.r.o., který dílo přejímá. Zástupce PVK, a.s. konstatuje, že dílo převezme až bude provozuschopné (propojení na pátevní řad v ulici Kamýcká). Současně objednatel ponechává dílo ve správě zhotovitele do vydání kolaudačního rozhodnutí v právní moci.
Datum skončení přejímacího řízení:	21.11.2017


	Jména a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele : ALSTAP, s.r.o. V Korytech 972/12 110 00 Praha 10	Ing. Martin Vospěl Vojtěch Průcha	výrobní ředitel stavbyvedoucí
Zástupci přejímací organizace: ZAVOS, s.r.o. Vinohradská 2516/28 120 00 Praha 2	Miloslav Bonner Robert Cihla	vedoucí realizace s TDI
MHMP - OTV Vyšehradská 2075, 128 00 Praha 2	Ivana Králová	referentka přípravy realizace investic
Zástupci budoucího provozovatele : PVK a.s. Ke Kablo 971 102 00 Praha 10	Ing. Šárka Židlická	TD provozovatele
Ostatní účastníci řízení :		
MČ Praha - Suchdol Suchdolské nám. 734/3 165 00 Praha - Suchdol	Ing. Petr Hejl Ing. Č. Mudruňka	starosta MČ Suchdol referent investic
Zástupce projektanta : AGA – LETIŠTĚ s.r.o. Hrabákova 2001/21 148 00 Praha 11	Ing. Jan Socha Ing. Michael Knotek	jednatel společnosti vedoucí projektant

Alstap s.r.o. na základě SOD DIL/20/04/000298/2016 - dod. č. 4

faktura č. zhotovitele	faktura č. MHMP	částka bez DPH (přenesená daňová povinnost)	úhrada
300160180	162000796	6 982 274,07	19.12.2016
300170034	172000321	2 947 830,64	25.04.2017
300170057	172000393	2 637 395,55	19.05.2017
300170076	172000492	2 553 076,47	26.06.2017
300170108	172000535	645 248,38	26.07.2017
300170146	172000620	318 454,68	25.08.2017
300170156	172000653	346 885,68	27.09.2017
300170189	172000722	304 375,27	27.10.2017
300180027	182000309	3 419 903,66	13.06.2018
300180136	182000802	1 375 961,66	18.03.2019
		21 531 406,06	



Handwritten blue mark or signature.



ZREALIZOVÁNO
+ KOLAUPACE

ZREALIZOVÁNO
BEZ KOLAUPACE

NEREALIZOVÁNO



LEGENDA

- 1. Manhole cover
- 2. Manhole cover
- 3. Manhole cover
- 4. Manhole cover
- 5. Manhole cover
- 6. Manhole cover
- 7. Manhole cover
- 8. Manhole cover
- 9. Manhole cover
- 10. Manhole cover
- 11. Manhole cover
- 12. Manhole cover
- 13. Manhole cover
- 14. Manhole cover
- 15. Manhole cover
- 16. Manhole cover
- 17. Manhole cover
- 18. Manhole cover
- 19. Manhole cover
- 20. Manhole cover
- 21. Manhole cover
- 22. Manhole cover
- 23. Manhole cover
- 24. Manhole cover
- 25. Manhole cover
- 26. Manhole cover
- 27. Manhole cover
- 28. Manhole cover
- 29. Manhole cover
- 30. Manhole cover
- 31. Manhole cover
- 32. Manhole cover
- 33. Manhole cover
- 34. Manhole cover
- 35. Manhole cover
- 36. Manhole cover
- 37. Manhole cover
- 38. Manhole cover
- 39. Manhole cover
- 40. Manhole cover
- 41. Manhole cover
- 42. Manhole cover
- 43. Manhole cover
- 44. Manhole cover
- 45. Manhole cover
- 46. Manhole cover
- 47. Manhole cover
- 48. Manhole cover
- 49. Manhole cover
- 50. Manhole cover
- 51. Manhole cover
- 52. Manhole cover
- 53. Manhole cover
- 54. Manhole cover
- 55. Manhole cover
- 56. Manhole cover
- 57. Manhole cover
- 58. Manhole cover
- 59. Manhole cover
- 60. Manhole cover
- 61. Manhole cover
- 62. Manhole cover
- 63. Manhole cover
- 64. Manhole cover
- 65. Manhole cover
- 66. Manhole cover
- 67. Manhole cover
- 68. Manhole cover
- 69. Manhole cover
- 70. Manhole cover
- 71. Manhole cover
- 72. Manhole cover
- 73. Manhole cover
- 74. Manhole cover
- 75. Manhole cover
- 76. Manhole cover
- 77. Manhole cover
- 78. Manhole cover
- 79. Manhole cover
- 80. Manhole cover
- 81. Manhole cover
- 82. Manhole cover
- 83. Manhole cover
- 84. Manhole cover
- 85. Manhole cover
- 86. Manhole cover
- 87. Manhole cover
- 88. Manhole cover
- 89. Manhole cover
- 90. Manhole cover
- 91. Manhole cover
- 92. Manhole cover
- 93. Manhole cover
- 94. Manhole cover
- 95. Manhole cover
- 96. Manhole cover
- 97. Manhole cover
- 98. Manhole cover
- 99. Manhole cover
- 100. Manhole cover



STAVBA		PRŮJEM	
STAVBA	PRŮJEM	STAVBA	PRŮJEM
Název stavby: Stavba č. 1106 TV SÚCHDOL Účel stavby: číslo 1106 BUDOVEC & ČIŠT Adresa: 1 - 1106 Datum: C 2			
Stavba: 1106 Průjem: 1 - 1106 Číslo: C 2		Průjem: 1106 Průjem: 1106 Průjem: 1106	

Vyčíslené náklady nedokončené stavby				
Stavba č. 3106 „TV Suchdol, etapa 0002 Kanalizace Budovec - 2. část“, vč. Dodatku č. 2 a č. 4				
celková cena			37 763 305,69 Kč	bez DPH
neofakturováno			16 231 899,69 Kč	bez DPH
CENA PRACÍ:				
VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1	233 533,44 Kč	233 533,44 Kč
Náklady na údržbu kanalizace, které do dnešní doby byly a ještě do kolaudace vzniknou.	rok	3	85 370,50 Kč	256 111,50 Kč
měsísočet bez DPH				489 644,94 Kč



