



KUJIP01CFFU5

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2019 (ID 124383) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. stavební úpravy dílen Světlá n. S.“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel:	564 602 283
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s.
se sídlem:	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupený:	Petrem Suchým, předsedou představenstva Liborem Langhansem, místopředsedou představenstva Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Petr Suchý
zástupce pro věci technické:	Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení Vladimír Kučírek, vedoucí střediska pozemní stavby
tel.:	+420 569 400 500
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Lukáš Jokl
bankovní spojení:	ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu:	3925017/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 4. 2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH:	1 306 965,64 Kč
DPH 21%	274 462,78 Kč
Cena celkem s DPH:	1 581 428,42 Kč
Slovy: jedenmilionpětsetosmdesátjednatisícčtyřistadvacetosm a 42/100 korun českých	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	1 279 197,00 Kč
Cena díla celkem s DPH:	1 547 828,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1	
Cena víceprací bez DPH:	27 768,64 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	27 768,64 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet – změnový list

Havlíčkův Brod - 2. 08. 2019

Jihlava 06. 08. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:




Petr Suchý
předseda představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

43



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku




Příloha dodatku číslo 1

Datum: 26.7.2019

Stavba :

Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n. S. - stavbení úpravy dílen Světlá n. S.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněpráce	vícepráce	cena bez DPH	DPH celkem	cena včetně DPH
1	Protipožární zárubně - Zlatnická dílna SO 01	Výměna stávajících nepožárních zárubní za nové s požární odolností, vč zapravení omítky a výmalby	0	9 492,38	9 492,38	1 993,40	11 485,78
2	Vybourání betonové mazaniny - Zlatnická dílna SO 01	nevyhovující konstrukční výška stávající betonové mazaniny, nutné její vybourání a zhotovení nové s požadovanou výškou podlahy	0	15 822,80	15 822,80	3 322,79	19 145,59
3	Revizní šachta - vybourání - Zlatnická dílna SO 01	šachta je již nevyužívaná - neplní svůj účel	0	2 453,46	2 453,46	515,23	2 968,69
Změny celkem			0	27 768,64	27 776,28	5 831,41	33 600,05
		Zhotovitel CH a T	TDI	Objednatel KÚ			
Jméno :							
Datum : - 2. 08. 2019							
Podpis :							

SOD bez DPH	1 279 197,00
Cena víceprací bez DPH:	27 768,64
Cena méněprací bez DPH:	0,00
Cena celkem vícepráce – méněpráce bez DPH:	27 776,28
Cena díla po uzavření Dodatku č. 1 bez DPH	1 306 973,28

%	2,2
---	------------

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba:

VCP - Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. - stavební úpravy
dílen Světlá n.S.

Objekt:

01 - Protipožární zárubně - Zlatnická dílna SO 01

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 492,38
D HSV Práce a dodávky HSV							8 562,24
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 156,00
1	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,600	150,00	1 440,00
	W		(0,8+2+2)*2		9,600		
	W		Součet		9,600		
2	K	642944121R0	Osazení vč. dodávky zárubní dveřních ocelových pl do 2,5 m2 80x197x11 cm (PO EI 30)	kus	2,000	2 858,00	5 716,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							976,00
3	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,200	305,00	976,00
D 997 Přesun sutě							354,10
4	K	979 08-1111.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,243	191,00	46,41
5	K	979 08-1121.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,243	16,20	3,94
6	K	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,243	1 250,00	303,75
D 998 Přesun hmot							76,14
7	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m	t	0,108	705,00	76,14
D PSV Práce a dodávky PSV							930,14
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							930,14
8	K	78416-1101	Penetrace podkladu nátěrem, 1x	m2	7,458	17,50	130,52
	W		0,8*1,26		1,008		
	W		(1,5*1,26)-(0,8*0,2)		1,730		
	W		(2*1,26*2)-(0,8*0,2*2)		4,720		
	W		Součet		7,458		
9	K	78416-5332	Interiérová disperzní barva, bez penetrace, 2x	m2	7,458	43,50	324,42
10	K	78416-1601	Penetrace podkladu polomatná omyvatelná barva, 1x	m2	5,400	19,00	102,60
	W		1,8*1*2		3,600		
	W		1,8*1		1,800		
	W		Součet		5,400		
11	K	78416-5442	Interiérová polomatná omyvatelná barva, bez pen., 2x	m2	5,400	69,00	372,60

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba:

VCP - Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. - stavební úpravy
dílenn Světlá n.S.

Objekt:

02 - Vybourání betonové mazaniny - Zlatnická dílna SO 01

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 822,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 818,93
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 916,15
1	K	63131362TRU n	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,169	3 350,00	3 916,15
	W		6,15*1,9*0,1		1,169		
	W		Součet		1,169		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 132,92
2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,169	2 680,00	3 132,92
	W		6,15*1,9*0,1		1,169		
	W		Součet		1,169		
D		997	Přesun sutě				3 747,92
3	K	979 08-1111.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,572	191,00	491,25
4	K	979 08-1121.	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,572	16,20	41,67
5	K	979990107R0 0	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	2,572	1 250,00	3 215,00
D		998	Přesun hmot				2 021,94
6	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m	t	2,868	705,00	2 021,94
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 003,87
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 003,87
7	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	11,685	9,38	109,61
	W		6,15*1,9		11,685		
	W		Součet		11,685		
8	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2,800	48,60	136,08
9	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP	m2	11,685	94,30	1 101,90
	W		6,15*1,9		11,685		
	W		Součet		11,685		
10	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrným minerálním posypem	m2	12,036	133,00	1 600,79
	W		11,685*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		12,036		
11	K	998711101R0 0	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,062	895,00	55,49

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Stavba:

VCP - Akademie-VOŠ, GYMN. a SOŠUP Světlá n.S. - stavební úpravy dílen Světlá n.S.

Objekt:

03 - Revizní šachta - vybourání - Zlatnická dílna SO 01

Místo:

Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 453,46
D HSV Práce a dodávky HSV							2 173,66
D 2 Zakládání							445,20
1	K	291111115	Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu prolitého cementovou maltou	m3	0,420	1 060,00	445,20
	W		0,7*1*0,6		0,420		
	W		Součet		0,420		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							721,60
2	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,880	262,00	230,56
3	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	0,880	558,00	491,04
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							279,30
4	K	976075311	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg	t	0,035	7 980,00	279,30
D 998 Přesun hmot							727,56
5	K	998014121	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m	t	1,032	705,00	727,56
D PSV Práce a dodávky PSV							279,80
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							279,80
6	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,880	9,38	8,25
	W		0,8*1,1		0,880		
	W		Součet		0,880		
7	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	1,000	48,60	48,60
	W				1,000		
8	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,880	94,30	82,98
9	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrným minerálním posypem	m2	1,012	133,00	134,60
	W		0,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,012		
10	K	998711101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,006	895,00	5,37