

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO CES 2988/18

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana Ing. Romana Pětiletého, [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 2988/18

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 6208

Bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Tomášem Paseckým , jednatelem

číslo smlouvy: 67/2018-19

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ing. Stanislav Vyskočil

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Ing. Stanislav Vyskočil (dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl.2 (předmět smlouvy) a s tím související změna čl.3 (Cena díly) smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Popis změn (víceprací / méněprací) předmětu plnění je obsahem změnového listu ZL 01/07/2019:

- Při přípravě PD byly vytyčeny a zaměřeny podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnažení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě PD (křížení s plynovým vedením, vzdálenost kanalizační trubní trasy od plynu neodpovídají ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) – je nutné demontovat a opět smontovat kameninové potrubí v délce 40m.

- Při zpracování PD byly použity podklady z GIS, podzemní zařízení (kanalizace z kameniny) nebylo možné vytyčit. Při odkrytí trubního vedení bylo zjištěno, že v trase kanalizace je umístěn skleník, angrešty a plot, které je nutné odstranit a znovu dodat/namontovat.

- Kácení - je nutné skácet 18ks stromů, které zasahují do trasy kanalizace

2. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - CENA DÍLA SE MĚNÍ

- 2.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7.795.000,-	21	9.431.949,99

Změnový rozpočet : Vícepráce

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
412.750,-	21	499.427,-

Nová cena :

8.207.750,-	1.723.627,-	9.931.377,-
--------------------	--------------------	--------------------

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
- 3.2 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Změnový – rozdílový rozpočet

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____.

V Hodkovicích n.M. dne 1.7.2019

06.08.2019

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Tomáš Pasecký
Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

(20)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/07/2019	
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s. Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469			Datum: 1.7.2019	
Název akce: „JN029058 Rychnov u Jablonce nad Nisou, přivaděč na ČOV - rekonstrukce kanalizace“					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Při přípravě PD byly vytyčeny a zaměřeny podzemní zařízení jednotlivých správců sítí. Situace po obnovení podzemních zařízení je v rozporu s informacemi získanými při přípravě PD (křížení s plynovým vedením, vzdálenost kanalizační trasy od plynu neodpovídají ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) – je nutné demontovat a opět smontovat kameninové potrubí v délce 40m. 2. Při zpracování PD byly použity podklady z GIS, podzemní zařízení (kanalizace z kameniny) nebylo možné vytyčit. Při odkrytí trubního vedení bylo zjištěno, že v trase kanalizace je umístěn skleník, angrešty a plot, které je nutné odstranit a znovu dodat/namontovat. 3. Kácení - je nutné skácet 18ks stromů, které zasahují do trasy kanalizace					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Ocenění změny:					
Celkem : + 412.750,- Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
8.207.750,- Kč bez DPH (nemění se)			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 412.750,- Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 412.750,- Kč bez DPH, tj. 5,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 412.750,- Kč bez DPH, tj. 5,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : Změnový rozpočet , zápis z SD , fotodokumentace					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis ...

Datum ...

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum ...

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum ...

Podpis

Datum ...

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.