

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
 č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
 ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
 IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
 jejímž jménem jedná Ing. Jiří Kolář, Ph.D., generální ředitel

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], [REDACTED] Stavební správy západ se sídlem v Praze (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Stavební správa západ se sídlem v Praze
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”)
 se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
 Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED], č.ú.: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastníků Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Nemožnost vstupu na zemědělsky obdělávané pozemky v termínech od 1.4. do 31.7. a provedení průzkumných prací na nich. Trasa nové přeložky dvoukolejné trati vede přes intenzivně využívané zemědělské pozemky, které jsou obdělávány jednotlivými soukromými zemědělci a družstvy. Provedení vrtných prací v rámci doplnění geotechnických průzkumů a geodetického zaměření potřebných pro podrobné zpracování projektu stavby je podmíněno souhlasem vlastníků, příp. nájemců dotčených pozemků. Souhlas vlastníků pozemků ve formě písemně uzavíraných smluv o vstupu na pozemky je podmíněn termínem ukončení sklizně zemědělských plodin.
2. Upřesnění podílu subdodavatelů / podzhotovitelů přizvaných ke zpracování díla na základě žádosti zhotovitele č.j. 201/789/2012 ze dne 28.5. 2012 a předběžného souhlasu objednatele č.j. 6725/12-PO-Ma/SSZ/761 ze dne 30.5. 2012.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

I.

1) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu včetně souhrnné části, POV a rozpočtu k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

15. 11. 2012

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě,
- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby.

5. dílčí termín plnění

15. 07. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami digitální formě
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
- odevzdání notifikace projektu

Závěrečný termín plnění

20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do

20. 08. 2013

2) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší odst. 5.2. a nahrazuje se novým zněním:

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) 1. etapa

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.802.523,-Kč
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč
2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	15.100.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

b) 2. etapa

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	69.073.394,-Kč
DPH ve výši 20 %	13.814.679,-Kč
cena vč. DPH	82.888.073,-Kč
4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	51.805.045,-Kč
DPH ve výši 20 %	10.361.009,-Kč
cena vč. DPH	62.166.054,-Kč

c) 3. etapa

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	17.268.348,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.453.670,-Kč
cena vč. DPH	20.722.018,-Kč

d) 4. etapa

závěrečný termín plnění cena bez DPH ve výši	8.634.174,-Kč
DPH ve výši 20%	1.726.835,-Kč
cena vč. DPH	10.361.009,-Kč

3) **V Článku 7- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se ruší odst. 7.7 a nahrazuje se novým zněním:

7.7. Seznam všech subdodavatelů / podzhotovitelů

SUBDODAVATEL	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
Mott MacDonald CZ, s.r.o.	Národní 984/15, Praha 1	3,2 %	48588733
GeoTec-GS, a.s.	Chmelová 2920/6, Praha 10	1,4 %	25103431
Libor Brož – REVITA ENGINEERING	Havlíčková 12, Litoměřice	0,15 %	46720880
IKP Consulting Engineers, s.r.o.	Jankovcova 49, Praha 7	9,1 %	45799016
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.	Somolického 1/B, Bratislava	0,7 %	35860073

4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu včetně souhrnné části, POV a rozpočtu k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

15. 11. 2012

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě,
- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby.

5. dílčí termín plnění

15. 07. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami digitální formě
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
- odevzdání notifikace projektu

Závěrečný termín plnění

20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do

20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

- 5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu **1. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

K datu **2. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu **3. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **4. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu **5. dílčího termínu plnění:** **50 % z ocenění 5. dílčího termínu (3. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

K datu **závěrečného termínu plnění:** **100 % z ocenění 4. etapy a 50 % z ocenění 3. etapy** za předpokladu přijetí předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Přílohou č. 1 dodatku č. 1 je Časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 6 smlouvy o dílo.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne:

29 -06- 2012

Objednatel:

.....
Ing. Jiří Kolář Ph.D.
generální ředitel
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Praze dne 25.6.2012

zhotovitel.

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s

METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě plné moci
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s

