

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012 ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 29.6.2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jejímž jménem jedná Ing. Petr Šlegr, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě
pověření č. 1372, ze dne 3. 7.2012

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted], [redacted] Stavební správy západ se sídlem v Praze (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení“)
se sídlem Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [redacted], č.ú.: [redacted]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted], tel.: [redacted], [redacted] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted], tel.: [redacted], [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted], tel.: [redacted], [redacted]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

Jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zplnomocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Odstranění pochybností o lhůtě splatnosti daňových dokladů – faktur v Příloze C Zvláštních obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, jejím sjednocením.
2. Upřesnění podílu na zakázce subdodavatele Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, IČ: 35860073

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

I.

Příloha č. 2 Zvláštní obchodní podmínky, příloha C, část C2, odstavec 3. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

C.2. ZPŮSOB PLATEB

Splatnost faktury za provedené práce je 60 kalendářních dnů, DPH bude splatné do 60 dnů od doručení a převzetí objednavatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

II.

V článku 7 – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ se odst.7.7. mění v posledním řádku takto:

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.	Somolického 1/B, Bratislava	1,2 %	35860073
-------------------------------------	-----------------------------	-------	----------

III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: - 1 -10- 2012

V Praze dne:

Objednatel:

zhotovitel:

.....
Ing. Petr Šlegr.
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s

METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Tomáš Slavíček
na základě plné moci
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s