

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70994234, - DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jejímž jménem jedná Ing. Petr Šlegr, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě
pověření č. 1372, ze dne 3. 7.2012

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], [REDACTED] Stavební správy západ se sídlem v Praze (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejich případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen "Sdružení")

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED], č.ú.: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejich případných dodatků)

- b) ve věcech technických: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zmocněn a pověřen touto Smlouvou o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Nemožnost ve smluvně požadovaném čase uzavřít geometrickou polohu koleje (GPK) a to zejména v prostoru železniční stanice a zastávky Červený Újezd. Uvedená skutečnost značně omezila možnost plnohodnotného pokračování prací ve všech souvisejících a navazujících profesích v dané lokalitě. Důvodem výše uvedeného stavu je nesoulad mezi logikou zabezpečovacího zařízení a předpisy pro zabezpečovací zařízení vůči ustanovením předpisu D2 pro organizování a provozování drážní dopravy. Možnosti uzavření GPK a pokračování prací v souvisejících a navazujících profesích bránil jednoznačný výklad uvedené problematiky a včasné obdržení závazných stanovisek kompetentních odborných složek zadavatele.
2. Uprášení podílu subdodavatelů / podzhotovitelů přizvaných ke zpracování díla

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

I.

- 1) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě,
- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby.

6. dílčí termín plnění

15. 07. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
- odevzdání notifikace projektu

Závěrečný termín plnění

20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do

20. 08. 2013

2) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší odst. 5.2. a nahrazuje se novým zněním:

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) **1. etapa**

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.802.523,-Kč
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč
2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	15.100.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

b) **2. etapa**

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	64.073.394,-Kč
DPH ve výši 20 %	12.814.679,-Kč
cena vč. DPH	76.888.073,-Kč
4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	5.000.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	1.000.000,-Kč
cena vč. DPH	6.000.000,-Kč
5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	51.805.045,-Kč
DPH ve výši 20 %	10.361.009,-Kč
cena vč. DPH	62.166.054,-Kč

c) **3. etapa**

6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	17.268.348,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.453.670,-Kč
cena vč. DPH	20.722.018,-Kč

d) **4. etapa**

závěrečný termín plnění cena bez DPH ve výši	8.634.174,-Kč
DPH ve výši 20%	1.726.835,-Kč
cena vč. DPH	10.361.009,-Kč

3) **V Článku 7- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňuje odst. 7.7 o 2 řádky a to následovně:

7.7. Seznam všech subdodavatelů / podzhotovitelů

SUBDODAVATEL	SÍDLO	% podíl na zakázce	IČ
TOP CON SERVIS, s.r.o.	Varšavská 30, Praha 2	0,8 %	45274983
MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.	Olomouc, Legionářská 8	0,1 %	64610357

4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 1, bod 4.2 tohoto dodatku takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě,
- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby.

6. dílčí termín plnění

15. 07. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami digitální formě
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu
- odevzdání notifikace projektu

Závěrečný termín plnění

20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do

20. 08. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu **1. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

K datu **2. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu **3. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **4. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu **5. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu **6. dílčího termínu plnění:** **50 % z ocenění 6. dílčího termínu (3. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

K datu **závěrečného termínu plnění:** **100 % z ocenění 4. etapy a 50 % z ocenění 3. etapy** za předpokladu přijetí předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Přílohou č. 1 dodatku č. 3 je Časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 6 smlouvy o dílo.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 26 -10- 2012

Objednatel:

.....
Ing. Petr Šlegr.
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Praze dne:

15 -10- 2012

zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

METROPROJEKT Praha.a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě plné moci
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

