

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 1616, ze dne 12. 7. 2013

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], [REDAKCE] Stavební správy západ (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejich případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”) se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejich případných dodatků)

- b) ve věcech technických: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zmocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- nemožnost ve smluvně požadovaném závěrečném termínu plnění dokončit veškerá nutná projednání a uzavřít tak dokladovou část v rozsahu nutném pro zahájení stavebního řízení. Objektivní příčiny spočívají zejména v do této chvíle obdržení stanovisech a vyjádřeních dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů ve vztahu k výkladu novelizace zákona ze dne 25. 10. 2012, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění zákona č. 209/2011 Sb.,
- úprava rozsahu předmětu plnění (rozšíření a redukce) na základě aktuálního stavu projednání a uplatněných požadavků a stanovisek v průběhu přípravy projektu stavby,
- upřesnění ceny díla dle Smlouvy č. obj. 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012, č. zhot. 12 106 201 v souladu s úpravou věcné náplně (předmětu plnění) rozpracovaného projektu stavby,
- upřesnění způsobu fakturace související s úpravou věcné náplně projektu stavby v návaznosti na plnění termínů stanovených tímto dodatkem č. 5

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

I.

1) **Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY**

Doplňují se odst. 2.5. a 2.6. (Smlouvy ve znění dod. č. 4) v tomto znění

2.5. Předmět plnění se rozšiřuje o:

- změnu koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC, s. o. OST,

- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h.
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

2.6. Předmět plnění se redukuje o:

- návrh žádosti o spolufinancování stavby z prostředků OPD pro realizaci stavby (pol. č. 27 Dodatečných služeb dle Rozpisu nabídkové ceny, přílohy č. 5 Smlouvy)

2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zpracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletace dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení

Závěrečný termín plnění

do 31. 05. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla

do 31. 05. 2014

3) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 4 bez DPH ve výši	174.683.484,- Kč
Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 5 bez DPH ve výši (rozšíření předmětu plnění dle odst. 2.5.)	2.600.000,- Kč
Redukce ceny díla dle tohoto Dodatku č. 5 bez DPH (redukce předmětu plnění dle odst. 2.6.)	- 450.000,- Kč

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 5 bez DPH ve výši 176.833.484,- Kč

z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši

██████████

Nabídková cena pro SŽDC bez DPH

167.266.819,- Kč

Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH

9.566.665,- Kč

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) 1. etapa

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.802.523,-Kč
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč
2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	15.100.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

b) 2. etapa

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	64.073.394,-Kč
DPH ve výši 20 %	12.814.679,-Kč
cena vč. DPH	76.888.073,-Kč
4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	5.000.000,-Kč
DPH ve výši 21 %	1.050.000,-Kč
cena vč. DPH	6.050.000,-Kč
5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	51.805.045,-Kč
DPH ve výši 21 %	10.879.059,-Kč
cena vč. DPH	62.684.104,-Kč
6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	2 000 000,-Kč
DPH ve výši 21 %	420 000,-Kč
cena vč. DPH	2 420 000,-Kč

c) 3. etapa

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	16.219.348,- Kč
DPH ve výši 21 %	3.406.063,- Kč
cena vč. DPH	19.625.411,- Kč
8. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.784.174,- Kč
DPH ve výši 21%	2.264.676,- Kč
cena vč. DPH	13.048.850,- Kč

d) 4. etapa

závěrečný termín plnění cena bez DPH ve výši	1.049.000,-Kč
DPH ve výši 21%	220.290,-Kč
cena vč. DPH	1.269.290,-Kč

- 5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši **176.833.484,- Kč** je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zpracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střeziměř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení

Závěrečný termín plnění

do 31. 05. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla

do 31. 05. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění.

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla do

31. 05. 2014

5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu **1. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

K datu **2. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

K datu **3. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **4. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **5. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **6. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)**

K datu **7. dílčího termínu plnění:** **100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)**

K datu **8. dílčího termínu plnění:** **50% z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)**

za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

K datu **závěrečného termínu plnění:** **100 % z ocenění 4. etapy a 50% z ocenění 8. dílčího termínu** za předpokladu přijetí předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. **Přílohou č. 1** tohoto dodatku č. 5 je Rozpis nabídkové ceny, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy o dílo.
2. **Přílohou č. 2** tohoto dodatku č. 5 je Časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 6 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.
3. **Přílohou č.3** tohoto dodatku je Pověření č.1616 ze dne 12.7.2013 p. Ing. Nejezchleb – kopie.

4. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
6. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: **13 -09- 2013**

V Praze dne: 10. 9. 2013

Objednatel:

zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 1616
ze dne 12. 7. 2013

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

ROZPIS NABÍDKOVÉ CENY

Rozpis nabídkové ceny podle členění na základní a dodatečné služby, uvedené v dílu 2, části 4, příloze A

Výsledek se zpracuje v tabulkové formě bez DPH.

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z přípravné dokumentace,	■	■	■
2	doplnění geotechnických průzkumů potřebných pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva,	■	■	■
3	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění,	■	■	■
4	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,	■	■	■
5	průvodní zpráva,	■	■	■
6	souhrnná technická zpráva,	■	■	■
7	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
8	zpráva o vlivu stavby na životní prostředí (vč. dendrologického průzkumu, měření hluku a vibrací, akustické studie)	■	■	■
9	požární zpráva,	■	■	■
10	energetické výpočty,	■	■	■
11	dokumentace protikorozních opatření, korozní průzkum	■	■	■
12	graf dynamického průběhu rychlostí pro V, Vv _{ij} , V _k , V _n	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	situace stavby,	■	■	■
16	dokumentace technologické části stavby			■
17	dokumentace stavební části			■
18	plán organizace výstavby,	■	■	■
19	položkové rozpočty technologické části stavby,	■	■	■
20	položkové rozpočty stavební části stavby,	■	■	■
21	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GR SZDC č. 20/2004 v platném znění,	■	■	■
22	dokladová část, IČ	■	■	■
23	geodetická dokumentace.	■	■	■
Celkem cena bez DPH				172 156 734

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24	dokumentace pro registr subsystémů,	■	■	■
25	dokumentace pro posuzování shody (podmínku interoperability musí zhotovitel notifikovat akreditovanou organizací a tato notifikace musí být součástí dokladů,	■	■	■
26	podklady pro zadávací dokumentaci na realizaci stavby včetně Soupisu prací dle Vyhlášky č. 230/2012 Sb.,	■	■	■
27	návrh žádosti o spolufinancování stavby z prostředků OPD pro realizaci stavby vč. angl. verze	0	0	0
28	podklady pro prezentaci na www.sždc.cz a www.4.koridor.cz	■	■	■
29	veřejné projednání stavby	■	■	■
30	Propagace spolufinancovaných projektů – dle bodu 3, dílu 1 části 3 rozpis nabídkové ceny	■	■	■
Celkem cena bez DPH				4 676 750

3. Celková cena za zpracování projektu stavby 176 833 484,- Kč

Rozpis nabídkové ceny podle členění jednotlivých etap, uvedených v dílu 2, části 4, příloze A

Etapa	Termíny plnění etapy od - do	Cena za zpracování etapy	Z toho cena části pro SŽDC,s.o.	Z toho cena části vyvolané investice
1	do 31. 8. 2012	25 902 523	24 501 200	1 401 323
2	1. 9. 2012 – 14. 6. 2013	122 878 439	116 230 734	6 647 705
3	15. 6. 2013 - 30. 11. 2013	27 003 522	25 542 636	1 460 886
4	1. 12. 2013. – 31. 5. 2014	1 049 000	992 249	56 751
Celkem		176 833 484	167 266 819	9 566 665

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012

č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201

Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013 p. Ing. Nejezchleb - kopie

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

POVĚŘENÍ č. 1616

Pověřuji

Ing. Mojmíra Nejezchleba

████████████████████ zaměstnance Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), ve funkci náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy, aby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s platnými předpisy vnitropodnikové legislativy za SŽDC podepisoval veškeré dokumenty v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek zadávaných v rámci úseku modernizace dráhy, a to zakázek zadávaných v režimu i mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně podpisu smluv, jež jsou výsledkem zadávacích řízení a jejich dodatků.

Oprávnění k podpisu dle tohoto pověření tedy zahrnuje zejména:

- veškeré dokumenty související se zahájením zadávacího řízení jako jsou oznámení o zakázce, opravné oznámení o zakázce, výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, výzva k jednání apod.,
- odpovědi na dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám, dodatečné informace zadavatele k zadávacím podmínkám včetně případů, kdy dochází ke změně zadávacích podmínek uveřejňovaných formou opravného oznámení,
- jmenování hodnotící komise či jiné komise pro otevírání obálek nebo posouzení kvalifikace,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče,
- schválení zprávy hodnotící komise,
- rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
- oznámení o zadání zakázky a písemná zpráva o veřejné zakázce,
- rozhodnutí zadavatele o vypořádání námitek, včetně oznámení o podaných námitkách a jejich vypořádání zadavatelem,
- rozhodnutí o zrušení jakéhokoli úkonu zadavatele či zadávacího řízení včetně oznámení o zrušení,
- vyjádření, rozklad či jiné návrhy k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
- vyjádření a jiné návrhy ve správním soudnictví ve věci veřejných zakázek,
- jakékoliv ostatní oznámení informativní povahy v průběhu zadávacího řízení, např. oznámení o běhu zadávací lhůty, oznámení o podání návrhu uchazeče na přezkum úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a oznámení o vydání usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže apod.,
- podpis smlouvy, jež je výsledkem zadávacího řízení, jejích změn a dodatků a jiných případných úkonů ve věcech smluvních.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn udělit pověření jiné osobě, aby místo něho za SŽDC jednala v rozsahu shora uděleného pověření.

V Praze dne: 12 -07- 2013

.....
Ing. Jiří Kolář. Ph.D.
generální ředitel