

TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63

**Dodatek č. 1**

k CES 1035/19 Smlouvě ze dne 14. 05. 2019

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:****Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupen: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu **TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63** ze dne 14. 05. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 3 bod 3.2 z důvodu značného rozsahu výskytu cizích inženýrských sítí, což zapříčiňuje nutnost využití ručních výkopů ve velké části

plánovaných tras rekonstrukce včetně jejich následné ochrany a zároveň náhrady výkopku nevhodného ke zpětným zásypům, následovně:

### Článek III. Čas plnění

3.2 Dokončení stavby do: **31. 10. 2019**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.

### Čl. II

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. – Změnový list č.1

V Teplicích dne:  
Za Zhotovitele:

V Teplicích dne:  
Za Objednatele:



Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2019	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 29.7.2019	
Název akce: TP031027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b> na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:		III. Čas plnění				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu značného rozsahu výskytu cizích inženýrských sítí, což zapříčiňuje nutnost využití ručních výkopů ve velké části plánovaných tras rekonstrukce včetně jejich následné ochrany a zároveň náhrady výkopku nevhodného ke zpětným zásypům.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 0 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>0 bez DPH</b>			Změna času plnění: <b>Zahájení : 06/2019</b> <b>Dokončení : 10/2019</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>0,00 Kč bez DPH</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
					Podpis. [redacted] 29.7.2019	
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>						

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investitorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

Teplické projekty, s.r.o.

Školní 467/14, 415 01 Teplice

IČ: 022 64 820

DIČ: CZ02264820

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum

31. 4. 19

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

31. 4. 19

[Redacted]

[Redacted]

Datum.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.