

Uzavřením tohoto DODATKU ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 18158 ze dne 11. 6. 2018 se obě strany dohodly, že z důvodu ukončení činnosti ZHOTOVITELE bude ke dni 28. 6. 2019 plnění SMLOUVY ukončeno.

Veškeré práce, které nebyly k tomuto datu provedeny, se dohodou obou smluvních stran **ruší**.

Veškeré finanční závazky ze smlouvy jsou mezi stranami ke dni uzavření dodatku vyrovnány.

V Mikulově dne
Za OBJEDNATELE:

V Brně dne
Za ZHOTOVITELE:

.....
Ing. et Ing. Stanislav Mach,
vedoucí odd. rozvoje a živnostenského podnikání

.....
Ing. Pavel Uhlíř,
prokurista

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, rozhodla vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání na základě článku V. odst. 1 písm. a1) Vnitřní směrnice Městského úřadu č. 2/2019/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 4. 2. 2019, v platném znění.

V Mikulově dne

.....
Ing. et Ing. Stanislav Mach,
vedoucí odd. rozvoje a živnostenského podnikání