

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO č. 19/2114/0003

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Mělníce – oprava podlahové krytiny pronajímané části budovy“

Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:

Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22


IČO:

72080043

Zastoupena:

 – vedoucím Oddělení
Hospodářské správy pro Středočeský kraj

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Praha, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 Praha 4

1.2 Zhotovitel

Název:

Milan Caňkář

Sídlo:

Choťánky 198, 290 01 Poděbrady

IČO:

62996461


DIČ:

Zastoupena:

Milan Caňkář – jednatel

Zapsaná u Okresního úřadu v Nymburce, ev. č.: 320810-9660-00

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní adresa:

Riegrovo náměstí 4/27, 290 01 Poděbrady III

dále společně též jako „smluvní strany“

Článek 2.
PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č.19/2114/0003 „ÚP v Mělníce – oprava podlahové krytiny pronajímané části budovy“ uzavřené dne 1. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.
- 2.2 Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve Změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 3 Smlouvy.

Článek 3.
ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že se v článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ vkládá nový odstavec 5, který zní:

„5. Součástí předmětu smlouvy a místa plnění specifikovaného v bodě 3. Smlouvy jsou dodatečné vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněném Změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na změně článku III. CENA ZA DÍLO odstavec 1. Smlouvy, který nově zní:

„1. Cena za dílo činí 277.713,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedm set třináct korun českých).

DPH ve výši 21% činí 58.319,73,- Kč (slovy: padesát osm tisíc tři sta devatenáct korun českých sedmdesát tři haléřů).

Cena za dílo činí 336.032,73,- Kč včetně DPH (slovy: tři sta třicet šest tisíc třicet dva korun českých sedmdesát tři haléřů).

- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že se v článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ na konci odstavce 7. Smlouvy doplňuje třetí odrážka tohoto znění:

Příloha č. 3 - Změnový list

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

- 4.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1. – Změnový list

V Praze dne 6. 8. 2019

V Praze dne 7. 8. 2019

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Česká republika – Generální finanční
ředitelství



vedoucí Oddělení hospodářské
správy pro Středočeský kraj

Milan Caňkář

Jednatel