

DODATEK č. 1

číslo smlouvy IS AVIS^{me}: 19/2912/0003/01

Objednatel:


Česká republika - Generální finanční ředitelství


se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

zastoupená:  vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

korespondenční adresa: ÚzP v Třebíči, Žerotínovo nám. 17/1, 674 01 Třebíč

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYS.STAV, s. r. o.


se sídlem: Nerudova 1190/3, Horka – Domky, 674 01 Třebíč


zastoupená:  jednatelem

IČO: 27748171

DIČ: CZ27748171

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 56354

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2019 na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava střechy nad částí budovy D Finančního úřadu kraje Vysočina, ÚzP v Třebíči“ (dále jen „budova ÚzP v Třebíči“), smlouvu o dílo s názvem „**Oprava střechy nad částí budovy D, Finančního úřadu kraje Vysočina, ÚzP v Třebíči**“ (dále jen „smlouva“).
2. V rámci plnění předmětu smlouvy (dále jen „dílo“) při odstraňování staré PZ krytiny nad částí budovy ÚzP v Třebíči bylo ve dnech 15. a 16. 7. 2019 a ve dnech 29. a 30. 7. 2019 zjištěno na několika místech vážné poškození prkenného stropu a nosných dřevěných hranolů. Z důvodů nutnosti zabránění poškození budovy a jejího vybavení při případném dešti, bylo provedeno okamžité odstranění zjištěných závad a poškozené části byly vyměněny. Soupis provedených stavebních prací včetně ceny je uveden v oznámeních zhotovitele ze dne 19. 7. 2019 a dne 30. 7. 2019 s názvy „Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy D FÚ Třebíč“.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že provedené práce popsané v oznámeních zhotovitele ze dne 19. 7. 2019 a dne 30. 7. 2019 nebyly předmětem díla, smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XVI. odst. 3. smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem, a to v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmět díla popsany v článku I. Předmět smlouvy a místo plnění odst. 1. smlouvy se rozšiřuje o stavební práce specifikované v přílohách č. 2 a 3 smlouvy.
2. Cena za dílo se z důvodu rozšíření díla navyšuje dle přílohy č. 2 o částku 9.695,- Kč bez DPH a dle přílohy č. 3 o částku 16.210,- Kč bez DPH. Cena za dílo činí po navýšení celkem 519.185,00 **bez DPH**.
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné v den zdanitelného plnění.
3. Ke smlouvě se připojují nové přílohy, a to příloha č. 2 s názvem „Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy D FÚ Třebíč“ ze dne 19. 7. 2019 a příloha č. 3 s názvem „Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy D FÚ Třebíč“ ze dne 30. 7. 2019, které se jako nedílná součást tohoto dodatku stávají přílohou č. 2 a 3 smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně přílohy se znečitelněním osobních údajů bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy D FÚ Třebíč ze dne 19. 7. 2019

Příloha č. 3 – Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy D FÚ Třebíč ze dne 30. 7. 2019

V Brně dne 7. 8. 2019


V Třebíči dne 6. 8. 2019

Objednatel:
Česká republika – Generální finanční
ředitelství

Zhotovitel:
VYS.STAV, s.r.o.

.....

vedoucí Oddělení hospodářské

.....

jednatel

správy v Brně